Medellín, 25 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 001-2025

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL, Y HÁBITAT -EDURHA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA NIT 901.844.405-1

DEBE A

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JGP S.A.S. NIT 901.818.447-9

La suma de noventa y tres millones treinta y tres mil ochocientos noventa y cuatro mil con cinco centavos de pesos M/L, ($ 93.033.894), por concepto de pago de anticipo del 50% de valor total del contrato de obra pública a precios unitarios sin reajuste No. EICE009-2025, con objeto CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARÍA EN EL CER MONTECRISTO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – ANTIOQUIA.; esto conforme la cláusula cuarta: Forma de pago del contrato.

Favor consignar o transferir los recursos a Banco Agrario de Colombia cuenta corriente No. 3-135-60-00025-6, a nombre de INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JGP S.A.S. NIT 901.818.447-9.

JULIO CESAR BADEL PERTUZ
1.003.404.926 de Montería – Córdoba.
Representante Legal
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JGP SAS.

Medellín, 25 de junio de 2025

Señores:

EICE – EDURHA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA.

ASUNTO: Presentación PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTES No. EICE-009-2025

De la manera más atenta les presentamos el plan de inversión del anticipo del contrato de obra pública a precios unitarios sin reajustes No. EICE-009-2025, con objeto "CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARÍA EN EL CER MONTECRISTO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – ANTIOQUIA.

PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales y Administración.	13.955.084	15,00%
2	Alquiler de equipos y maquinaria	13.396.880	14,40%
3	Transporte de equipos, maquinaria y materiales	5.209.898	5,60%
4	Compra de materiales	60.472.031	65,00%
TOTAL		**($ 93.033.894)**	**100,00%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, el día 25 de junio de 2025.
Atentamente,

JULIO CESAR BADEL PERTUZ
1.003.404.926 de Montería – Córdoba.
Representante legal, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JGP S.A.S.

Cristian Andrés Martínez Romero
C.C. 1.063.172.723 de Lorica, Córdoba
Supervisor, EICE-EDURHA- SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA.

Medellín, junio 25 de 2025


SEÑORES:

Gerente de la Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Hábitat - EDURHA - del municipio de San Juan de Urabá, Antioquia

Asunto: carta de certificación de pago de Aportes

El suscrito Contador Público ARMANDO REDONDO VITOLA hace CONSTAR que INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JGP S.A.S, Con NIT 901.818.447-9, se encuentra a la fecha de este documento y durante los últimos seis (6) meses, a paz y salvo Por concepto de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social (salud, pensiones, Riesgos Laborales), y pago de sus obligaciones parafiscales para con: las cajas de Compensación Familiar (CCF), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



ARMANDO REDONDO VITOLA
CONTADO PÚBLICO
TP 199769-T

INGENIERIA Y CONSTRUCCION JGP

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901818447
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INGENIERIA Y CONSTRUCCION JGP S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 65 C C CALLE NO. 32 B # 6	TELEFONO:	3014254
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7978934268		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2025
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		158465154S

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23207	23207-PORVENIR	1	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.000	$ 0	$ 232.000
SUBTOTALES:										$ 232.000	$ 0	$ 232.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
23207	23207-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 191.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.300	$ 0	$ 0	$ 191.300
SUBTOTALES:													$ 191.300	$ 0	$ 0	$ 191.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 35.400	$ 35.400	$ 0	$ 0	$ 35.400
SUBTOTALES:									$ 35.400	$ 0	$ 0	$ 35.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 58.000	$ 0	$ 58.000
SUBTOTALES:			$ 58.000	$ 0	$ 58.000

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 43.500	$ 0	$ 43.500
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 29.000	$ 0	$ 29.000
SUBTOTALES:			$ 72.500	$ 0	$ 72.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES				
																										PENSIÓN								SALUD								ARP								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIA MAYOR	EXTRANJERO SIN PENSIÓN	EXTRANJERO PENSIONADO	IBC	INT	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	EXONERADO	IBC	CCF	TOTAL APORTES	SENA	TOTAL APORTES	ICBF	TOTAL APORTES	ESAP	TOTAL APORTES
1	CC 1036404826	ISABEL MARTUZ JULIO DRSA	DEPEND		$ 1.450.000	FIJO			NO											23207-PORVENIR	$ 1.450.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.000	14-11 - ARL SURA	$ 1.450.000	$ 191.300	$ 0	$ 191.300	14-11 - ARL SURA	$ 1.450.000		$ 35.400	NO	$ 1.450.000	03-CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.000	$ 29.000	$ 43.500	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 579.200

Planilla Pagada

CARRERA 65 CC # 32 B – 6, MEDELLÍN, ANTIOQUIA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JGP S.A.S
NIT – 901.818.447-9


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
70.528.755
NUMERO
REDONDO VITOLA
APELLIDOS
ARMANDO
NOMBRES
FIRMA
FECHA DE NACIMIENTO 16-DIC-1977
ARBOLETES
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
26-FEB-1997 ARBOLETES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
A-5400100-43157416-M-0070528755-20070508
05182 07127C 02 183121164


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
199769-T
ARMANDO
REDONDO VITOLA
C.C. 70520755
RES. INSCRIPCION 134 DEL 12/03/2015
CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
284368
207920


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
Contador Publico
T.P. 199769-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3216CF616A31F024

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ARMANDO REDONDO VITOLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70528755 de ARBOLETES (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 199769-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: INGENIERIA Y CONSTRUCCION JGP SAS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9018184479 de SAN JUAN DE URABA, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: CTE - CUENTAS -CORRIENTES, número 3-135-60-00025-6, fecha de apertura: 07/31/2024.

Se expide en SAN JUAN DE URABA, a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2024, con destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
Of. San Juan De Uraba - Ant

DIRECTOR (A) OFICINA

FIRMA AUTORIZADA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION JGP

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN EL CER MONTECRISTO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA

PROGRAMACION DE LA OBRA

ACTIVIDADES		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
1	**PRELIMINARES**																
1,1	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES																
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**																
2,1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DISTANCIAS MAYORES A 1 KM																
2,2	RELLENO CON MATERIAL SELECIONADO LIBRE DE IMPUREZAS COMPACTADO																
3	**CIMENTACION**																
3,1	CONCRETO DE 2000 PSI (14 MPA) DE LIMPIEZA PARA SOLADOS																
3,2	CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN																
4	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**																
4,1	CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) PARA VIGAS CINTA INCLUYE FORMALETERÍA																
4,2	CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) PARA VIGAS AEREAS INCLUYE FORMALETERÍA																
5	**ACERO DE REFUERZO**																
5,1	REFUERZO DE 60000 PSI (420 MPA) FIGURADO Y ARMADO, INCLUYE ALAMBRE RECOCIDO																
5,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA XX-084 DE 15X15 CM Y 4 MM UNA CAPA, INCLUYE TRASLAPO																
6	**ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTA**																
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHAS EN PERFIL PHR CAJÓN 2C160X60X20 E=2.0 MM DE ACERO ASTM A1008 GR 50 FY=350 MPA																
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS EN PERFIL PHR C160X60X20 E=2.0 MM DE ACERO ASTM A1008 GR 50 FY=350 MPA																
6,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA MASTER 1000 CAL. 28 (0.36 MM) 1X6 M, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y																
7	**PISOS Y ANDENES**																
7,1	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) PARA PLANTILLA DE CONTRAPISO DE E=10 CM																
7,2	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 40X40 CM, JUNTAS 3 MM. INCLUYE GUARDAESCOBA DE 10 CM EN LOS SITIOS REQUERIDOS																
7,3	ANDEN EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) ESCOBIADO DE E=0.10M																
8	**ENCHAPES Y VIDRIOS**																
8,1	ENCHAPE PARED EN CERAMICA BLANCA EN FORMATO 40X40 CM, INCLUYE BOQUILLA Y CINTA DE REMATE METALICA (WIN EN ALUMINIO)																
8,2	ESPEJO CRISTAL 4 MM BISELADO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN																

A33:R	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL																
9,1	MUROS DE MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL EN BLOQUE LISO DE CONCRETO DE 10X19X39 CM DE RESISTENCIA POR UNIDAD 14 MPA UNIDOS CON MORTERO DE PEGA TIPO S DE RESISTENCIA 12.5 MPA Y RELLENOS CON MORTERO TIPO S DE 12.5 MPA DE RESISTENCIA																
10	**CARPINTERÍA METALICA**																
10,1	PUERTA PARA SANITARIOS DE 650X1550 MM EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20, INCLUYE CERROJO. COLOR A ELEGIR																
10,2	PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA Y MARCO EN PERFIL DOBLADO CAL. 20 CON CELOSÍA SUPERIOR, MONTANTE FIJO, INCLUYE PINTURA, CERRADURA DE DOBLE SEGURIDAD, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCION																
10,3	VENTANA EN ALUMINIO NATURAL SISETMA 8025 CON VIDRIO INCOLORO DE 4 MM CON SUS RODAJAS CON MARCO EN TUBO SE 1/2X1/2 CON ADAPTADOR SEGÚN DISEÑO																
11	**PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA**																
11,1	PAÑETE PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES																
11,2	ESTUCO PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, FILOS Y DILATACIONES																
11,3	VINILO 3 MANOS SOBRE ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES																
12	**APARATOS SANITARIOS, DE ASEO Y ACCESORIOS**																
12,1	SANITARIO INSTITUCIONAL ADULTOS, INCLUYE GRIFERÍA, VÁLVULA REGULADORA Y ACCESORIOS																
12,2	SANITARIO INSTITUCIONAL INFANTIL, INCLUYE GRIFERÍA, VÁLVULA REGULADORA Y ACCESORIOS																
12,3	LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN PORCELANA SANITARIA TIPO INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS																
12,4	LAVAMANOS DE COLGAR EN PORCELANA SANITARIA TIPO INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS																
12,5	LAVADERO DE ASEO DE 50X50 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA)																
12,6	MESÓN EN CONCRETO REFORZADO, ACABADO EN GRANITO BLANCO PULIDO, E=10 CM																
12,7	REJILLA ALUMINIO 3X2 CON SOSCO ANTICUCARACHAS																
12,8	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE																
12,9	DISPENSADOR JABON LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE																
12,10	DISPENSADOR TOALLAS ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER																
12,11	PAPELERA PEDAL EN ACERO INOXIDABLE																
13	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE AGUAS LLUVIAS Y DRENAJE**																
13,1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN SECO PARA PROFUNDIDADES MENORES A 1M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DISTANCIAS MAYORES A 1 KM																
13,2	RELLENO CON MATERIAL SELECIONADO LIBRE DE IMPUREZAS COMPACTADO																
13,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.80 M, EN CONCRETO, INCLUYE BASE, CAÑUELA Y TAPA CON HERRAJE																
13,4	PUNTO SANITARIO DE 2", INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, LIMPIADOR Y PEGA																
13,5	PUNTO SANITARIO DE 4", INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, LIMPIADOR Y PEGA																

13,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC-S																
13,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC-S																
13,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC-S																
13,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACION DE 2" PVC-V																
13,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DESDE																
13,11	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2", INCLUYE TUBERÍA (2.00 M), ACCESORIOS, LIMPIADOR Y PEGA																
13,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN TUBERÍA PVC-P DE 1/2" RDE 13.5, INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y PEGA																
13,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN TUBERÍA PVC-P DE 3/4" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y PEGA																
13,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN TUBERÍA PVC-P DE 1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y PEGA																
13,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN TUBERÍA PVC-P DE 1-1/4" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y PEGA																
13,16	VÁLVULA DE CIERRE R/W DE 3/4"																
13,17	VÁLVULA DE CIERRE R/W DE 1"																
13,18	CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 DESARROLLO >200<=250 MM INCLUYE ANCLAJES, SOPORTES, PINTURA Y ANTICORROSIVO																
13,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC-S PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ABRAZADERAS Y SOPORTES																
14	**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN**																
14,1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ELECTRICO DOBLE 120V, 15A, POLO A TIERRA, GFCI, CABLE #12 THHN/THWN																
14,2	SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO TUBERIA EMT, CABLE #12 LSFH																
14,3	LUMINARIA PANEL LED 18W, 120V DE SOBREPONER																
15	**SILVICULTURA**																
15,1	EMPRADIZACIÓN EN GRAMA KIKUYO / KIKUYU / PASTO AFRICANO (PENNISETUM CLANDESTINUM), CAPA VEGETAL DE COBERTURA YA ENRAIZADA. INCLUYE SOLO ELEMENTO VEGETAL Y PLANTACIÓN																

JULIO BADEL PERTUZ
REP LEGAL INGENIERIA Y CONSTRUCION JGP SAS

OFICIO-EDU-039-2025

San Juan de Urabá, 01 de julio de 2025.

Señores
MARIELA MEZA
Tesorera
EICE-EDURHA SAN JUAN

Referencia: Contrato No. EICE-009-2025.
Objeto: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARÍA EN EL CER MONTECRISTO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – ANTIOQUIA.

Asunto: Autorización de pago de anticipo.

Cordial saludo,

Una vez verificada y validada la documentación allegada por el contratista INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JGP S.A.S. identificada con NIT: 901.818.447-9, y representante legal JULIO CESAR BADEL PERTUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.003.404.926 de Montería – Córdoba, en el marco del contrato en referencia, la Gerencia encuentra conforme la documentación requerida para la solicitud del anticipo, dando cumplimiento a lo estipulado en la CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO del contrato suscrito entre las partes.

En consecuencia, se autoriza el desembolso del anticipo equivalente al **cincuenta por ciento (50%) del valor total contractual,** correspondiente a la suma de **noventa y tres millones treinta y tres mil ochocientos noventa y cuatro pesos M/CTE ($93.033.894,00)**

A continuación, se relaciona la información general del contrato:

CONTRATANTE:	Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Hábitat del Municipio de SAN JUAN DE URABA, Antioquia - EICE – EDURHA – SAN JUAN DE URABA.
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JGP S.A.S.
NIT:	NIT. 901.818.447-9
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARÍA EN EL CER MONTECRISTO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE

	URABÁ – ANTIOQUIA.
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $186.067.789,00
PLAZO:	tres (3) meses

Cordialmente,

CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO
EICE- EDUARHA SAN JUAN, “EICE-EDURHA
Gerente

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405

ORDEN DE PAGO **OP Nº 0000000113**

Fecha de Expedición: 01/07/2025

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00085	20/06/2025

Nit ò Cedula:	901.818.447
Beneficiario:	INGENIERIAY CONSTRUCCIONES JGP S.A.S

Por Concepto de:

C18B5442D2A5978FC16078EF4242E90D

CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA GARANTIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN EL CER MONTECRISTO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JAUN DE URABÁ - ANTIOQUIA.ANTICIPO 50%

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**93.033.894,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	93.033.894,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	93.033.894,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	93.033.894,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201069	Infraestructura educativa dotada	93.033.894,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	76.752.963,00
	S	Sin Situación de Fondos	16.280.931,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	93.033.894,00
CCPET85 - CONVENIOS	8525	C.I 015 - BATERIA SANITARIA CER MONTECRISTO	93.033.894,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000009207	Mejoramiento de infraestructura educativa	93.033.894,00

Valor en letras:

NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retefuente por CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 2%	2,00	1.860.677,88
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4,00	3.721.355,76
TASA PRO - PRODEPORTE 2.5%	2,50	2.325.847,35
INDUSTRIA Y COMERCIO - Rete- ICA 1%	1,00	930.338,94
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1,00	930.338,94
CONTRIBUCIÓN DE OBRA 5%	5,00	4.651.694,70
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2,00	1.860.677,88
Administración EDURHA 3% (Honorarios)	3,00	2.791.016,82
Gastos de papeleria y financieros	0,25	232.584,74
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2,00	1.860.677,88

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
93.033.894,00	**21.165.210,89**	**71.868.683,11**

Tesorero

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405

COMPROBANTE DE EGRESO **CE Nº 0000000121**

Fecha de Expedición: 01/07/2025

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00113	01/07/2025

Nit ò Cedula:	901.818.447
Beneficiario:	INGENIERIAY CONSTRUCCIONES JGP S.A.S

Concepto de este Egreso

CDE9C63F099C51C1FC401AA4EFF3FD1A

CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA GARANTIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN EL CER MONTECRISTO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JAUN DE URABÁ - ANTIOQUIA.ANTICIPO 50%

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**93.033.894,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	93.033.894,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	93.033.894,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	93.033.894,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201069	Infraestructura educativa dotada	93.033.894,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	76.752.963,00
	S	Sin Situación de Fondos	16.280.931,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	93.033.894,00
CCPET85 - CONVENIOS	8525	C.I 015 - BATERIA SANITARIA CER MONTECRISTO	93.033.894,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000009207	Mejoramiento de infraestructura educativa	93.033.894,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
93.033.894,00	**21.165.210,89**	**71.868.683,11**

Valor en letras:

SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON ONCE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16600005661	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA	0000000121	71.868.683,11

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retefuente por CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 2%	2,00	1.860.677,88
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4,00	3.721.355,76
TASA PRO - PRODEPORTE 2.5%	2,50	2.325.847,35
INDUSTRIA Y COMERCIO - Rete- ICA 1%	1,00	930.338,94
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1,00	930.338,94
CONTRIBUCIÓN DE OBRA 5%	5,00	4.651.694,70
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2,00	1.860.677,88
Administración EDURHA 3% (Honorarios)	3,00	2.791.016,82
Gastos de papeleria y financieros	0,25	232.584,74
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2,00	1.860.677,88

Gerente

Tesorero

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: DESARROLLO URBANO
NIT Compañía: 0901844405
Fecha Actual: Miércoles, 02 de julio de 2025 - 08:26 AM

Número de cuenta:	00000313560000256	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	INGENIERIA Y CONST	Documento:	000009018184479
Valor:	71.868.683,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	01 de Julio de 2025		