PRAN
CONSTRUCCIONES SAS

Bogotá D.C., 07 de febrero de 2025.

CGPR-SDHT-INT-007-2025

Señores
UNIÓN TEMPORAL SDHT RURAL.
Ing. Salvador D. Montes C.
Representante Legal

Copia a:
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.
Att. Arq. Laura Orduña.
Apoyo a la Supervisión.
Subdirección de Operaciones.
Ciudad.

REF: Contrato de Interventoría No.1751 de 2024 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE VIVIENDA RURAL, EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT"

ASUNTO: AJUSTE DE PLAN DE TRABAJO - CRONOGRAMA.

Cordial saludo:

Por medio del presente y de manera muy cordial, les solicitamos la modificación de los tiempos del cronograma de acuerdo con la fecha de firma del acta de inicio, programada para el 10 de febrero, toda vez que hasta el 6 de febrero se estaban subsanando documentos contractuales, lo que determinó un ajuste en los tiempos de la firma de acta de inicio.

Adicionalmente, es importante resaltar que, si se identifica que uno de los hogares **no es viable**, deberá ser notificado antes de iniciar la fase 2 con el fin de ajustar el segundo cronograma (inicios de obra) conforme al resultado de la validación.

Sin otro particular, agradecemos de antemano su atención brindada.

Saludos cordiales,



Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ.
Representante Legal.
PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.