PRAN
CONSTRUCCIONES SAS

Bogotá D.C., 25 de abril de 2025.

CGPR-SDHT-INT-094-2025.

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.
Att. Arq. Laura Orduña.
Apoyo a la Supervisión.
Subdirección de Operaciones.
Ciudad.

REF: Contrato De Interventoría No.1751 de 2024 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE VIVIENDA RURAL, EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT"

ASUNTO: PROGRAMACION DE ENTREGA DE VIVIENDAS

Cordial saludo:

De acuerdo a lo informado por el contratista, compartimos cronograma de entrega y cierre para las viviendas relacionadas a continuación:

Vivienda	Fecha de entrega
AMANDA DIAZ CIFUENTES	5 de mayo del 2025
ELIZABETH DIAZ CIFUENTES	5 de mayo del 2025
GLORIA INES FANDIÑO LOPEZ	5 de mayo del 2025
ANA YOLIMA FANDIÑO LOPEZ	5 de mayo del 2025

Teniendo en cuenta la supervisión realizada por los distintos profesionales de la interventoría, se informa que el contratista ha dado cumplimiento a las actividades de obra, las cuales finalizarán en la fecha prevista. Al revisar el contrato y las obligaciones establecidas, se constata que se han cumplido todos los requerimientos durante la ejecución del proyecto.

En lo que respecta a los entregables de la vivienda, los formatos correspondientes serán suscritos y entregados durante el acto de entrega oficial, programado para el día 5 de mayo. Cabe destacar que dichos formatos ya fueron remitidos a la interventoría y cuentan con su aprobación.

En este sentido, se extiende cordial invitación a la supervisión para acompañar el proceso de entrega. Quedamos atentos a su confirmación.

Cordial saludo:



Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ.
Representante Legal.
PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.