Bogotá D.C., 15 de mayo de 2025.

CGPR-SDHT-INT-108-2025.

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.
Att. Arq. Laura Orduña.
Apoyo a la Supervisión.
Subdirección de Operaciones.
Ciudad.

Con copia a:
UNIÓN TEMPORAL SDHT RURAL.
Ing. Salvador D. Montes C.
Representante Legal.

REF: Contrato De Interventoría No.1751 de 2024 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE VIVIENDA RURAL, EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT"

ASUNTO: ALCANCE AL OFICIO CGPR-SDHT-INT-102-2025 Respuesta al oficio contratista UT-SDHTR-106-25, cuyo asunto es: "Cronograma entrega viviendas".


Cordial saludo:

Como interventoría del contrato de referencia, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Anexo Técnico, nos permitimos remitir el cronograma de entrega de viviendas presentado por el contratista de obra, debidamente revisado. Esta entrega se realiza teniendo en cuenta las observaciones formuladas durante el Comité de Seguimiento No. 16, en el marco del proceso de verificación y control acordado.

Con base en este cronograma, PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S. llevará a cabo el debido proceso de acompañamiento, seguimiento y revisión para garantizar el cumplimiento de las fechas establecidas.

Sin otro particular, agradecemos de antemano su atención.

Cordial saludo:



Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ.
Representante Legal.
PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.