ACTA DE TERMINACION

CONTRATO	CO1.PCCNTR.4352407
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
NIT:	901.667.678-4
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN
IDENTIFICACIÓN:	13.363.842
OBJETO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
VALOR:	$ 2. 499.989.139,00
VALOR ADICION OTROSÍ 006 DE FECHA 8 DE JULIO DEL 2024	$200.010.861
VALOR FINAL	$2.700.000.000
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	2 DE MAYO DEL 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	2 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
PLAZO ADICION No. 1:	CIENTO SEIS (106) DIAS
FECHA DE TERMINACION ADICION 1	17-DE DICIEMBRE DEL 2023
PLAZO ADICION No. 2:	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACION ADICION 2	17 DE ENERO DEL 2024
PLAZO ADICION No. 3:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACION ADICION 3	17 DE MARZO DEL 2024
PLAZO ADICION No. 4:	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACION ADICION	17 DE ABRIL DEL 2024
PLAZO ADICION No.5:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE TERMINACION ADICION 5	01 DE JUNIO DEL 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN 27 DE MAYO DEL 2024	21 DIAS
FECHA DE TERMIANCION SUSPENSIÓN	22 DE JUNIO DEL 2024
ACTA DE PRORROGA 001 A LA SUSPENSIÓN DEL 17 DE JUNIO DEL 2024	18 DIAS
FECHA DE REINICIO	5 DE JULIO DEL 2024

FECHA DE TERMIANCION ACTA REINICIO 5 JULIO DE 2024	10 DE JULIO DEL 2024
OTROSÍ 006 DEL 8 DE JULIO DEL 2024 ADICIÓN EN TIEMPO	45 días
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24 DE AGOSTO DEL 2024
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA

SANCIONES

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes. Se ejecutó dentro del plazo contractual. La ejecución de estas se desarrolló con normalidad absoluta y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato.

TERMINACION DE LAS ACTIVIDAES

La secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda Municipal y UNION TEMPORAL OCAÑA GBE NIT 901.667.678-4 representado legalmente por LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN identificado con la cedula de ciudadanía número 13.363.842 dan por terminado el contrato de obra CO1.PCCNTR.4352407 DEL 2022. Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día veintiséis (26) de agosto de 2024.

OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA
Profesional Área de Vías y Carreteables
Supervisor del contrato

LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN
Representante Legal
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Contratista

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
Interventoría