| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM** | |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAZNI | **Contrato AOM** | FAZNI-GGC-403-16 | **Etapa Contrato AOM** | Sin contrato AOM | **Fecha Informe** | 05-05-2025 | **Periodo Informe** | 01-04-2025<br>30-04-2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE EJECUCION** | | | | | | | |
| **Fondo** | FAZNI | **Contrato** | FAZNI-GGC-403-16 | **Etapa Contrato** | Liquidado | **Departamento** | CAQUETÁ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Municipio** | Puerto Rico | **Contratista** | GENSA S.A. E.S.P. | **Número de proyectos** | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Interventor** | PROICOM S.A.S. | **Fiducia** | Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria | **Encargo Fiduciario** | 9727 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE AOM** | | | | | | | |
| **Contratista** | ESPDELCA S.A.S. E.P.S. | **Apoyo técnico** | Alexandra Hernandez | **Apoyo Jurídico** | Angela Marcela Martin Bedoya | **Supervisor** | |

| |
|---|
| **Objeto del Contrato AOM** |
| AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS |
| **Alcance del Contrato AOM** |
| En desarrollo del objeto del Contrato, el ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecución de dichos recursos, así como la interventoría técnica |

| **Pólizas** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Garantía** | **Número de Póliza** | **Valor Asegurado** | **Fecha de aprobación** | **Fecha de vencimiento** | **Entidad Aseguradora** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción Contrato AOM** | PTE | **Fecha acta de inicio Contrato AOM** | PTE |
| **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 20-03-2019 | **Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM** | 20-03-2019 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato AOM** | N/A | **Fecha para liquidación contrato AOM** | N/A | **Termino legal para liquidación AOM** | N/A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de otrosíes** | N/A | **Suspendido** | N/A | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

| **Resumen trámites jurídicos del contrato** | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de usuarios energizados** | 335 | **Fecha acta energización de usuarios** | 20-03-2019 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Avance contrato AOM** | N/A | **Ultimo informe Constratista** | N/A |

| **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | **Acciones a realizar ultimo informe** |
|---|---|
| **AOM en Ejecución** | **Se confirma prestador actual - ESPDELCA S.A.S. E.P.S.** |
| **Pendiente suscripción contrato de AOM** | **En proceso - Estudio previo en proceso de envio al ET por parte del apoyo juridico** |
| **Inventario remitido a SAF** | **Remitido a la SAF - Cargado por AvanzaME** |
| **Informe estado del AOM** | **En Seguimiento - Se proyecta solicitud de Informe del estado del AOM** |

| Lista de Reuniones | |
|---|---|
| **Reuniones realizadas** | **Visitas de campo realizadas** |
| 0 | 0 |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Requiere seguimiento** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **Firma** | Alexandra Hernandez<br>KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ<br>Ingeniera Eléctrica<br>Dirección de Energía Eléctrica<br>Ministerio de Minas y Energía |