Energía			**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**						
Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-093-570-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	05-05-2025	**Periodo Informe**	01-04-2025 30-04-2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-093-570-17	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	VAUPÉS		
Municipio	Mitu			**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	1
Interventor	CORPORACIÓN PARA LA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE-CORPO EMA	**Fiducia**	FIDUDAVIVIENDA S.A			**Encargo Fiduciario**	3174128		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	HELIOS S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Carlos Andres Silva Polo	**Supervisor**			

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCJON DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAIGA PARA LAS COMUNIDADES DE: PIRAMIRY, ARARA, BARRANCO COLORADO, CAMUTI, PUERTO CASANARE, ITAPINIMA, PUERTO PACU, PUERTO PATO, QUERARY MIRY, SANTA HELENA, PIRACEMO, WACURABA, NUEVA REFORMA, PACUATIVA. SAN JAVIER Y QUINA QUINA EN LA ZONA DEL CUDUYARY ASI COMO LAS COMUNIDADES DE: BOCOA, CANO AZUL, CARUIRÚ, CERRO DE BETANIA, LAGUNA DE MAUS, NUPANA, PACU, PUERTO ASIS, PUERTO EDEN, PUERTO LLERAS, SANTA LUCIA, SANTA RITA, TAPURUCUARA, SANTA MARIA Y VILLA MARIA EN LA ZONA DEL QUERARY ADEMÁS DE LAS COMUNIDADES DE: PUERTO ARRENDAJO, SANTA ROSAUA, SAN MARCOS DE FARINA, CONSUELO DE PACA, SAN PABLO DEL WIBA, LA FLORESTA PACA, ACARICIARA CRISTO REY, ACARICUARA SAN PEDRO, ACARICIARA CENTRO, TARIRA PACA, SAN IGNACIO, ARARA PACA, LOS ANGELES, SANTA MARÍA, TAMACUARI, SAN JOSE DE VINA, WARACAPURI, PUERTO LOMA, SAN LUIS DE PACA, SANTO DOMINGO, SAN GERARDO, GUADALAJARA, PUERTO IBACABA DE INAMBU, PUERTO ESPERANZA DE INAMBU, SAN JOAQUIN, BELEN DE INAMBÚ Y SANTA RITA EN LA ZONA DE ACARICUARA EN EL MUNICIPIO DE MITU DEPARTAMENTO DEL VAUPES" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ENREGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LAS COMUNIDADES PIRAMIRY, ARARA, BARRANCO, COLORADO, CAMUTI, PUERTO CASANARE, ITAPINIMA, PUERTO PACU, PUERTO PATO, QUERARY MIRY, SANTA HELENA, PIRACEMO,WACURABA, NUEVA REFORMA, PACUATIVA, SAN JAVIER, Y QUINA QUINA EN LA ZONA DEL CUDUYARY ASI COMO LAS COMUNIDADES DE: BOCOA, CANO AZUL, CARUIRU, CERRO DE BETANIA, LAGUNA DE MAUS NUPANA, PACU, PUERTO ASIS, PUERTO EDEN, PUERTO LLERAS, SANTA LUCIA, SANTA RITA, TAPURUCUARA, SANTA MARIA Y VILLA MARIA EN LA ZONA DEL QUERARY ADEMAS DE LAS COMUNIDADES DE: PUERTO ARRENDAJO, SANTA ROSALIA, SAN MARCOS DE FARINA, CONSUELO DE PACA, SAN PABLO DEL WIBA, LA FLORESTA PACA, ACARICIARA CRISTO REY, ACARICUARA SAN PEDRO, ACARICIARA CENTRO TARIRA PACA, SAN IGNACIO, ARARA PACA, LOS PUERTO LOMA, SAN LU DE PACA, SANTO DOMINGO, SAN GERARDO, GUADALAJARA, PUERTO IBACABA DE INAMBU Y SANTA RITA EN LA ZONA ACARICUARA EN EL MUNICIPIO DE MITU DEPARTMENTO DEL VAUPES

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	30-10-2020		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	30-10-2020	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	1252	**Fecha acta energización de usuarios**	30-10-2020
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - HELIOS S.A. E.S.P.**
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor	**En proceso de suscripcion del convenio de designación a la entidad que realizará la supervisión directa**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma

Alexandra Hernandez

KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ
Ingeniera Eléctrica
Dirección de Energía Eléctrica
Ministerio de Minas y Energía