Energía		**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**							
Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-111-617-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	05-05-2025	**Periodo Informe**	01-04-2025 30-04-2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-111-617-17	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	NARIÑO		
Municipio	Tumaco			**Contratista**	DISPAC S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1		
Interventor	Interventoria sola plus	**Fiducia**	Fidupopular			**Encargo Fiduciario**	Encargo Fiduciario No. E.F FANZI GGC Nº 374673		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	Electrofrontul S.A. E.S.P.-Alcaldía Municipal de Tumaco	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Angye Natalia Villalba Acosta	**Supervisor**			
Objeto del Contrato AOM									
Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la ejecución del proyecto "SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA CANDELILLA DE LA MAR EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas -FAZNI									
Alcance del Contrato AOM									
SISTEMAS FOTOVOLTAISAS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA CANDELILLA DE LA MAR EN EL MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO									

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	15-07-2021		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	15-07-2021	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	398	**Fecha acta energización de usuarios**	15-07-2021
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - ELECTROFRONTRUL E.S.P.**
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor	**En proceso de suscripcion del convenio de designación a la entidad que realizará la supervisión directa**
Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales	**Se proyecta borrador MME-IPSE - En proceso de revision por MME**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME**
Informe estado del AOM	**En Seguimiento - Se proyecta solicitud de Informe del estado del AOM**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma

Alexandra Hernandez

KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ
Ingeniera Eléctrica
Dirección de Energía Eléctrica
Ministerio de Minas y Energía