Energía			**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**						
Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-112-619-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	05-05-2025	**Periodo Informe**	01-04-2025 30-04-2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-112-619-17	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	CHOCÓ		
Municipio	Condoto			**Contratista**	DISPAC S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	1
Interventor	Interventoria sola plus			**Fiducia**	Fidupopular			**Encargo Fiduciario**	Encargo Fiduciario No. E.F FANZI GGC Nº 374679
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONDOTO, CHOCÓ	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Angye Natalia Villalba Acosta	**Supervisor**			
Objeto del Contrato AOM									
Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA CONSUELO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.									
Alcance del Contrato AOM									
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA CONSUELO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO DEPARTAMENTO DE CHOCO									
Pólizas									
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**				
Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE					
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	29-12-2020		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	29-12-2020					
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A				
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**					
				Hasta					
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**							
Número de usuarios energizados	255	**Fecha acta energización de usuarios**	29-12-2020						
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A						

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - ESPDELCA S.A.S. E.P.S.**
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor	**En proceso de suscripcion del convenio de designación a la entidad que realizará la supervisión directa**
Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales	**Se proyecta borrador MME-IPSE - En proceso de revision por MME**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Por memorando**
Informe estado del AOM	**En Seguimiento - Se proyecta solicitud de Informe del estado del AOM**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez

KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ
Ingeniera Eléctrica
Dirección de Energía Eléctrica
Ministerio de Minas y Energía