DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-119-630-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	05-05-2025	**Periodo Informe**	01-04-2025 30-04-2025

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-119-630-17	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN UNILATERAL	**Departamento**	META

Municipio	San Juan de Arama	**Contratista**	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	TECNOCOL LTDA	**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA	**Encargo Fiduciario**	3-1-74852

CONTRATO DE AOM

Contratista	ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JUAN DE ARAMA	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Iveth Amalia Chacón Hernández	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS VEREDASSAN JOSE, NUEVO PROGRESO, BOCAS DEL SANSA, PEÑAS BLANCAS, SARDINATA, EL ROSAL, EL BOSQUE , MONSERRATE BAJO, CURIA BAJO.ANGOSTURAS Y CERRITOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA DEPARTAMENTO DE META" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas -FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS VEREDAS SAN JOSE, NUEVO PROGRESO, BOCAS DEL SANSA, PEÑAS BLANCAS, SARDINATA, EL ROSAL, EL BOSQUE, MOSERRATE BAJO, CURIA BAJO, ANGOSTURAS Y CERRITOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, DEPARTAMENTO DE META

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	29-11-2019		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	29-11-2019	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	181	**Fecha acta energización de usuarios**	29-11-2019
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Contratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME**
AOM en Ejecución	**Se responde por parte de la Alcaldía que actualmente no se tiene un prestador del servicio y no se conoce el estado real de los activos, se esta programando visita para revisión del estado de los activos**
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor	**En proceso de suscripcion del convenio de designación a la entidad que realizará la supervisión directa**
Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales	**Se proyecta borrador MME-IPSE - En proceso de revision por MME**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME**
Informe estado del AOM	**En Seguimiento - Pte hasta definir prestador**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma

Alexandra Hernandez

KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ
Ingeniera Eléctrica
Dirección de Energía Eléctrica
Ministerio de Minas y Energía