Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-103-604-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	05-05-2025	**Periodo Informe**	01-04-2025 30-04-2025

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-103-604-17	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN BILATERAL	**Departamento**	MAGDALENA		
Municipio	Aracataca			**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1		
Interventor	N&S CONSTRUCCIONES S.A.S	**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A			**Encargo Fiduciario**	374788		

CONTRATO DE AOM

Contratista	Alcaldía Municipal de Aracataca ,Magdalena	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Katherine Alexandra Ronderos	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energla en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LASVEREDAS LA ESTACIÓN, LA ARENOSA, QUEBRADA SECA, TRANQUILANDIA, AGUA BENDITA, EL TORITO, EL VOLANTE. EL CHIMBORAZO, MAR/MONDA Y ESTRELLITA EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA del Fondo de Apoyo Financiero para Energizacion de Zonas No Interconectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

CONSTRUCCION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LASVEREDAS LA ESTACION, LA ARENOSA, QUEBRADA SECA, TRANQUILANDIA, AGUA BENDITA, EL TORITO, EL VOLANTE, EL CHIMBORAZO, MARIMONDA Y ESTREILLITA EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	28-08-2019	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	28-08-2019
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A

Termino legal para liquidación AOM	N/A				
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	161	**Fecha acta energización de usuarios**	28-08-2019
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P.**
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor	**En proceso de suscripcion del convenio de designación a la entidad que realizará la supervisión directa**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Por memorando**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma



KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ
Ingeniera Eléctrica
Dirección de Energía Eléctrica
Ministerio de Minas y Energía