DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-396-16	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	02-07-2025	**Periodo Informe**	01-06-2025 30-06-2025

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-396-16	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	MAGDALENA		
Municipio	Cienaga			**Contratista**	DISPAC S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	1
Interventor	Desarrolladora de proyectos de Ingeniería SAS			**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			**Encargo Fiduciario**	9730

CONTRATO DE AOM

Contratista	HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Jenny Yepes Moya	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto del Contrato, el ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecución de dichos recursos, así como la interventoría técnica

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	23-09-2020		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	23-09-2020	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	290	**Fecha acta energización de usuarios**	23-09-2020
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Contratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P.**
Pendiente suscripción contrato de AOM	**En proceso - Estudio previo en proceso de elaboración por parte del apoyo juridico**
Inventario remitido a SAF	**En Seguimiento - Pte remision a SAF hasta que se defina el procedimiento, Inventario ya esta en UUCC**
Informe estado del AOM	**En Revisión - Remitido por el Prestador, en revisión por parte del apoyo a la supervisión**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía