DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-398-16	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	02-07-2025	**Periodo Informe**	01-06-2025 30-06-2025

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-398-16	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	VAUPÉS

Municipio	Taraira	**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	SERVICIOS DE INGENERÍA ELÉCTRICA Y CIVIL- SERVING S.A.S	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	9725

CONTRATO DE AOM

Contratista	Alcaldía Municipal de Taraira	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Iveth Amalia Chacón Hernández	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

Alcance del Contrato AOM

CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DE LA COMUNIDAD MULTIETNICA UBICADA EN LA ZONA SUBURBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES DE: BOCAS DE TARAIRA, PUERTO ÑUMI, LA LIBERTAD, VISTA HERMOSA, BOCAS DE UGA, CAÑO LAUREL, PUERTO CURUPIRA, PUERTO SOLANO, CAMPO ALEGRE, AGUAS BLANCAS Y JOTABELLA UBICADAS EN LA MARGEN DEL RIO APAPORIS EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA - DEPARTAMENTO DEL VAUPES

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	10-11-2018	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	10-11-2018

Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	197	**Fecha acta energización de usuarios**	10-11-2018

Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - Alcaldía Municipal de Taraira (Vaupés)**
Pendiente suscripción contrato de AOM	**En proceso - Estudio previo aprobado por el ET. El año pasado quedo cargado el Contrato en SECOP y la alcaldia no ha firmado, se cito a reunion, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Por Memorando**
Informe estado del AOM	**En Seguimiento - Se envio solicitud de Informe de AOM. A espera de respuesta por parte del prestador**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía