DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-094-572-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	02-07-2025	**Periodo Informe**	01-06-2025 30-06-2025

,

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-094-572-17	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	VAUPÉS

Municipio	Mitu	**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	IE SEGURISAC S.A.S.	**Fiducia**	FIDUDAVIVIENDA S.A	**Encargo Fiduciario**	3174142

CONTRATO DE AOM

Contratista	HELIOS S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**		**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante fa ejecución del proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LAS COMUNIDADES DE: YURUPARI, NUEVA FLORIDA. PUERTO ÑAMU, PUERTO LAGUNA, LOS CERROS, SANTA ROSA, NAZARET DEL TI, SAN PEDRO DEL TI, VILLANUEVA, GUAMAL, PUERTO LIMÓN, TIERRA GRATA, VIRABAZU, SABANA, PUERTO MENSAJERO, SAN POLO DE MANDÍ, WASAY, PUERTO PUPUÑA, YACA YACA, PUERTO COLOMBIA, MIRITI CACHIVERA, BOCAS DEL YI, PUERTO INAYA, PUERTO CORRONCHO. PUERTO VAUPES EN LA ZONA DE VAUPES MEDIO Y LAS COMUNIDADES DE: PUERTO ANTIOQUIA, PUERTO PINILLA, PUERTO ASIS, PUERTO JACO, VILLA FATJMA, PUERTO COLON, NANA, MACUCU, NAZARET, TAYAZU, PUERTO GAVIOTA, TUCUNARE Y BOCAS DE QUERARI EN LA ZONA DE VAUPES BAJO ASI COMO LAS COMUNIDADES DE: PIRACUARA. OLINDA, MONFORT, YAVARATE Y FLORIDA EN LA ZONA DE YAVARATE EN EL DEPARTAMENTO DE VAUPES" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ENREGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LAS COMUNIDADES DE: YURUPAR, NUEVA FLORIDA, PUERTO ÑAMU, PUERTO LAGUNA, LOS CERROS, SANTA ROSA, NAZARET DEL TI, SAN PEDRO DEL TI, VILLANUEVA, GUAMAL, PUERTO LIMON, TIERRA GRATA, VIRABAZU, SABANA, PUERTO MENSAJERO, SAN POLO DE MANDI, WASAY, PUERTO PUPUÑA, YACA YACA, PUERTO COLOMBIA, MARITI CACHIVERA, BOCAS DEL YI, PUERTO INAYA, PUERTO CORRONCHO, PUERTO ANTIOQUIA, PUERTO PINILLA, PUERTO ASIS, PUERTO JACO, VILLA FATIMA, PUERTO COLON, NANA, MACUCU, NAZARET, TAYAZU, PUERTO GAVIOTA, TUCUNARE Y BOCAS QUERARI EN LA ZONA DE VAUPES BAJO ASI COMO LAS COMUNIDADES DE: PIRACUARA, OLINDA, MONFORT, YAVARATE Y FLORIDA EN LA ZONA DE YAVARATE EN EL DEPARTAMENTO DE VAUPES

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	30-10-2020	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	30-10-2020

Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	990	**Fecha acta energización de usuarios**	30-10-2020

Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - HELIOS S.A. E.S.P.**
Convenio de Designación de la Supervisión	**En proceso - Paso por comite de contratacion de GGC, esta en proceso de suscripción**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía