Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-107-613-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	02-07-2025	**Periodo Informe**	01-06-2025 30-06-2025

CONTRATO DE EJECUCION							
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-107-613-17	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN UNILATERAL	**Departamento**	META

Municipio	Puerto Rico	**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	PPC INGENIERÍA SAS	**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**	374799

CONTRATO DE AOM							
Contratista	HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Angela Marcela Martin Bedoya	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la ejecución del proyecto "INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES FOTOVOL TAIGAS AISLADAS, EN VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL META" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

INSTALACION DE PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS AISLADAS, EN VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	12-10-2021	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	12-10-2021

Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	689	**Fecha acta energización de usuarios**	12-10-2021

Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Contratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME
AOM en Ejecución	Se confirma prestador actual - HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P.
Convenio de Designación de la Supervisión	En proceso - Paso por comite de contratacion de GGC, esta en proceso de suscripción
Contrato de AOM con los Entes Territoriales	Se proyecta borrador MME-IPSE – PTE hasta la suscripción del Convenio de Designación de la Supervisión
Inventario Remitido	Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME
Informe estado del AOM	En Revisión - Remitido por el Prestador, en revisión por parte del apoyo a la supervisión

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía