Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-109-615-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	02-07-2025	**Periodo Informe**	01-06-2025 30-06-2025

CONTRATO DE EJECUCION							
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-109-615-17	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	CHOCÓ

Municipio	Condoto	**Contratista**	DISPAC S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	Interventoria sola plus	**Fiducia**	Fidupopular	**Encargo Fiduciario**	Encargo Fiduciario No. E.F FANZI GGC Nº 374676

CONTRATO DE AOM							
Contratista	Alcaldía Municipal de Condoto, Chocó	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Jenny Yepes Moya	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "SISTEMAS SOLARES FOTOVOL TAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA LA PLANTA EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA LA PLANTA EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DE CHOCO

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	29-12-2020	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	29-12-2020

Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	505	**Fecha acta energización de usuarios**	29-12-2020
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME
AOM en Ejecución	Se confirma prestador actual - ESPDELCA S.A.S. E.P.S.
Convenio de Designación de la Supervisión	En proceso - Paso por comite de contratacion de GGC, esta en proceso de suscripción
Contrato de AOM con los Entes Territoriales	Se proyecta borrador MME-IPSE – PTE hasta la suscripción del Convenio de Designación de la Supervisión
Inventario remitido a SAF	Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME
Informe estado del AOM	En Seguimiento - Se envio solicitud de Informe de AOM. A espera de respuesta por parte del prestador

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía