Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-113-620-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	02-07-2025	**Periodo Informe**	01-06-2025 30-06-2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-113-620-17	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	NARIÑO		
Municipio	Tumaco			**Contratista**	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	1
Interventor	NA			**Fiducia**	FIDUBOGOTA			**Encargo Fiduciario**	3-1-74850
CONTRATO DE AOM									
Contratista	Electrofrontul S.A. E.S.P.-Alcaldía Municipal de Tumaco	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Angye Natalia Villalba Acosta	**Supervisor**			

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la ejecución del proyecto "INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES (SSFVI) PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE UNA VEREDA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, VEREDAS AL TO SANTO DOMINGO Y SANTO DOMINGO VUELTA EL CARMEN." del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES (SSFVI) PARA LA ELECTRFICACION DE UNA VEREDA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, VEREDAS ALTO SANTO DOMINGO Y SANTO DOMINGO, VUETLA EL CARMEN

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	17-12-2020		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	17-12-2020	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	146	**Fecha acta energización de usuarios**	17-12-2020
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME
AOM en Ejecución	Se confirma prestador actual - ELECTROFRONTRUL E.S.P.
Convenio de Designación de la Supervisión	En proceso - Paso por comite de contratacion de GGC, esta en proceso de suscripción
Contrato de AOM con los Entes Territoriales	Se proyecta borrador MME-IPSE – PTE hasta la suscripción del Convenio de Designación de la Supervisión
Inventario remitido a SAF	Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME
Informe estado del AOM	En Seguimiento - Se envio solicitud de Informe de AOM. A espera de respuesta por parte del prestador

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía