Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-117-628-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	02-07-2025	**Periodo Informe**	01-06-2025 30-06-2025

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-117-628-17	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN UNILATERAL	**Departamento**	Manaure Balcon del Cesar

Municipio	CESAR	**Contratista**	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	NA	**Fiducia**	FIDUBOGOTA	**Encargo Fiduciario**	3-1-74847

CONTRATO DE AOM

Contratista	HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Iveth Amalia Chacón Hernández	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la ejecución del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA A NIVEL RESIDENCIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS UBICADAS EN LAS VEREDAS PIE DEL CIELO Y HONDO DEL RIO PERTENECIENTES AL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE BALCONES DEL CESAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas -FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE FOTOVOLTAICA A NIVEL RESIDENCIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS UBICADAS EN LAS VEREDAS PIE DEL CIELO Y HONDO DEL RIO PERTENECIENTES AL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE BALCONES DEL CESAR EN EL DEPARTMENTO DEL CESAR

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	21-10-2020	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	21-10-2020

Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	104	**Fecha acta energización de usuarios**	21-10-2020

Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P.**
Convenio de Designación de la Supervisión	**En proceso - Paso por comite de contratacion de GGC, esta en proceso de suscripción**
Contrato de AOM con los Entes Territoriales	**Se proyecta borrador MME-IPSE – PTE hasta la suscripción del Convenio de Designación de la Supervisión**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME**
Informe estado del AOM	**En Revisión - Remitido por el Prestador, en revisión por parte del apoyo a la supervisión**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía