DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-095-573-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	01-07-2025	**Periodo Informe**	01-06-2025 30-06-2025

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-095-573-17	**Etapa Contrato**	CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	**Departamento**	CAQUETÁ		
Municipio	Solano			**Contratista**	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	1
Interventor	CONSORCIO SOLAR 2018			**Fiducia**	FIDUOCCIDENTE			**Encargo Fiduciario**	315838

CONTRATO DE AOM

Contratista	ESPDELCA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Angela Marcela Martin Bedoya	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS VEREDAS BUENOS AIRES, LAS MERCEDES, LA ALTERNATIVA, CABAÑAS, CABAÑITAS, EL CUERAZO, LA INDEPENDENCIA, LOS ANGELES, EL CARMEN, ESMERALDA, CRISTALINA, PUERTO MERCEDES, CAMPO BONITO Y SINCELEJO" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No lnterc nectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

COSNTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS VEREDAS BUENOS AIRES, LAS MERCEDES, LA ALTERNATIVA, CABAÑAS, CABAÑITAS, EL CUERAZO, LA INDEPENDENCIA, LOS ANGELES, EL CARMEN, ESMERALDA, CRISTALINA, PUERTO MERCEDES, CAMPO BONITO Y SINCELEJO

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	16-07-2021		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	16-07-2021	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	286	**Fecha acta energización de usuarios**	16-07-2021
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - ESPDELCA S.A.S. E.P.S.**
Convenio de Designación de la Supervisión	**En proceso - Paso por comite de contratacion de GGC, esta en proceso de suscripción**
Inventario remitido a SAF	**En Seguimiento - Pte remision a SAF hasta que se defina el procedimiento, Inventario ya esta en UUCC**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
1	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía