**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAZNI | **Contrato AOM** | FAZNI-GGC-082-545-17 | **Etapa Contrato AOM** | Sin contrato AOM | **Fecha Informe** | 05-06-2025 | **Periodo Informe** | 01-05-2025<br>31-05-2025 |

**CONTRATO DE EJECUCION**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAZNI | **Contrato** | FAZNI-GGC-082-545-17 | **Etapa Contrato** | Liquidado | **Departamento** | PUTUMAYO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Municipio** | San Miguel | **Contratista** | ELECTROHUILA S.A. E.S.P. | **Número de proyectos** | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Interventor** | N/A | **Fiducia** | Fiducolombia | **Encargo Fiduciario** | 10514 |

**CONTRATO DE AOM**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista** | EGYT S.A.S. E.S.P. | **Apoyo técnico** | Alexandra Hernandez | **Apoyo Jurídico** | Angye Natalia Villalba Acosta | **Supervisor** | |

**Objeto del Contrato AOM**

AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONTRUCCION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES PARA VIVIENDAS RURALES DISPERSAS EN LAS VEREDAS EL ESPENIAL, LA CRISTALINA, LA UNION, CANADA, SAN FRANCISCO, ALBANIA, BAJO AMARON, EL AFILADOR, SAN VICENTE, NUEVO VERGEL, LAS PALMAS, NUEVA ESPERANZA, EL AGUILA, NARANAJAL, GUAYABAL, MONETERREY, CANDELARIA, SAN JOSE, CABAÑA, BAJO SN CARLOS, EL BETANO, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización da Zonas No Interconectadas - FAZNI.

**Alcance del Contrato AOM**

CONTRUCCION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES PARA VIVIENDAS RURALES DISPERSAS EN LAS VEREDAS EL ESPENIAL, LA CRISTALINA, LA UNION, CANADA, SAN FRANCISCO, ALBANIA, BAJO AMARON, EL AFILADOR, SAN VICENTE, NUEVO VERGEL, LAS PALMAS, NUEVA ESPERANZA, EL AGUILA, NARANAJAL, GUAYABAL, MONETERREY, CANDELARIA, SAN JOSE, CABAÑA, BAJO SN CARLOS, EL BETANO, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción Contrato AOM** | PTE | **Fecha acta de inicio Contrato AOM** | PTE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 30-10-2019 | **Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM** | 30-10-2019 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato AOM** | N/A | **Fecha para liquidación contrato AOM** | N/A | **Termino legal para liquidación AOM** | N/A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de otrosíes** | N/A | **Suspendido** | N/A | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

**Resumen trámites jurídicos del contrato**

| Consecutivo | Fecha de modificación | Objeto/detalle |
|---|---|---|
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de usuarios energizados** | 700 | **Fecha acta energización de usuarios** | 30-10-2019 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Avance contrato AOM** | N/A | **Ultimo informe Constratista** | N/A |

| Conclusiones Evaluación Técnica - último informe | Acciones a realizar ultimo informe |
|---|---|
| **AOM en Ejecución** | **Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE** |
| **AOM en Ejecución** | **Se confirma prestador actual - EGYT S.A.S. E.S.P.** |
| **Convenio de Designación de la Supervisión** | **En proceso de suscripcion del convenio de designación a la entidad que realizará la supervisión directa** |
| **Inventario remitido a SAF** | **Remitido a la SAF - Por memorando** |

| Lista de Reuniones | |
|---|---|
| **Reuniones realizadas** | **Visitas de campo realizadas** |
| 0 | 0 |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Requiere seguimiento** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **Firma** | Alexandra Hernandez<br>KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ<br>Ingeniera Eléctrica<br>Dirección de Energía Eléctrica<br>Ministerio de Minas y Energía |