Energía			**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**						
Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-109-615-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	05-06-2025	**Periodo Informe**	01-05-2025 31-05-2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-109-615-17	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	CHOCÓ		
Municipio	Condoto			**Contratista**	DISPAC S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	1
Interventor	Interventoria sola plus			**Fiducia**	Fidupopular			**Encargo Fiduciario**	Encargo Fiduciario No. E.F FANZI GGC Nº 374676
CONTRATO DE AOM									
Contratista	Alcaldía Municipal de Condoto, Chocó	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Jenny Yepes Moya	**Supervisor**			

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "SISTEMAS SOLARES FOTOVOL TAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA LA PLANTA EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA LA PLANTA EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DE CHOCO

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	29-12-2020	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	29-12-2020
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A
Termino legal para liquidación AOM	N/A		
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A
Desde			
Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	505	**Fecha acta energización de usuarios**	29-12-2020
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - ESPDELCA S.A.S. E.P.S.**
Convenio de Designación de la Supervisión	**En proceso de suscripcion del convenio de designación a la entidad que realizará la supervisión directa**
Contrato de AOM con los Entes Territoriales	**Se proyecta borrador MME-IPSE – PTE hasta la suscripción del Convenio de Designación de la Supervisión**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME**
Informe estado del AOM	**En Seguimiento - Se envio solicitud de Informe de AOM. A espera de respuesta por parte del prestador**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía