DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-110-616-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	05-06-2025	**Periodo Informe**	01-05-2025 31-05-2025

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-110-616-17	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	GUAINÍA

Municipio	Puerto Inirida	**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	RUBER FERNANDO NARANJO NOREÑA	**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A	**Encargo Fiduciario**	374804

CONTRATO DE AOM

Contratista	EMELCE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Jenny Yepes Moya	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN, INSTALACION E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA RENOVABLE Y SOSTENIBLE CONSISTENTE EN UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD SOLAR FOTOVOL TAICO (SFV) CENTRALIZADO PARA LAS LOCALIDADES DE REMANZO, CHORROBOCON, CARANACOA, LAGUNA COLORADA Y PUEBLO NUEVO UBICADA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUA/NÍA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas -FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

CONSTRUCCION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA RENOVABLE Y SOSTENIBLE CONSISTENTE EN UN SISTEMA DE GENERACION DE ELECTRICIDAD SOLAR FOTOVOLTAICA (SFV) CENTRALIZADO PARA LAS LOCALIDADES DE REMANZO, CHORROBOCON, CARANACOA, LAGUNA COLORADA Y PUEBLO NUEVO UBICADA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	20-03-2021	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	20-03-2021

Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	624	**Fecha acta energización de usuarios**	20-03-2021
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME
AOM en Ejecución	Se confirma prestador actual - EMELCE S.A. E.S.P.
Convenio de Designación de la Supervisión	En proceso de suscripcion del convenio de designación a la entidad que realizará la supervisión directa
Contrato de AOM con los Entes Territoriales	Se proyecta borrador MME-IPSE – PTE hasta la suscripción del Convenio de Designación de la Supervisión
Inventario remitido a SAF	Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME
Informe estado del AOM	En Seguimiento - Se envio solicitud de Informe de AOM. A espera de respuesta por parte del prestador

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía