Espacio para
Logo Corporativo

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC.
NIT 901.506.750-7
TV 55 A 115 A 06
Tel: (601) 3003053
Bogotá - Colombia
contabilidad@jasb.com.co

Factura electrónica de venta
No. AIP 4

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 7056000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 25 G 73 B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2023, 16:13
Expedición	13/12/2023, 16:39
Vencimiento	12/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO No. 2664 DE 2023- ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 7 LOTE 8 Pago correspondiente al valor del acta No. 4 del periodo comprendido entre del 1 al 30 de noviembre 2023	1.00	60,743,861.99
2	AJUSTE AL PESO	1.00	0.01

Total items: 2

Total Bruto	51,045,262.19
IVA 19%	9,698,599.81
Total a Pagar	60,743,862.00

Valor en Letras:
Sesenta millones setecientos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-12 por $ 60,743,862.00

Observaciones:
CONTRATO No. 2664 DE 2023 - ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 7 LOTE 8
Pago correspondiente al valor del acta No. 4 del periodo comprendido entre del 1 al 30 de noviembre 2023

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764055988893 aprobado en 20230912 prefijo AIP desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses** - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 6.99
CUFE: 35200280d3d33645df7b4f16d2370da8a28feb5ad6321be18c89f916abed3cb72e1536c2d727bc29c23bb73c75d1dc69

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/11/2023 (Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 51.045.262 PERIODO MES: NOVIEMBRE 01 a 30 DE 2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	27/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JORGE EDUARDO MEDINA I.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12-dic-2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. JORGE EDUARDO MEDINA I.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	13-dic-2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	13-dic-2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2664 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 7 LOTE 8.

INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC **NIT.** 901.506.750-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 60.743.862 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SESENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** NOVIEMBRE 01 a 30 DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma

Nombre: ING. JORGE EDUARDO MEDINA IDRO

Matrícula profesional No.: 19202-40631 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 0-ene-1900
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Matrícula profesional No.: 19202 - 40638 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: N/A

Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Matrícula profesional No.: 19202 - 40638 CAU
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/11/2023
	1 de 6 (Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** I **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 51.045.262,00 **PERIODO:** NOVIEMBRE 01 a 30 DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2664 DE 2023

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 7 LOTE 8.

INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S.BIC

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO

CONTRATISTA: COOPERATIVA NUEVA UCRANIA — CONTRATO DE OBRA No.: 2410 DE 2019

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE INTEGRACIÓN SERRANA SURANDINA — CONTRATO DE OBRA No.: 2412 DE 2019

CONTRATISTA: CONSORCIO ROSAS — CONTRATO DE OBRA No.: 2425 DE 2019

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE INTEGRACIÓN ROSEÑA NUESTRO FUTURO DE ROSAS — CONTRATO DE OBRA No.: 2397 DE 2019

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EL SENDERO — CONTRATO DE OBRA No.: 2414 DE 2019

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 382.194.757,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 382.194.757,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha ___		PRESENTE ACTA 1 al 30 de noviembre 2023		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00	$ -	4,00	$ 26.400.000,00					1,00	$ 6.600.000,00	3,10	$ 20.460.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.200.000,00	$ -	4,00	$ 16.800.000,00					1,00	$ 4.200.000,00	3,10	$ 13.020.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.900.000,00	$ -	4,00	$ 11.600.000,00					0,00	$ -	2,00	$ 5.800.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 16.776.000,00								
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00											
		Especialista ambiental	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00											
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	$ 2.150.000,00	$ -	2,00	$ 4.300.000,00					0,54	$ 1.160.000,00	1,62	$ 3.480.000,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.356.000,00		4,00	$ 5.424.000,00					1,00	$ 1.356.000,00	3,00	$ 4.068.000,00
	2	Conductor	$ 1.413.600,00	$ -	4,00	$ 11.308.800,00					1,00	$ 2.827.200,00	3,00	$ 8.481.600,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 92.608.800,00				$ -		$ 16.143.200,00		$ 55.309.600,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 222.261.120,00**				$ -		$ 38.743.680,00		$ 132.743.040,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha ___		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Ingeniero Residente	$ 242.250,00	Día	10	$ 2.422.500,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												$ -
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.022.016,00	Mes	4	$ 48.176.128,00					0,78	$ 9.394.345,00	2,49	$ 29.989.640,00
		OTROS COSTOS											0,00	$ -
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.850.000,00	Global S/comprobante	1,0	$ 6.850.000,00					0,00	$ -	0,19	$ 1.301.344,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5.390.373,00	Global S/comprobante	1,0	$ 5.390.373,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	mes (S/comprobante)	4	$ 8.000.000,00					1,00	$ 2.000.000,00	3,13	$ 6.260.000,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 214.117,00	mes (S/comprobante)	4	$ 856.468,00					1,00	$ 214.117,00	3,13	$ 670.186,00
	1	Comunicaciones	$ 349.800,00	mes (S/comprobante)	4	$ 1.399.200,00					0,85	$ 298.156,00	2,98	$ 1.043.230,00
	1	Capacitación microempresas	$ 424.000,00	mes (S/comprobante)	4	$ 1.696.000,00					0,93	$ 394.964,00	1,66	$ 703.873,00
	1	Peajes	$ 445.200,00	mes (S/comprobante)	4	$ 1.780.800,00					0,00	$ -	0,13	$ 57.164,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 76.571.469,00**						**$ 12.301.582,00**		**$ 40.025.437,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 19.037.976,00	Global S/comprobante	1	$ 19.037.976,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.561.500,00	global (Según comprobante de pago)	1	$ 1.561.500,00					0,00	$ -	0,28	$ 440.000,00
	1000	Plegables	$ 1.740,00	unidad	1	$ 1.740.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 22.339.476,00**						**$ -**		$ 440.000,00
	*	Ajuste por Acta de modificación												
	*	COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 321.172.065,00**				$ -		**$ 51.045.262,00**		**$ 173.208.477,00**
	*	IVA = 19% * (D) = (E)				**$ 61.022.692,00**				$ -		**$ 9.698.600,00**		**$ 32.909.610,00**
	*	COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 382.194.757,00**				$ -		**$ 60.743.862,00**		**$ 206.118.087,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2023

2 de 6 (Mes / Año)

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	38.743.680,00	$ 7.361.299,00	$ 46.104.979,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	12.301.582,00	$ 2.337.301,00	$ 14.638.883,00
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	0,00	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	51.045.262,00	$ 9.698.600,00	$ 60.743.862,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 60.743.862,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SESENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: YURI VIVIANA ARCILA RODRIGUEZ
Representante Legal
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0537322 CND

Firma:
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-40631 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2664 DE 2023

		%
ANTICIPO	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	
DESEMBOLSO	☐	

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	☐		
ACTA DE INTERVENTORIA	X	4	NOVIEMBRE 01 a 30 DE 2023
ACTA DE AJUSTE	☐		
PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
OTRO	☐		
CUAL? Comision de Servicios			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	920923	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	21	VALOR AFECTADO	$ 60.743.862,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 60.743.862,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
MATRICULA No.: 19202-40631 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2664 DE 2023 Contratista: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 7 LOTE 8.

Acta N° 4 Valor basico $ 51.045.262 Período: NOVIEMBRE 01 a 30 DE 2023

Valor Incluido Iva $ 60.743.862

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2503	Mojarras - Popayán PR00+0000 - PR121+0000			**53.723.037,00**	**53.723.037,00**
2	25CCB	Variante de Popayán PR00+0000 - PR 16+0000			**7.020.825,00**	**7.020.825,00**
		TOTALES	**0,00**	**$**	**60.743.862,00**	**60.743.862,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.580.006-4	MUNICIPIO 1	POPAYAN	7.711.398,00	6.480.167,00
891.502.397-5	MUNICIPIO 2	MERCADERES	3.674.202,00	3.087.565,00
891.502.194-8	MUNICIPIO 3	PATIA	20.451.584,00	17.186.205,00
800.095.983-4	MUNICIPIO 4	ROSAS	10.934.072,00	9.188.296,00
891.501.277-6	MUNICIPIO 5	SOTARA	2.965.922,00	2.492.372,00
891.500.742-5	MUNICIPIO 6	TIMBIO	9.340.442,00	7.849.111,00
891.502.169-3	MUNICIPIO 7	LA SIERRA	5.666.240,00	4.761.546,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**60.743.860,00**	**51.045.262,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

YURI VIVIANA ARCILA RODRIGUEZ
Representante Legal
T.P. No. 091037-0537322 CND

JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
SUPERVISOR TÉCNICO DE CONTRATO
T.P. No. 19202-40631 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2023 (Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2664 DE 2023 **INTERVENTOR:** ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 01 a 30 DE 2023 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 7 LOTE 8.

CONTRATO DE OBRA No: 2410 DE 2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVA UCRANIA

CONTRATO DE OBRA No: 2412 DE 2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE INTEGRACIÓN SERRANA SURANDINA

CONTRATO DE OBRA No: 2425 DE 2019 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ROSAS

CONTRATO DE OBRA No: 2397 DE 2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE INTEGRACIÓN ROSEÑA NUESTRO FUTURO DE ROSAS

CONTRATO DE OBRA No: 2414 DE 2019 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EL SENDERO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	920923	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 382.194.757	
			TOTAL			$ 382.194.757	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 382.194.757**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	AGOSTO 28 a 31 DE 2023	$ 4.491.033,00	$ 853.296,00	$ 5.344.329,00				920923 de 08/08/2023	$ 376.850.428,00	$ 376.850.428,00		
2	SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2023	$ 57.719.106,00	$ 10.966.630,00	$ 68.685.736,00				920923 de 08/08/2023	$ 313.509.021,00	$ 313.509.021,00		
3	OCTUBRE 01 a 31 DE 2023	$ 59.953.076,00	$ 11.391.084,00	$ 71.344.160,00				920923 de 08/08/2023	$ 310.850.597,00	$ 310.850.597,00		
4	NOVIEMBRE 01 a 30 DE 2023	$ 51.045.262,00	$ 9.698.600,00	$ 60.743.862,00				920923 de 08/08/2023	$ 321.450.895,00	$ 321.450.895,00		
TOTALES		**$ 173.208.477,00**	**$ 32.909.610,00**	**$ 206.118.087,00**					**$ 1.322.660.941,00**	**$ 1.322.660.941,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
2023	$ 321.172.065	$ 61.022.692	$ 382.194.757
VALOR TOTAL	$ 321.172.065	$ 61.022.692	$ 382.194.757

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Ingeniero Residente de Administración Vial
Matrícula Profesional No.: 19202-199902 CAU

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 19202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC.
NIT: 901.506.750 - 7

CERTIFICACIÓN PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

YURI VIVIANA ARCILA RODRIGUEZ identificada con C.C. No. 1.016.019.109 expedida en Bogotá y DOLIS YOBANA REYES BAYONA identificada con C.C. No. 52.412.497 expedida en Bogotá, en nuestra calidad de Representante Legal y Contador Público, de la empresa ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. NIT 901.506.750 – 7, respectivamente, luego de examinar los Estados Financieros, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certificamos que la empresa ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC, si tiene personal a cargo directo (por nómina) y por tal motivo está obligado al pago de seguridad social y parafiscales.

De igual manera, certificamos que nos encontramos al día en los pagos de honorarios, salud, pensiones y riesgos profesionales desde el 1 al 30 de Noviembre de 2023, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 18 de la Ley 1122 del 2007, Decreto 723 de 2013 y artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Así mismo, certificamos que la Representante Legal YURI VIVIANA ARCILA RODRIGUEZ se acoge a lo dispuesto en el artículo 107 del Estatuto Tributario, efectuando las deducciones a los ingresos por las expensas que se generan por la ejecución del contrato.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24, Decreto 2236 de 1999, artículo 135 de la Ley 1753 del 2015 y Decreto 1273 de 2018.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C.; a los veintidós dias (13) del mes de Diciembre de 2023.

YURI VIVIANA ARCILA RODRIGUEZ
Representante Legal
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S.
NIT 901.506.750 – 7

DOLIS YOBANA REYES BAYONA
C.C 52.412.497 DE BOGOTA
TP 134499-T

	Gobernación del Cauca *Secretaría de Hacienda Departamental* *Oficina Rentas*		

Nombre del contratista	*ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC.*	*C.C. o NIT*	*901506750*
Dirección	*TV 55 A 115 A 06*	*Telefono*	*3003053*
Correo electrónico	*contabilidad@jasb.com.co*	*Tipo de contratista*	*Jurídica*
Número de contrato	*ACTA 4 CTTO 2664-2023*	*Vigencia*	*2023*
Valor del contrato	*$60.743.862,00*	*Valor sin IVA*	*$60.743.862,00*
Tipo de contrato	*INTERVENTORIA_U*	*Fecha generación*	*2023-12-13*
Nombre del contratante	*INSTITUTO NACIONAL DE VIAS*	*C.C. o NIT*	*800215807*
Objeto	*ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 7 LOTE 8.*		

Estampilla	*Valor*	*No. Recibo*	*Código de barras*
Unicauca 180 Años	*$304.000,00*	*7149*	*(415)7709998295797(8020)0000007149(3900)0000304000(96)20231228*
Total	*$304.000,00*		*KAREN RAMIREZ*

ESTE RECIBO NO SIRVE PARA LEGALIZAR CONTRATO ASÍ TENGA SELLO DE PAGO
POR FAVOR EXIGIJA LA TIRILLA DE PAGO, CERTIFICADO DEL BANCO O CERTIFICADO DE PAGO PSE, YA QUE SE REQUIERE PARA GENERAR LA ESTAMPILLA PRO. PAGUE ÚNICAMENTE EN EL BANCO DAVIVIENDA

✂ ----------

	Gobernación del Cauca *Secretaría de Hacienda Departamental* *Oficina Rentas*		

Nombre del contratista	*ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC.*	*C.C. o NIT*	*901506750*
Dirección	*TV 55 A 115 A 06*	*Telefono*	*3003053*
Correo electrónico	*contabilidad@jasb.com.co*	*Tipo de contratista*	*Jurídica*
Número de contrato	*ACTA 4 CTTO 2664-2023*	*Vigencia*	*2023*
Valor del contrato	*$60.743.862,00*	*Valor sin IVA*	*$60.743.862,00*
Tipo de contrato	*INTERVENTORIA_U*	*Fecha generación*	*2023-12-13*
Nombre del contratante	*INSTITUTO NACIONAL DE VIAS*	*C.C. o NIT*	*800215807*
Objeto	*ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 7 LOTE 8.*		

Estampilla	*Valor*	*No. Recibo*	*Código de barras*
Unicauca 180 Años	*$304.000,00*	*7149*	*(415)7709998295797(8020)0000007149(3900)0000304000(96)20231228*
Total	*$304.000,00*		*KAREN RAMIREZ*

ESTE RECIBO NO SIRVE PARA LEGALIZAR CONTRATO ASÍ TENGA SELLO DE PAGO
POR FAVOR EXIGIJA LA TIRILLA DE PAGO, CERTIFICADO DEL BANCO O CERTIFICADO DE PAGO PSE, YA QUE SE REQUIERE PARA GENERAR LA ESTAMPILLA PRO. PAGUE ÚNICAMENTE EN EL BANCO DAVIVIENDA

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	Departamento del Cauca
N° Confirmación:	10592
Fecha:	2023/12/13
N° cuenta a debitar:	0013-0582-00-0100005146
Valor:	304,000.00
Referencia:	186.31.196.232

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14947037940

(415)7707212489984(8020) 000001494703794 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 6 7 5 0	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
TV 55 A 115 A 06

42. Correo electrónico contabilidad@jasb.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 3 0 5 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 7 1 9	4 2 9 0	2 0 2 1 0 7 1 9	4 1 1 2	7 0 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 13 / 16 : 07: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14947037940

(415)7707212489984(8020) **000001494703794 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 6 7 5 0	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 5 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 7 3 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 4 0 6 8 9 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 5 2 6	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 2 1 0 7 3 0		-
2	8 1	2 0 2 1 0 7 3 0		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14947037940

(415)7707212489984(8020) **000001494703794 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 6 7 5 0	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 3 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 6 0 1 9 1 0 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARCILA	RODRIGUEZ	YURI	VIVIANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 7 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 1 8 4 4 1 8 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GAVIRIA	CONTRERAS	JOHATHAN	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14947037940

(415)7707212489984(8020) **000001494703794 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 6 7 5 0	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 1 2 4 9 7		1 3 4 4 9 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
REYES	BAYONA	DOLIS	YOBANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 8 0 2

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO