ACTA DE ACLARACION

FECHA PRESENTE ACTA:	01 DE JULIO DE 2025	
CONTRATO:	C–SP–CMA–001–2023	**FECHA:** 05 DE DICIEMBRE DEL 2023
OBJETO:	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, identificado con NIT 891.801.280-6	
CONTRATISTA:	APP CONTROL INGENIERIA SAS, R/L SEBASTAN TOLEDO MOYA	
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	NIT No. 900.446.925-7, CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.049.638.727 EXPEDIDA EN TUNJA	
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL	

En las instalaciones de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento y Desarrollo Territorial del municipio de Ramiriquí, se reunieron, Ing. **ELIAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON**, en calidad de SUPERVISOR del contrato, y el Ing. **SEBASTIAN TOLEDO MOYA,** identificado con cédula de ciudadanía 1.049.638.727 expedida en Tunja, en calidad de representante legal de la firma **APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S**. NIT No. 900.446.925-7, como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE ACLARACION** del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. **Documentos a ACLARAR contrato C–SP–CMA–001–2023:** ACTA DE REINICIO No. 1 del 16 de enero de 2024; ACTA DE SUSPENSION No.2 del 21 de febrero de 2024; PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.2 del 11 de marzo de 2024; ACTA DE REINICIO No. 2 del 01 de abril de 2024; ACTA DE SUSPENSION No.3 del 03 de mayo de 2024; PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.3 del 31 de mayo de 2024; PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No.3 del 21 de junio de 2024; ACTA DE REINICIO No. 3 del 02 de julio de 2024; PRORROGA No. 1 del 05 de julio; ACTA DE SUSPENSION No.4 del 10 de julio de 2024; PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.4 del 22 de julio de 2024.; ACTA DE REINICIO No. 4 del 15 de agosto de 2024; ADICIONAL Y PRORROGA No. 2 del 29 de agosto; PRORROGA No. 3 del 12 de diciembre de 2024; PRORROGA No. 4 del 11 de febrero de 2025; ACTA DE SUSPENSION No.5 del 10 de marzo de 2025; PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.5 del 28 de marzo; PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No.5 del 11 de abril de 2025; ACTA DE REINICIO No. 5 del 14 de mayo de 2025; PRORROGA No. 5 del 15 de mayo de 2025; PRORROGA No. 6 del 04 de junio de 2025; ACTA DE SUSPENSION No.6 del 20 de junio de 2025.

2. **Documentos a ACLARAR contrato de obra pública No. C-SP-LP-001-2023:** ACTA DE REINICIO No. 1 del 16 de enero de 2024; ACTA DE SUSPENSION No.2 del 21 de febrero de 2024; PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.2 del 11 de marzo de 2024; ACTA DE REINICIO No. 2 del 01 de abril de 2024; ACTA DE SUSPENSION No.3 del 03 de mayo de 2024; PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.3 del 31 de mayo de 2024; PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No.3 del 21 de junio de 2024; ACTA DE REINICIO No. 3 del 02 de julio de 2024; ACTA DE SUSPENSION No.4 del 10 de julio de 2024; PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.4 del 22 de julio de 2024; ACTA DE REINICIO No. 4 del 15 de agosto de 2024; ACTA DE SUSPENSION No.5 del 11 de abril de 2025; PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.5 del 28 de marzo; PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No.5 del 11 de abril de 2025; ACTA DE REINICIO No. 5 14 de mayo de 2025; ACTA DE SUSPENSION No.6 del 20 de junio de 2025.

3. Motivo de la aclaración: Por error involuntario de transcripción del lugar de expedición de la cedula del representante legal de la firma **APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S**. con NIT No. 900.446.925-7, el ing. **SEBASTIAN TOLEDO MOYA** se suscribió Floridablanca – Santander, siendo el lugar de expedición la ciudad de **Tunja** como se corrobora en el documento de identidad.

ACUERDAN:

PRIMERO: Teniendo en cuenta lo anterior, las partes acuerdan **ACLARAR** los documentos correspondientes al **contrato C–SP–CMA–001–2023:** ACTA DE REINICIO No. 1 del 16 de enero de 2024; ACTA DE SUSPENSION No.2 del 21 de febrero de 2024; PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.2 del 11 de marzo de 2024; ACTA DE REINICIO No. 2 del 01 de abril de 2024; ACTA DE SUSPENSION No.3 del 03 de mayo de 2024; PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.3 del 31 de mayo de 2024; PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No.3 del 21 de junio de 2024; ACTA DE REINICIO No. 3 del 02 de julio de 2024; PRORROGA No. 1 del 05 de julio; ACTA DE SUSPENSION No.4 del 10 de julio de 2024; PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.4 del 22 de julio de 2024.; ACTA DE REINICIO No. 4 del 15 de agosto de 2024; ADICIONAL Y PRORROGA No. 2 del 29 de agosto; PRORROGA No. 3 del 12 de diciembre de 2024; PRORROGA No. 4 del 11 de febrero de 2025; ACTA DE SUSPENSION No.5 del 10 de marzo de 2025; PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.5 del 28 de marzo; PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No.5 del 11 de abril de 2025; ACTA DE REINICIO No. 5 del 14 de mayo de 2025; PRORROGA No. 5 del 15 de mayo de 2025; PRORROGA No. 6 del 04 de junio de 2025; ACTA DE SUSPENSION No.6 del 20 de junio de 2025. **En el siguiente sentido:** Por error involuntario de transcripción del lugar de expedición de la cedula del representante legal de la firma **APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S**. con NIT No. 900.446.925-7, el ing. **SEBASTIAN TOLEDO MOYA** se suscribió Floridablanca – Santander, siendo el lugar de expedición la ciudad de **Tunja** como se corrobora en el documento de identidad anexo a la presente acta.

SEGUNDO: ACLARAR los documentos correspondientes al **contrato de obra pública No. C-SP-LP-001-2023:** ACTA DE REINICIO No. 1 del 16 de enero de 2024; ACTA DE SUSPENSION No.2 del 21 de febrero de 2024; PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.2 del 11 de marzo de 2024; ACTA DE REINICIO No. 2 del 01 de abril de 2024; ACTA DE SUSPENSION No.3 del 03 de mayo de 2024; PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.3 del 31 de mayo de 2024; PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No.3 del 21 de junio de 2024; ACTA DE REINICIO No. 3 del 02 de julio de 2024; ACTA DE SUSPENSION No.4 del 10 de julio de 2024; PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.4 del 22 de julio de 2024; ACTA DE REINICIO No. 4 del 15 de agosto de 2024; ACTA DE SUSPENSION No.5 del 11 de abril de 2025; PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.5 del 28 de marzo; PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No.5 del 11 de abril de 2025; ACTA DE REINICIO No. 5 14 de mayo de 2025; ACTA DE SUSPENSION No.6 del 20 de junio de 2025. **En el siguiente sentido:** Por error involuntario de transcripción del lugar de expedición de la cedula del representante legal de la firma **APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S**. con NIT No. 900.446.925-7, el ing. **SEBASTIAN TOLEDO MOYA** se suscribió Floridablanca – Santander, siendo el lugar de expedición la ciudad de **Tunja** como se corrobora en el documento de identidad anexo a la presente acta.

Para constancia, se firma en Ramiriquí Boyacá por quienes en ella intervinieron:

ELIAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON
Secretario de Planeación
Supervisor

APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S
R/L Sebastián Toledo Moya
Contratista

GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Ubicación: Carpeta Proceso Contratación
Elaboró: Ing. Elías Mendoza– Secretario de Planeación
Aprobó: Dr. Camilo Ávila Márquez-Alcalde Municipal.