No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	4	5	medio	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad	28-09-2020	30-09-2020	Verificación suscripción	Diario
2	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Contagio Coronavirus Covid -19	Demandas, indemnizaciones del personal fallecido	2	5	7	Alto	Contratista	El contratista del suministro deben dar estricto cumplimiento a la Resolución No. 000666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social: "por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19" y su anexo técnico "Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión de COVID-19".	1	3	4	bajo	Si	Supervisor / Contratista	01-10-2020	31-12-2020	El supervisor está obligado al seguimiento y constancia del cumplimiento del protocolo de bioseguridad	Diario
3	General	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	3	4	Bajo	Entidad	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	2	3	bajo	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado entidad	30-09-2020	31-12-2020	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	Mensual

4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Contar con licencias y/o permisos de funcionamiento vigentes	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento de la vigencia de requisitos de habilitación de prestación del servicio	1	1	2	bajo	NO	Proponente	31-09-2020	31-12-2020	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Cambio en las condiciones de prestación de servicio por factores, epidemiológicos.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación de cambios de regulación sobre la materia expida el gobierno nacional.	1	1	2	bajo	NO	Proponente - SENA	31-09-2020	31-12-2020	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual