CONTRATO No. 4600104839 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DE 19 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 03 DE JULIO 2025

CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	ICOPO TRUJILLO NIXON
NIT:	12.197.907-4
REPRESENTANTE LEGAL:	NIXON ICOPO TRUJILLO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	12.197.907
OBJETO:	SUMINISTRAR CARNÉS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
VALOR INICIAL:	TREINTA CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) INCLUIDO IVA.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	TREINTA CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) INCLUIDO IVA.
DURACIÓN INICIAL:	OCHO (08) MESES, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DE DOS MIL VEINTICUATRO (2025).
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE LA AMPLIACIONES:	OCHO (08) MESES, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DE DOS MIL VEINTICUATRO (2025).
FECHA DE INICIO:	DIECINUEVE (19) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600104839 de 2025,** se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0361 de 2024, modificado por el Decreto 431 de 2024, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Durante el periodo evaluado el Contratista ha dando cumplimiento al objeto y alcance del presente contrato.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

En cumplimiento del objeto contractual el contratista ha iniciado la ejecución del contrato con los objetivos específicos establecidos de conformidad con los estudios previos y propuesta presentada por el Contratista y aceptada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

Durante el periodo evaluado ambas partes han cumplido con las obligaciones establecidas.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.

Cantidad de carnés entregados a la fecha de este informe:

PERIODO	PRODUCTO	SERVIDORES ATENDIDOS EN EL PERIODO DEL INFORME	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
Del 19 de mayo al 30 de junio 2025	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	73	$13.151	$15.650	1.142.427

No se han recibido quejas ni observaciones por parte de los servidores de las dependencias y/o Secretarías que han solicitado el servicio en cuanto a oportunidad y/o calidad.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

No aplica, porque el presupuesto para ejecutar el objeto del contrato, corresponde a los recursos de funcionamiento del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Investigación de Medellín

- Porcentaje de ejecución física del contrato.

El nivel de ejecución física del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual, a la fecha es del 18,94% calculada en tiempo de ejecución por la modalidad del contrato.

- Otros aspectos relevantes:

Relación de la cantidad de carnets entregados por los servidores cuando ascienden a encargos, los que se jubilan o los de libre nombramiento y remoción, cuando dejan sus cargos, y algunos pocos de contratistas cuando terminan su contrato, ello debido a que pocos supervisores le reclaman a cada Contratista el carné cuando se termina el contrato, esta información corresponde al periodo de ejecución de este contrato.

INFORME	N.º ACTA	CARNÉS DESTRUIDOS
Del 19 al 30 de junio de 2025	001	52

A este contrato no se le han realizado pagos dentro del periodo evaluado, por lo que no se presentan deducciones y/o retenciones.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Relación de las planillas de pago de seguridad Social entregadas por el proveedor.

Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Nº Planilla	Aporte salud	Aporte pensión	Aporte ARL	Total, periodo pagado
202505	21/05/2025	77566045	$178.000	$227.800	$7.500	$413.300

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.

  No aplica para este contrato.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

  A la fecha no se han realizado modificaciones contractuales.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.

  Mediante oficio del 13 de mayo de 2025, fueron designados como supervisores **AMANDA SOTO SÀNCHEZ,** como supervisora principal y **JORGE IVAN MORA URIBE** como supervisor suplente. No se han presentado ausencias temporales o definitivas, como tampoco modificaciones a la designación de supervisión realizada.


- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.

  Durante el periodo evaluado no se materializó ninguno de los riesgos descritos en la matriz.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.

  No aplica para este contrato.

- **Evaluación del contratista:**



Numero de calificacion: 1 | Fecha calificacion: 17.06.2025 | % Califiacion Total: 99,20 | % Califiacion Total Acumulado: 99,20

Periodo Evaluado: JUNIO 27 DE 2025

Evaluacion

Componente	Criterio	% Peso espe...	Calificacion	%Pond De C...
ADMINISTRA...	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURID...	4	5,00	4,00
ADMINISTRA...	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PA...	4	5,00	4,00
ADMINISTRA...	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIO...	4	5,00	4,00
ADMINISTRA...	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON ...	4	5,00	4,00
ADMINISTRA...	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUM...	4	4,00	3,20
FINANCIERO...	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN...	12	5,00	12,00
FINANCIERO...	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LE...	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONT...	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE L...	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBID...	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y ...	10	5,00	10,00

Totales acumulados

Componente	%Pond partic...	% Cali por co...	% calif
ADMINISTRA...	20	19,20	19,20
FINANCIERO...	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

  Como el contrato está iniciando no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Sol.pedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125	70700000	212020200800	1000000	4000120852	9015633	4500014833

- **Relación de los pagos realizados:**

Durante el periodo evaluado no se realizaron pagos al Contratista.

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
0	0	0	0	0

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación grupo compras	proyecto	Nombre del proyecto	valor del proyecto	valor facturado proyecto pedido	saldo proyecto pedido
4600104839	4500014833	235	Suministros	1000000	Programa de gastos	$35.000.000	0	$35.000.000

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$35.000
Adiciones	$0
Valor del contrato más adiciones	$35.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado del periodo	$0
Porcentaje de ejecución financiera	0%

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

Nombre Asegurado ra	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	510-47-9940000 26965	Cumplimiento	9/05/2025	30/06/2026	13/05/2024	$3.500.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	9/05/2025	31/12/2028	13/05/2024	$1.750.000
		Calidad del servicio	9/05/2025	30/06/2026	13/05/2024	$3.500.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita Supervisora no autoriza pago parcial del periodo reportado.

Atentamente,

AMANDA SOTO S
Supervisora

Revisó:

Andrea Castaño López
Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación

Santiago Bermúdez Macías
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación