INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5

Ibagué, 2 de julio de 2025

Doctor
JOSÉ YECID BARRAGÁN CORTES
Director Financiero
INFIBAGUÉ

ASUNTO: Documentos para pago correspondiente al Contrato de obra No. 099 del 11 de febrero de 2025 para tramite de cuenta No.03.

Estimado Doctor

De manera atenta me permito enviar anexo, los documentos que se relacionan a continuación, para el respectivo tramite de pago del contrato citado en la referencia:

DOCUMENTO	No. FOLIOS
Acta de recibo parcial No.03	
Documento equivalente	
FOR-GC-005 Informe de supervisión No.03	
FOR-GC-006 Informe detallado de ejecución de actividades contratista No.03	
Certificación de Pago al Sistema de Seguridad Social Integral del mes de mayo.	

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE CORREA CARDOZO
Director Operativo
Supervisor Contrato No. 099 del 11 de febrero de 2025

Scanned with CamScanner

INFIBAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.03

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 099 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025 CERTIFICA:

Que el contratista UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024, identificado con NIT.901.909.024-8 realizo las actividades solicitadas durante el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2025 al 27 de junio de 2025.

De acuerdo con el CONTRATO DE OBRA No.099 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025 establece qué:			
		Valor del Contrato:	**$ 1.618.435.527,00**
Fecha de firma	20 de marzo de 2025	Pagos efectuados:	$ 869.907.451
Fecha de iniciación	9 de abril de 2025	Valor Acta #3:	$358.284.465
Duración	90 días calendario	Saldo pendiente:	**$390.243.611**

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

TERCER PAGO del CONTRATO No. 099 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025, durante el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2025 al 27 de junio de 2025.

ITEM	DESCRIPCION DETALLE CONTRATO	VALOR
1	ACTA PACIAL 3	$
TOTAL RECIBO:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE	$358.284.465

Para constancia se firma en Ibagué, a los 02 días del mes de julio de 2025.

JORGE ENRIQUE CORREA CARDOZO
Director Operativo

Scanned with CamScanner

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE"

CERTIFICA QUE:

El contratista **UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024** identificado con NIT. 901.909.024-8, realizó a satisfacción las actividades del contrato cuyo objeto es ***REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ*** . durante el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2025 al 27 de junio de 2025, en cumplimiento a al cto. 099 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025.

CONTRATO No.099 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025		
$420.999.518	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	
$417.945.303	**VALOR TOTAL EXCLUIDO IVA**	**VALORES EN MILES**
2.00%	BIENESTAR ADULTO MAYO	8.358.906,06
1.50%	PRO- CULTURA	6.269.179,54
0.50%	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	2.089.726,52
TOTAL		**$16.717.812,1**

Liquidación de estampillas: De conformidad con el artículo primero del acuerdo número 001 del 04 de marzo de 2024 del Concejo Municipal de Ibagué y el Decreto número 1000-0229 del 12 de marzo de 2024 expedido por la Alcaldía Municipal de Ibagué, el valor de las estampillas se deducirá del valor a cancelar al contratista en su primer pago.

El valor a deducir corresponde al siguiente porcentaje: 2% por concepto de estampilla para el bienestar del adulto mayor y 1.5% por concepto de estampilla Pro-Cultura y 0.50% por concepto de estampilla Universidad del Tolima cuya base será el VALOR TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE IVA.

Se anexa el informe técnico de los servicios prestados durante el periodo antes mencionado.

Se expide en Ibagué, a los 02 días del mes de julio de 2025.

JORGE ENRIQUE CORREA CARDOZO
Director Operativo

Scanned with CamScanner

INFIBAGUÉ

Instituto de Financiamiento y Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ

CONTRATO DE OBRA 099 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025	ACTA PARCIAL 08	FECHA PRESENTE ACTA:	martes 1 de julio de 2025
		PERIODO DE COBRO	12 de mayo al 27 de junio del 2025
CONTRATANTE:Instituto de Financiamiento y Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ	OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.	VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.197.436.009,00
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024		VALOR DE LA ADICION:	$ 420.999.518,00
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.618.435.527,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE		FECHA DE INICIO:	9/04/2025
		PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES
		PRORROGA 1	UN (1) MES
		VALOR PRESENTE ACTA:	$ 358.284.465,00

			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 09			ACTA PARCIAL 01		ACTA PARCIAL 02		ACTA PARCIAL 09		ACUMULADO	
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
1	PRELIMINARES												
1,1	Localizacion y replanteo	m2	2414,19	$ 3.680,98	$ 8.886.585,11	-	$ -	$ -	$ -	1.746,40	$ 6.428.463,47	1.746,40	$ 6.428.463,47
1,2	Desmonte de cubierta	m2	3346,78	$ 12.402,83	$ 41.509.543,39	-	$ -	$ 1.486,92	$ 18.442.015,98	1.026,40	$ 12.730.264,71	2.513,32	$ 31.172.280,70
1,3	Desmonte de cielo raso existente	m2	781,58	$ 9.358,33	$ 7.314.283,56	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -
1,4	Desmonte de Bajantes Existentes	ML	99,60	$ 29.371,21	$ 2.925.372,52	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
2	CUBIERTA												
2,1	Suministro e instalacion de correas metalicas perfil metalico 10 X 4 cal 18	ML	120,00	$ 25.549,13	$ 3.065.895,60	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
2,2	Suministro e instalacion de cubierta en teja termoacustica UPVC Según color.	M2	2712,96	$ 108.691,06	$ 294.874.932,90	-	$ -	$ 1.050,12	$ 114.138.655,93	849,47	$ 92.329.794,74	1.899,59	$ 206.468.450,67
2,3	Suministro e instalacion de cabellete UPVC según color	ML	32,00	$ 97.479,14	$ 3.119.332,48	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
2,4	Suministro e instalacion de teja traslucida trapezoidal POLICARBONATO	M2	0,00	$ 365.942,46	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
2,5	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada base minima 20 cm	ML	153,50	$ 76.838,98	$ 11.794.783,43	-	$ -		$ -	35,80	$ 2.750.835,48	35,80	$ 2.750.835,48
2,6	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA NIVELACION DE VIGA CANALES	M3	0,00	$ 569.012,50	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO EN CUBIERTA	M2	1912,71	$ 86.949,80	$ 166.309.751,96	1.511,05	$ 131.385.495,29	$ 363,16	$ 31.576.689,37	38,50	$ 3.347.567,30	1.912,71	$ 166.309.751,96
2,8	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:5, E=2 CM	M2	0,00	$ 36.461,45	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
2,9	VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE A TRES CAPAS	M2	2721,17	$ 18.762,94	$ 51.057.149,44	1.687,54	$ 31.663.211,77	$ 563,58	$ 10.574.417,73	470,05	$ 8.819.519,95	2.721,17	$ 51.057.149,44
2,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO	M2	1672,74	$ 17.533,22	$ 29.328.575,49	675,27	$ 11.839.657,47	$ 527,42	$ 9.247.370,89	470,05	$ 8.241.490,08	1.672,74	$ 29.328.518,42
2,11	Suministro e instalacion de flanche metalico	ml	90,00	$ 46.478,99	$ 4.183.109,10	-	$ -		$ -	88,80	$ 4.127.334,31	88,80	$ 4.127.334,31
2,12	Suministro e instalacion de acero estructural (incluye anticorrosivo y esmalte)	KG	15653,38	$ 19.607,77	$ 306.927.874,76	2.629,81	$ 51.564.788,05	$ 8.160,57	$ 160.010.633,55	3.212,55	$ 62.990.941,51	14.002,94	$ 274.566.363,12
2,13	Suministro e instalacion de pintura esmalte para estructura metalica	ML	4524,52	$ 7.913,43	$ 35.804.472,30	-	$ -	$ 2.262,26	$ 17.902.236,15	2.262,26	$ 17.902.236,15	4.524,52	$ 35.804.472,30
3	BAJANTES												
3,1	SUMINISTRO E INSTALACACION DE BAJANTE 4" EN PVC LISO	ML	205,20	$ 43.783,19	$ 8.984.310,59	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
3,2	Rejillas para sosco de 4 plg	UND	44,00	$ 67.736,97	$ 2.980.426,68	-	$ -	$ 36,00	$ 2.438.530,92	-	$ -	36,00	$ 2.438.530,92
4	OBRA BLANCA												
4,1	Suministro e instalacion de cielo raso en PVC incluye estructura galvanizada	M2	125,58	$ 71.837,55	$ 9.021.359,53	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
4,2	Construccion de mortero para piso E: 5 cm	M2	167,76	$ 38.045,47	$ 6.382.508,05	21,08	$ 801.998,51	$ 23,44	$ 891.785,82	-	$ -	44,52	$ 1.693.784,32
4,3	Suministro e instalacion de enchape trafico pesado	M2	123,24	$ 85.780,35	$ 10.571.570,33	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5	ASEO Y LIMPIEZA												
5,1	Retiro de escombros en volqueta hasta 18 km	m3	100,96	$ 41.263,53	$ 4.165.965,99	-	$ -		$ -	42,00	$ 1.733.068,26	42,00	$ 1.733.068,26
6	ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS				$ -								
6,1	Demolicion de piso en concreto e: 7 cm	m2	0,00	$ 13.665,33	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
6,2	Excavacion manual en material comun H: 2 m	m3	0,00	$ 25.578,99	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
6,3	Suministro e instalacion de tuberia 8 plg corrugada	ml	0,00	$ 70.612,88	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
6,4	Construccion de cajas de inspeccion 50 x 50 incluye tapa reforzada	und	0,00	$ 454.969,18	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -

Scanned with CamScanner

INFIBAGUÉ

Instituto de Financiamiento y Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ

CONTRATO DE OBRA 099 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025	ACTA PARCIAL 03	FECHA PRESENTE ACTA:	martes 1 de julio de 2025
		PERIODO DE COBRO	12 de mayo al 27 de Junio del 2025
CONTRATANTE: Instituto de Financiamiento y Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ	OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.	VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.197.436.009,00
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024		VALOR DE LA ADICION:	$ 420.999.518,00
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.618.435.527,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE		FECHA DE INICIO:	9/04/2025
		PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES
		PRORROGA 1	UN (1) MES
		VALOR PRESENTE ACTA:	$ 358.184.465,00

			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 03			ACTA PARCIAL 01		ACTA PARCIAL 02		ACTA PARCIAL 03		ACUMULADO	
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
6,5	Suministro, Instalacion y compactacion de recebo	m3	0,00	$ 58.403,45	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
6,6	Instalacion y compactacion de material de excavacion	m3	0,00	$ 22.702,64	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
6,7	Suministro e Instalacion de tuberia de 6 pig corrugada	ml	0,00	$ 59.060,46	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
6,8	Suministro e Instalacion de silla yee de 6 x 8 pig	und	0,00	$ 243.175,23	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7	ITEMS NO PREVISTOS												
NP 01	Lavado y limpieza de superficie con máquina de alta presión para aplicación de imprimante y manto asfaltico, incluye retiro de impermeabilizaciones existentes	M2	1850,21	$ 7.810,32	$ 14.450.732,17	1.511,05	$ 11.801.784,04	$ 339,16	$ 2.648.948,13		$ -	1.850,21	$ 14.450.732,17
NP 02	Reparación de Grietas con Sellador de Poliuretano de Alto Desempeño	ML	280,00	$ 12.974,18	$ 3.632.770,40	131,90	$ 1.711.294,34	$ 148,10	$ 1.921.476,06		$ -	280,00	$ 3.632.770,40
NP 03	Vinilo tipo 1 sobre pañeta para alturas menores a 50 cm a tres manos	ML	2804,09	$ 9.089,51	$ 25.487.804,10	1.033,98	$ 9.398.371,55	$ 900,82	$ 8.188.012,40	554,45	$ 5.039.678,82	2.489,25	$ 22.626.062,77
NP 04	Suministro e Instalacion de perfil metalico 2 X 1 cal 18	ML	1205,80	$ 16.189,04	$ 19.520.744,43	-	$ -	$ 496,53	$ 8.038.344,03	649,00	$ 10.506.686,96	1.145,53	$ 18.545.030,99
NP 05	Dados en concreto reforzado de 3000 psi de 0,45 x 0,42 para cimentacion de estructura. Incluye excavacion	UND	28,00	$ 180.663,60	$ 5.058.580,80		$ -	$ 14,00	$ 2.529.290,40	-	$ -	14,00	$ 2.529.290,40
NP 06	Suministro e Instalacion de platina en lamina de 1/4" de 25 x 30, para instalcion de estructura. Incluye oxicorte y	UND	56,00	$ 78.090,56	$ 4.373.071,36		$ -	$ 28,00	$ 2.186.535,68	-	$ -	28,00	$ 2.186.535,68
NP 07	Suministro e Instalacion de platina en lamina de 1/4" de 25 x 20, para instalcion de estructura. Incluye oxicorte y anticorrosivo y esmalte.	UND	56,00	$ 68.485,88	$ 3.835.209,28		$ -	$ 28,00	$ 1.917.604,64	-	$ -	28,00	$ 1.917.604,64
NP 08	Suministro e instalación de malla ondulada calibre 14 abertura 1 " anti-palomas	M2	268,94	$ 166.320,14	$ 44.730.204,58		$ -	$ 88,86	$ 14.779.207,64	-	$ -	88,86	$ 14.779.207,64
NP 09	Vinilo tipo 1 sobre pañete a tres capas en muro tipo calados	M2	268,94	$ 24.131,88	$ 6.490.037,46		$ -	$ 177,71	$ 4.288.476,39	80,68	$ 1.946.960,08	258,39	$ 6.235.436,47
NP 10	Suministro e Instalación de perno 5/8" grb7.	UND	112,00	$ 21.475,26	$ 2.405.229,12		$ -	$ 56,00	$ 1.202.614,56	-	$ -	56,00	$ 1.202.614,56
NP 12	Muro en ladrillo portante prensado 12 cm	M2	71,10	$ 150.813,78	$ 10.723.236,79		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 24	Desmonte de rejas y puertas existentes	M2	66,82	$ 9.297,73	$ 621.227,63		$ -		$ -		$ -	-	$ -
NP 25	Demolicion de Mamposteria	M2	73,76	$ 7.002,96	$ 516.503,40		$ -		$ -		$ -	-	$ -
NP 26	Desmonte de canal en lamina existente	ML	156,00	$ 5.063,11	$ 789.844,76		$ -		$ -		$ -	-	$ -
NP 27	Desmonte de puntos Electricos	UND	92,00	$ 10.404,40	$ 332.940,78		$ -		$ -		$ -	-	$ -
NP 28	Demolicion de Mesones en concreto	M2	18,72	$ 18.674,56	$ 349.587,82		$ -		$ -		$ -	-	$ -
NP 29	Demolicion de Enchapes de pisos y muros	M2	166,72	$ 9.337,28	$ 1.556.711,58		$ -		$ -		$ -	-	$ -
NP 30	Suministro e Instalacion de enchape para mesones	M2	12,24	$ 71.564,65	$ 875.951,25		$ -		$ -		$ -	-	$ -
NP 31	Suministro e Instalacion de enchape para Muros	M2	22,42	$ 69.574,86	$ 1.559.868,28		$ -		$ -		$ -	-	$ -
NP 32	Pañete liso para muros 1:5 E=2 cm	M2	66,63	$ 27.495,90	$ 1.832.052,00		$ -	$ 44,21	$ 1.215.593,86	-	$ -	44,21	$ 1.215.593,86
NP 33	Mesón en concreto de 21 mpa - (3000 psi) inc. refuerzo e=0.10	M2	10,20	$ 99.735,13	$ 1.017.296,33		$ -		$ -		$ -	-	$ -
NP 34	20, para fijacion a columna de concreto. Incluye oxicorte y anticorrosivo y esmalte. Incluye chazo para anclaje tipo bala	UND	24,00	$ 88.464,07	$ 2.123.137,68		$ -		$ -		$ -	-	$ -
NP 35	Hidrófugo transperente para fachadas	M2	146,30	$ 15.546,28	$ 2.274.420,99		$ -		$ -		$ -	-	$ -
NP 36	Suministro e Instalacion de Flanche en lamina galvanizada cal 28, de desarrollo mayor a 0,90	ML	240,00	$ 114.941,68	$ 27.586.003,57		$ -		$ -	118,00	$ 13.563.118,42	118,00	$ 13.563.118,42
NP 37	Tapa en Drywall una cara	M2	254,08	$ 80.380,96	$ 20.423.194,40		$ -		$ -		$ -	-	$ -
NP 38	Suministro e instalacion de cubierta en teja termoacustica UPVC Translucida.	M2	202,02	$ 119.517,89	$ 24.144.525,64		$ -		$ -	176,93	$ 21.146.060,69	176,93	$ 21.146.060,69
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 1.235.918.692,01		$ 250.166.601,02		$ 414.158.440,13		$ 273.604.020,92		$ 937.809.062,06
	ADMINISTRACION		23,00%		$ 284.261.299,17		$ 57.538.318,23		$ 95.251.841,23		$ 62.928.924,81		$ 215.719.084,27
	IMPREVISTOS		2,00%		$ 24.718.373,84		$ 5.003.332,02		$ 8.282.768,80		$ 5.472.080,42		$ 18.758.181,24

Scanned with CamScanner

INFIBAGUÉ

Instituto de Financiamiento y Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ

CONTRATO DE OBRA 099 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025	ACTA PARCIAL 03	FECHA PRESENTE ACTA:	martes 1 de julio de 2025
		PERIODO DE COBRO	12 de mayo al 27 de junio del 2025
CONTRATANTE: Instituto de Financiamiento y Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ	OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.	VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.197.436.009,00
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024		VALOR DE LA ADICION:	$ 420.999.518,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.618.435.527,00
		FECHA DE INICIO:	9/04/2025
		PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES
		PRORROGA 1	UN (1) MES
		VALOR PRESENTE ACTA:	$ 358.284.465,00

CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 09						ACTA PARCIAL 01		ACTA PARCIAL 02		ACTA PARCIAL 03		ACUMULADO	
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
	UTILIDAD		5,00%		$ 61.795.934,60		$ 12.508.330,05		$ 20.706.922,01		$ 13.680.201,05		$ 46.895.453,11
	IVA/UTILIDAD		19,00%		$ 11.741.227,57		$ 2.376.582,71		$ 3.934.315,18		$ 2.599.238,20		$ 8.910.136,09
	TOTAL PROYECTO				$ 1.618.435.527,00		$ 327.593.164,00		$ 542.814.287,00		$ 358.284.465,00		$ 1.328.185.916,00

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.197.436.009,00	
ADICION		$ 420.999.518,00	
VALOR ACTA 1			$ 327.593.164,00
VALOR ACTA 2			$ 542.814.287,00
VALOR PRESENTE ACTA			$ 358.284.465,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 390.243.611,00
SUMAS IGUALES		$ 1.618.435.527,00	$ 1.618.435.527,00

Son: Trescientos cincuenta y ocho millones docientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos Mcte

ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO

LIZETH MARCELA CIFUENTES
INTERVENTORIA
CONSORCIO PLAZAS IBAGUE

JORGE ENRIQUE CORREA
DIRECTOR OPERATIVO INFIBAGUE
SUPERVISOR

revisó: Ing Andres felipe perez
Ing. Diego Fernando Herrera


Scanned with CamScanner

MEMORIAS DE CALCULO OBRA

OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.	No. DE HOJAS: 1,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE	

Item No.	Descripción	Unidad	CAPITULO	ACTA	Fecha
1,1	Localizacion y replanteo	m2	PRELIMINARES	03	1/07/2025

Area para Dibujo



Observaciones

Localización	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	Medida Total
PLAZA DE LA 28					-
Planchon de comidas	29,60	59,00			1.746,40
SUBTOTAL					1.746,40

ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024

LIZETH MARCELA CIFUENTES
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024

reviso: Ing Andres felipe perez
Ing. Diego Fernando Herran

Scanned with CamScanner

MEMORIAS DE CALCULO OBRA

						No. DE HOJAS
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.						1,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE						
Item No.	Descripción	Unidad	CAPITULO	ACTA		Fecha
1,2	Desmonte de cubierta	m2	PRELIMINARES	03		1/07/2025

Area para Dibujo



Localización	DIMENSIONES			CANTIDAD	Medida Total
	ANCHO	LARGO	ALTO		
PLAZA DE LA 28					-
Planchon de comidas	29,60	59,00			1.746,40
Cobrado plaza de la 28					- 720,00
SUBTOTAL					1.026,40

Observaciones:

ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024

LIZETH MARCELA CIFUENTES
INTERVENTORIA
CONSORCIO PLAZAS IBAGUE

reviso: Ing Andres felipe perez
Ing. Diego Fernando Herran

Scanned with CamScanner

MEMORIAS DE CALCULO OBRA

							-	No. DE HOJAS
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.								1,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE								
Item No.	Descripción	Unidad	CAPITULO	ACTA			Fecha	
2,2	Suministro e instalacion de cubierta en teja termoacustica UPVC Según color.	M2	CUBIERTA	03			1/07/2025	

Area para Dibujo



Localización	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	Medida Total
plaza 28	29,60	59,00			1.746,40
cobrado acta anterior plaza de la 28					- 720,00
descuento teja traslucida					- 176,93
SUBTOTAL					849,47

Observaciones:

ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024

LIZETH MARCELA OFUENTES
INTERVENTORIA
CONSORCIO PLAZAS IBAGUE


reviso: Ing Andres felipe perez
Ing. Diego Fernando Herran

Scanned with CamScanner

MEMORIAS DE CALCULO OBRA

					-	No. DE HOJAS
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.						1,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE						
Item No.	Descripción	Unidad	CAPITULO	ACTA		Fecha
2,5	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada base minima 20 cm	ML	CUBIERTA	03		1/07/2025

Area para Dibujo



Localización	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	Medida Total
					-
plaza del jadin		35,80			35,80
SUBTOTAL					35,80

Observaciones:

ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024

LIZETH MARCELA CIFUENTES
INTERVENTORIA
CONSORCIO PLAZAS IBAGUE

reviso: Ing Andres felipe perez
Ing. Diego Fernando Herran

Scanned with CamScanner

MEMORIAS DE CALCULO OBRA

									-	No. DE HOJAS
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.										1,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE										
Item No.	Descripción	Unidad	CAPITULO	ACTA					Fecha	
2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO EN CUBIERTA	M2	CUBIERTA	03					1/07/2025	
Area para Dibujo			Localización	DIMENSIONES			CANTIDAD	Medida Total		
				ANCHO	LARGO	ALTO				
			PLAZA DE LA 28							
			Viga canal	0,70	55,00			38,50		
Observaciones:			SUBTOTAL					38,50		

ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024

LIZETH MARCELA CIFUENTES
INTERVENTORIA
CONSORCIO PLAZAS IBAGUE

reviso: Ing Andres felipe perez
Ing. Diego Fernando Herran

Scanned with CamScanner

MEMORIAS DE CALCULO OBRA

								-	No. DE HOJAS
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.									1 DE 1
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE									
Item No.	Descripción		Unidad	CAPITULO		ACTA			Fecha
2,9	VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE A TRES CAPAS		M2	CUBIERTA		03			1/07/2025
Area para Dibujo				Localización		DIMENSIONES			CANTIDAD	Medida Total
						DESCUENTOS	LARGO	ALTO		
				PLAZA DE LA 28						
				PARTE INFERIOR MURO			3,06	0,57	16,00	27,91
				PARED FONDO DER		- 15,44	14,70	3,87	2,00	98,34
				PARED FONDO IZQ 1		- 12,71	14,70	4,63	1,00	55,28
				PARED FONDO IZQ 2		- 11,90	14,70	4,63	1,00	56,16
				VIGA CANAL		- 0,69	0,80	55,17	2,00	87,58
				COLUMNAS CENTRO			0,65	2,44	9,00	14,27
				CUARTO AL PIE DEL BAÑO			5,11	3,64	1,00	18,60
				CUARTO AL PIE DEL BAÑO			5,52	3,10	1,00	17,11
				CUARTO AL PIE DEL BAÑO			5,11	3,62	1,00	18,50
				CUARTO AL PIE DEL BAÑO			4,70	3,45	1,00	16,22
				BAÑO PARED 1			2,70	9,92	1,00	26,78
				BAÑO PARED 2			3,83	4,25	1,00	16,28
				BAÑO PARED 3			2,30	1,90	1,00	4,37
				BAÑO PARED 4			1,25	1,74	1,00	2,18
				BAÑO PARED 5			3,83	2,10	1,00	8,04
				BAÑO PARED 6			0,60	1,35	3,00	2,43
										-
										-
Observaciones:				SUBTOTAL						470,05





ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024

LIZETH MARCELA CIFUENTES
INTERVENTORIA
CONSORCIO PLAZAS IBAGUE


reviso: Ing Andres felipe perez
Ing. Diego Fernando Herran

Scanned with CamScanner

MEMORIAS DE CALCULO OBRA

								-	No. DE HOJAS
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.									1 DE 1
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE									
Item No.	Descripción		Unidad	CAPITULO		ACTA			Fecha
2,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO		M2	CUBIERTA		03			1/07/2025
Area para Dibujo				Localización		DIMENSIONES			CANTIDAD	Medida Total
						DESCUENTOS	LARGO	ALTO		
				PLAZA DE LA 28						
				PARTE INFERIOR MURO			3,06	0,57	16,00	27,91
				PARED FONDO DER		- 15,44	14,70	3,87	2,00	98,34
				PARED FONDO IZQ 1		- 12,71	14,70	4,63	1,00	55,28
				PARED FONDO IZQ 2		- 11,90	14,70	4,63	1,00	56,16
				VIGA CANAL		- 0,69	0,80	55,17	2,00	87,58
				COLUMNAS CENTRO			0,65	2,44	9,00	14,27
				CUARTO AL PIE DEL BAÑO			5,11	3,64	1,00	18,60
				CUARTO AL PIE DEL BAÑO			5,52	3,10	1,00	17,11
				CUARTO AL PIE DEL BAÑO			5,11	3,62	1,00	18,50
				CUARTO AL PIE DEL BAÑO			4,70	3,45	1,00	16,22
				BAÑO PARED 1			2,70	9,92	1,00	26,78
				BAÑO PARED 2			3,83	4,25	1,00	16,28
				BAÑO PARED 3			2,30	1,90	1,00	4,37
				BAÑO PARED 4			1,25	1,74	1,00	2,18
				BAÑO PARED 5			3,83	2,10	1,00	8,04
				BAÑO PARED 6			0,60	1,35	3,00	2,43
										-
										-
Observaciones:				SUBTOTAL						470,05





ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024


LIZETH MARCELA CIFUENTES
INTERVENTORIA
CONSORCIO PLAZAS IBAGUE


reviso: Ing Andres felipe perez
Ing. Diego Fernando Herran

Scanned with CamScanner

MEMORIAS DE CALCULO OBRA

								-	No. DE HOJAS
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.									1,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE									
Item No.	Descripción	Unidad	CAPITULO	ACTA				Fecha	
2,11	Suministro e Instalacion de flanche metalico	ml	CUBIERTA	03				1/07/2025	
Area para Dibujo			Localización	DIMENSIONES				CANTIDAD	Medida Total
				ANCHO	LARGO	ALTO			
									-
			PLAZA DE LA 28						
			FACHADA LATERAL IZQUIERDA		29,60				29,60
			FACHADA LATERAL DERECHA		29,60				29,60
			CORTAGOTERAS		29,60				29,60
Observaciones:			SUBTOTAL						88,80





ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024

LIZETH MARCELA CIFUENTES
INTERVENTORIA
CONSORCIO PLAZAS IBAGUE

reviso: Ing Andres felipe perez
Ing. Diego Fernando Herran

Scanned with CamScanner

MEMORIAS DE CALCULO OBRA

								No. DE HOJAS
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.								1,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE								
Item No.	Descripción	Unidad	CAPITULO	ACTA			Fecha	
2,12	Suministro e instalacion de acero estructural (incluye anticorrosivo y esmalte)	KG	CUBIERTA	03			1/07/2025	

Area para Dibujo



Localización	DIMENSIONES			CANTIDAD	Medida Total
	PESO	LARGO	# elementos		
PLAZA DE LA 28					
CORREAS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	6,05	59,00		9,00	3.212,55
estructura y correas con perfil 150 x 50 peso 6,05 x ml					
SUBTOTAL					3.212,55

Observaciones:

ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024

LIZETH MARCELA CIFUENTES
INTERVENTORIA
CONSORCIO PLAZAS IBAGUE

reviso: Ing Andres felipe perez
Ing. Diego Fernando Herran

Scanned with CamScanner

MEMORIAS DE CALCULO OBRA

								-	No. DE HOJAS
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.									1,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE									
Item No.	Descripción	Unidad	CAPITULO	ACTA				Fecha	
2,13	Suministro e instalacion de pintura esmalte para estructura metalica	ML	CUBIERTA	03				1/07/2025	
Area para Dibujo			Localización	DIMENSIONES				CANTIDAD	Medida Total
				ANCHO	LARGO	ALTO			
 			PLAZA DE LA 28						-
			CERCHAS		55,94			9,00	503,46
			CELOSIAS		175,88			10,00	1.758,80
Observaciones:			SUBTOTAL						2.262,26

ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024

LIZETH MARCELA CIFUENTES
INTERVENTORIA
CONSORCIO PLAZAS IBAGUE

reviso: Ing Andres felipe perez
Ing. Diego Fernando Herran

Scanned with CamScanner

MEMORIAS DE CALCULO OBRA

								-	No. DE HOJAS
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.									1,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE									
Item No.	Descripción	Unidad	CAPITULO	ACTA				Fecha	
5,1	Retiro de escombros en volqueta hasta 18 km	m3	ASEO Y LIMPIEZA	03				1/07/2025	
Area para Dibujo			Localización	DIMENSIONES				CANTIDAD	Medida Total
				ANCHO	LARGO	ALTO			
									-
			PLAZA DE LA 28						42,00

MEMORIAS DE CALCULO OBRA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024	No. DE HOJAS
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.	1,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE	

Item No.	Descripción	Unidad	CAPITULO	ACTA	Fecha
NP 03	Vinilo tipo 1 sobre pañete para alturas menores a 50 cm a tres manos	ML	ITEMS NO PREVISTOS	03	14/05/2025

Area para Dibujo



Localización	DIMENSIONES # ELEMENTOS	LONG	#CARAS	CANTIDAD	Medida Total
PLAZA DE LA 28					
PARED SUR (CARRERA 4TA A BIS (CALIPSO))					
Columnas frente	15,00	5,37			80,55
Columnas lado	16,00	4,25			68,00
Viga de arriba	1,00	55,20			55,20
Viga de abajo superior	1,00	55,20			55,20
Descuento columnas	-15,00	0,33			- 4,95
Viga de abajo Inferior	8,00	3,00			24,00
	1,00	2,70			2,70
	3,00	0,21			0,63
	2,00	1,63			3,26
Viga inferior	1,00	55,20			55,20
Descuentos columna	- 15,00	0,33			- 4,95
Columnas frente	15,00	5,33			79,95
Columnas lado	16,00	4,21			67,36
Parte baja viga		55,20			55,20
descuento		- 6,30			- 6,30
Apoyos cerchas	20,00	0,39	3,00		23,40
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					554,45

Observaciones:

ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024

LIZETH MARCELA CIFUENTES
INTERVENTORIA
CONSORCIO PLAZAS IBAGUE

reviso: Ing Andres felipe perez
Ing. Diego Fernando Herran

Scanned with CamScanner

MEMORIAS DE CALCULO OBRA

					-	No. DE HOJAS
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.						1,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE						
Item No.	Descripción	Unidad	CAPITULO	ACTA		Fecha
NP 04	Suministro e instalacion de perfil metalico 2 X 1 cal 18	ML	ITEMS NO PREVISTOS	03		1/07/2025

Area para Dibujo



Localización	DIMENSIONES			CANTIDAD	Medida Total
	ANCHO	LARGO	ALTO		
PLAZA DE LA 28					
SOBRE CELOSIA		59,00		11,00	649,00
SUBTOTAL					649,00

Observaciones:

ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024

LIZETH MARCELA CIFUENTES
INTERVENTORIA
CONSORCIO PLAZAS IBAGUE

reviso: Ing Andres felipe perez
Ing. Diego Fernando Herran

Scanned with CamScanner

MEMORIAS DE CALCULO OBRA

				-	No. DE HOJAS
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.					1,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE					
Item No.	Descripción	Unidad	CAPITULO	ACTA	Fecha
NP 09	Vinilo tipo 1 sobre pañete a tres capas en muro tipo calados	M2	ITEMS NO PREVISTOS	03	1/07/2025

Area para Dibujo



Localización	DIMENSIONES			CANTIDAD	Medida Total
	# elementos	LARGO	ALTO		
PLAZA DE LA 28					
PARED SUR					
Muros calados	8,00	3,02	3,65	88,18	88,18
Calados superiores	16,00	3,00	0,93	44,64	44,64
PARED NORTE					
Calados superiores	16,00	3,00	0,94	45,12	45,12
Muros Calados	5,00	3,02	3,65	55,12	55,12
Calados particulares 1	1,00	3,02	1,48	4,47	4,47
Calados puerta	1,00	3,02	1,20	3,62	3,62
Calados particulares 2	1,00	3,02	2,16	6,52	6,52
PARED OCCIDENTE					
Calado 1	1,00	3,54	0,93	3,29	3,29
Calado trapecio	1,00	3,40	0,60	2,04	2,04
Calados 2	1,00	3,55	0,94	3,34	3,34
Calados trapecio	1,00	3,38	0,61	2,04	2,04
cobrado acta 2				(177,71)	- 177,71
SUBTOTAL					80,68

Observaciones:

ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024

LIZETH MARCELA CIFUENTES
INTERVENTORIA
CONSORCIO PLAZAS IBAGUE


reviso: Ing Andres felipe perez
Ing. Diego Fernando Herran

Scanned with CamScanner

MEMORIAS DE CALCULO OBRA

				-	No. DE HOJAS
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.					1,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE					
Item No.	Descripción	Unidad	CAPITULO	ACTA	Fecha
NP 36	Suministro e instalacion de Flanche en lamina galvanizada cal 28, de desarrollo mayor a 0,90	ML	ITEMS NO PREVISTOS	03	1/07/2025

Area para Dibujo



Localización	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	Medida Total
PLAZA DE LA 28					
					-
cubierta		59,00		2,00	118,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					118,00

Observaciones:


ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024

LIZETH MARCELA CIFUENTES
INTERVENTORIA
CONSORCIO PLAZAS IBAGUE

reviso: Ing Andres felipe perez
Ing. Diego Fernando Herran 4-11

Scanned with CamScanner

MEMORIAS DE CALCULO OBRA

					-			No. DE HOJAS	
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.									1,00
INTERVENTOR: CONSORCIO PLAZAS IBAGUE									
Item No.	Descripción	Unidad	CAPITULO		ACTA			Fecha	
NP 38	Suministro e instalacion de cubierta en teja termoacustica UPVC Translucida.	M2	ITEMS NO PREVISTOS		03			1/07/2025	
Area para Dibujo			Localización		DIMENSIONES			CANTIDAD	Medida Total
					ANCHO	LARGO	ALTO		
 			PLAZA DE LA 28						
					0,97	5,70		32,00	176,93
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
Observaciones:			SUBTOTAL						176,93

ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024

LIZETH MARCELA CIFUENTES
INTERVENTORIA
CONSORCIO PLAZAS IBAGUE

reviso: Ing Andres felipe perez
Ing. Diego Fernando Herran

Scanned with CamScanner