INPROAIRES Ingeniería en Climatización	**INPROAIRES SAS** NIT. 901.643.514-1
	FORMATO INFORME

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contratista	INPROAIRES SAS	**NIT**	901643514-1
Contratante	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO	**NIT**	800.188.052-2
Año	2025	**No Contrato**	CO1.SLCNTR.15246117
Objeto	ADQUISICIÓN DE DOS (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU/h A 220 VOLTIOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ESTOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO		

Periodo del Informe	Desde:	26/06/2025	Hasta:	27/06/2025

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS		
ítem	**Objetivo / Entregable**	**Actividad**
1	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE AC TIPO MINI SPLIT 18.000 BTU	Se le realizo desmonte de equipo anterior, instalación de un (1) equipo nuevo de 18.000 BTU y su puesta en marcha a todo costo, en la **Dependencia de Contraloría Auxiliar**
2	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE AC TIPO MINI SPLIT 18.000 BTU	Se le realizo desmonte de equipo anterior, instalación de un (1) equipo nuevo de 18.000 BTU y su puesta en marcha a todo costo, en la Oficina del **Secretaria de Despacho**

Ítem	**Objetivo / Entregable**	**MARCA**	**MODELO**	**UBICACION**
1	AC TIPO MINI SPLIT INVERTER 18.000 BTU	MIDEA	MO: U4301506	**Contraloría Auxiliar**
2	AC TIPO MINI SPLIT INVERTER 18.000 BTU	MIDEA	MO: U4301506	**Secretaria de Despacho**

INPROAIRES Ingeniería en Climatización	**INPROAIRES SAS** NIT. 901.643.514-1
	FORMATO INFORME

3. FICHA TECNICA DE LOS EQUIPOS

EQUIPO 1: CONTRALORIA AUXILIAR	**EQUIPO 2:** SECRETARIA DE DESPACHO
	

3. ANEXOS

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS



















INPROAIRES Ingeniería en Climatización	**INPROAIRES SAS** NIT. 901.643.514-1
	FORMATO INFORME





En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día 03 de julio de 2025

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE L. BERTEL PEREZ
CC 1.047.369.304