ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO **ACTA DE INICIO CONTRATO**			
	FECHA 18-Ene-22	**VERSIÓN** 04	**CODIGO** CO-F-022	**PÁGINA** 1 de 2

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 20252311	
Ciudad y fecha	San Juan de Pasto, 30 de abril de 2025
Contratante	MUNICIPIO DE PASTO NIT. 891280000-3
Representante legal	NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ, identificado con C.C. 12.986.382
Contratista	**DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S. Rte Legal LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR C.C. 88.218.188 de Cúcuta**
Identificación	NIT. 900213883-6
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR VÍA CAICEDO - NUEVA COLOMBIA, CARRERA 13 ENTRE CALLE 1B Y CALLE 6B. (SIVM-SU0045--002).
Valor	El valor del contrato es por la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOSIENTOS QUINCE PESOS MDA/CTE ($ 125.125.815).
Plazo	Hasta el 31 de diciembre de 2025.
Fecha de finalización	31 de diciembre de 2025
C.D.P. No.	**CDP No.** 2025000753 — **Fuente** Central
Registro de compromiso presupuestal	**Número** 2025002419 — **Fecha** 30/04/2025
Resolución de aprobación de pólizas	**ID** / **Clase de Póliza** / **Nombre Aseguradora** / **N° de Póliza** / **Fecha de Expedición**
Supervisor(es)	**Nombre**: Wilber Efrén Morillo Arteaga — **Identificación**: 1085900404 — **Dependencia**: Subsecretario de Infraestructura Urbana

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO			
	FECHA 18-Ene-22	VERSIÓN 04	CODIGO CO-F-022	PÁGINA 2 de 2

En la presente fecha, en el Despacho de la Subsecretaría de Infraestructura Urbana, se reunieron, por una parte, el Ingeniero **WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA,** en calidad de Supervisor del Contrato de la referencia, y por otra **DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S.,** en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato referido. Una vez perfeccionado el contrato de obra y constatado el cumplimiento de los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución, se procede a su inicio.

Para constancia, se suscribe la presente acta, previa lectura y aprobación de la misma por los intervinientes.

WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
Supervisor del Contrato

DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S.
Rte Legal LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR C.C. 88.218.188
Contratista