Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8045895
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	20 minutos de tiempo transcurrido *(3/07/2025 4:45:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	EICE-013-2025
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE DAMAQUIEL, VEREDA SABANILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	3/11/2025 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA
Estructuras y edificios permanentes
COLOMBIA, San Juan De Urabá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

cadia ingenieria ltda

Número de documento 900950847

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
cadia ingenieria ltda	BANCOLOMBIA	Ahorros	56957424959

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANYALINA PADILLA CADAVID* ***Fecha de aprobación:*** *3/07/2025 5:00:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *3/07/2025 5:05:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 1/11/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8045895

Proveedor cadia ingenieria ltda

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant

Ubicación CO-ANT-05659 - San Juan De Urabá

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio San Juan De Urabá

Dirección barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant	COLOMBIA > Antioquia > San Juan De Urabá

1	CO1.PCONTR.8045895
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
90.709.550,33

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE DAMAQUIEL, VEREDA SABANILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA	1,00	UN	90.709.550,33	90.709.550,33	90.709.550,33

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	7.0 ACTA DE CIERRE SC-008-2025.pdf	7.0 ACTA DE CIERRE SC-008-2025.pdf	(detalle)
☐	8.0 INFORME DE EVALUACION SC-008-2025.pdf	8.0 INFORME DE EVALUACION SC-008-2025.pdf	(detalle)
☐	9.0 PROPUESTA SC-008-2025.pdf	9.0 PROPUESTA SC-008-2025.pdf	(detalle)
☐	10. RESOLUCION DE ADJUDICACION SC - 008 - 2025.pdf	10. RESOLUCION DE ADJUDICACION SC - 008 - 2025.pdf	(detalle)
☐	11. REGISTRO PRESUPUESTAL SC - 008 - 2025.pdf	11. REGISTRO PRESUPUESTAL SC - 008 - 2025.pdf	(detalle)
☐	12. CONTRATO EICE-013-2025.pdf	12. CONTRATO EICE-013-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CRISTIAN ANDRES MAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1063172723	Guardar y notificar
Supervisor	CRISTIAN ANDRES MAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1063172723	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CRISTIAN ANDRES MAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1063172723	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO	3/07/2025 5:05:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO
Supervisor	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO	3/07/2025 5:05:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO
Ordenador del Gasto	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO	3/07/2025 5:05:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	90.709.550,33
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	90.709.550,33

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000009228	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0043	CDP	No se ha iniciado		90.709.550,33 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0100	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	90.709.550,33 COP	90.709.550,33 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 90.709.550,33 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 90.709.550,33 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -