ACTA 3

INTERVENTORIA 399 DE 2024

95% CONTRATO	$ 363.690.674	**ADICIONES**	
5% LIQUIDACION :	$ 19.141.614	**ADICION 1**	$ 191.416.144
VALOR TOTAL INICIAL	$ 382.832.288	**VALOR TOTAL**	$ 574.248.432
VALOR COBRADO ACUMULADO	$ 138.887.432		
% RELACION CONTRATISTA	6,94%	**% COBRADO ACUMULADO:**	**24,19%**
		POR COBRAR	$ 435.361.000

	PAGO	%INTERVENTORIA	VALOR TEORICO	VALOR REAL INTERVENTORIA	PERIODO
	1				8 de enero al 7 de febrero-25
		2,41%		$ 13.858.529	8 de fe brero al 7 de marzo-25
	2	14,83%		$ 85.176.062	8 de abril al 7 de mayo-25
	3	**6,94%**		**$ 39.852.841**	8 de mayo al 7 de junio-25
95% CONTRA AVANCE DE OBRA Y 5 % A LIQUIDACION					
5% LIQUIDACION :					
TOTAL		**24,19%**		**$ 138.887.432**	

CONTRATISTA 343 DE 2024

90% CONTRATO	$ 3.078.554.900	**ADICIONES**	
10% LIQUIDACIÓN	$ 342.061.656	**ADICION 1**	$ 1.487.591.959
VALOR TOTAL INICIAL	$ 3.420.616.555	**VALOR**	$ 4.908.208.514
VALOR COBRADO ACUMULADO	$ 1.187.176.108		
		% COBRADO ACUMULADO:	**24,19%**
		POR COBRAR	$ 3.721.032.406

PAGO	% CONTRATISTA	VALOR TEORICO	VALOR REAL CONTRATISTA	PERIODO
1	0,15%		$ 7.145.941	8 de enero al 7 de febrero-25
2	2,38%		$ 116.600.770	8 de febrero al 7 de marzo-25
3	3,44%		$ 168.695.179	8 de marzo al 7 de abril-25
4	12,07%		$ 592.355.177	8 de abril al 7 de mayo-25
5	6,16%		$ 302.379.041	8 de mayo al 7 de junio-25
10% LIQUIDACION				
TOTAL	**24,19%**		**$ 1.187.176.108**	

JUAN CARLOS RIOS URUETA
INTERVENTORÍA - INGESCOR LTDA

JUAN DAVID PINILA CASTAÑEDA R.L.
ING. APOYO A LA SUPERVISION FDLAN