ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA MODIFICACION DE CANTIDADES			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-45	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0630	DIA 20	MES 5	AÑO 2025

OBJETO: ADICIÓN No.1 Y MODIFICATORIA No.1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO 0630 DEL 20 DE MAYO DE 2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META".

CONTRATISTA : CORBAR SOLUTIONS S.A.S **R/L.** EVER GIOVANI CORTES MORENO

INTERVENTORIA : N/A **R/L.** N/A

SUPERVISOR : JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO

ITEM	FORMATO	DOCUMENTO/TRAMITE		DOCUMENTOS			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			DAC	SI	NO	N/A		
1	-	Solicitud de iniciar tramite	X				Supervisor	
2	INF-FR-24	Solicitud de adición - prorroga - modificatoria	X				contratista/ Interventoria/ supervisión	
3	-	Memorias de diseño (si aplica)				X	contratista/ Interventoria/ supervisión	
4	INF-FR-76 INF-FR-79 INF-FR-27	Informe Justificación (Obra e Interventoria y/o supervisión)	X				contratista/ Interventoria/ supervisión	
5	INF-FR-13 INF-FR-56	Acta de Modificación	X				contratista/ Interventoria/ supervisión	
6	INF-FR-20	Memorias de Calculo	X				contratista/ Interventoria/ supervisión	
7	INF-FR-05	Acta de Fijación de Ítem No Previstos				X	contratista/ Interventoria/ supervisión	
8	INF-FR-08	Análisis de Precios Unitarios				X	contratista/ Interventoria/ supervisión	
9	MS Proyect y PDF	Reprogramación de Obra (Gantt)				X	contratista/ Interventoria/ supervisión	
10	INF-FR-10	Relación de planos modificación				X	contratista/ Interventoria/ supervisión	
11	-	Planos según modificación				X	contratista/ Interventoria/ supervisión	
12	-	Información lista de chequeo en medio magnético	X				contratista/ Interventoria/ supervisión	

NOTA: Se advierte que la omisión de verificación real de la presente información constituye falsedad ideológica en documento, que puede servir de prueba, tipificada en la ley penal como delito; además de las sanciones administrativas y disciplinarias que con lleva.

JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Supervisor

1050-1169

Puerto Gaitán-Meta 09 de Junio del 2025

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTRATACIÓN PUBLICA
RECIBIDO
12 JUN 2025
Hora: 5:14 pm
Por:

Doctora:
ALEJANDRA CASTILLO BLANDÒN
Directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública
Alcaldía Municipal
Puerto Gaitán – Meta

Referencia: Remisión De Inicio Del Proceso De Mínima Cuantía "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META**".

Asunto: Remisión De La Documentación Requerida Para El Acta De Adición No.1 Y Modificatoria No.1 Al Contrato De Suministros 0630 De 2025.

Por medio de la presente, se da remisión a su departamento, la respectiva documentación para la Adición No.1 Y Modificatoria No.1 del contrato de suministros 0630 del 2025, Cuyo Objeto Es: "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META**", conforme con la lista de chequeo INF-FR-45 V04.

Lo anterior con el ánimo de dar cumplimiento al proyecto con BPIN 2024505680156 "Adecuación y conservación del equipamiento urbano y rural en el municipio de Puerto Gaitán - Meta", en marcado en el plan de desarrollo JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE 2024-2027 conforme a la armonización.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTRATACIÓN PUBLICA
RECIBIDO
10 JUN 2025
Hora: 10:31 am
Por:

Sin otro particular,

JOHAN ALEXANDER MORENO PERDOMO
Secretario de Infraestructura Pública
Anexo: una (1) carpeta

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1050-1156

Puerto Gaitán-Meta 09 de Junio del 2025

Doctora:
ALEJANDRA CASTILLO BLANDÒN
Directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública
Alcaldía Municipal
Puerto Gaitán – Meta

Referencia: Contrato De Suministros 0630 De 2025 Cuyo Objeto Es: "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META**".

Asunto: Aval Para El Acta De Adición No.1 Y Modificatoria No.1 Al Contrato De Suministros 0630 De 2025.

En mi calidad de supervisor por medio de la presente, remito la documentación requerida para la Adición No.1 Y Modificatoria No.1 del contrato de suministros 0630 del 2025, Cuyo Objeto Es: "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META**", la cual fue avalada, revisada y aprobada técnicamente por parte de la supervisión.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

JOHAN ALEXANDER MORENO PERDOMO
Secretario de Infraestructura Pública
Anexo: una (1) carpeta

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CORBAR
SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 901332008-1

04-06-2025

Puerto Gaitán Meta, 4 de Junio de 2025

Señores(as):
Secretaria De Infraestructura Pública
Palacio Municipal Arnaldo Riobueno Riveros
Calle 10 N° 10-60 Barrio Centro
Puerto Gaitán Meta
Tel. 3203750721 – 3128854597

Referencia: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META".

Asunto: Remisión De La Documentación Requerida Para El Acta De Adición No.1 Y Modificatoria No.1 Al Contrato De Suministros 0630 De 2025.

Por medio de la presente, se da remisión a su departamento, la respectiva documentación para la Adición No.1 Y Modificatoria No.1 del contrato de suministros 0630 del 2025, Cuyo Objeto Es: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META"**, conforme con la lista de chequeo INF-FR-45 V04.

Cordialmente,

Giovany Cortes

CORBAR SOLUTIONS S.A.S
NIT: 901.332.008-1
R/L. EVER GIOVANI CORTES MORENO
C.C. 1.121.849.240 DE VILLAVICENCIO-META
CEL: 3184156324 // 3147989373
Anexo: *Una (01) Carpeta*