ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO SOLICITUD DE ADICION - PRORROGA - MODIFICATORIA PARA OBRA PÚBLICA			Puerto Gaitán
	Infraestructura Pública			
	Codigo:INF-FR-24	Version:04	Vigencia:06-03-2025	

ADICION	☑	PRORROGA	☐	MODIFICATORIA	☑	N°	1

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente Adición No.1 y Modificatoria No.1, El Interventor del contrato, asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Avance físico ejecutado del contrato

- Valor actual del contrato

- Condiciónes técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la Adición No.1 y Modificatoria No.1 del contrato de suministro 0630 del 2025,

A. ANTECEDENTES.

CONTRATO No. 630 DE 20 De Mayo Del 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META".

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	27 **DE** MAYO **DE** 2025

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	TERMINACION
N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	**DE**	**DE**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 63.978.981,50	
VALOR MODIFICADO DEL CONTRATO	$ 31.989.401,50	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 95.968.383,00	

B. OBJETO

Esta justificación se explicara desde la geralidad hasta la particularidad del contrato demostrando las razones necesarias.

C. ESTADO FISICO

El contrato se encuentra en un 75,00% de ejecución fisica.

D. ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 63.978.981,50
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 95.968.383,00**

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Con relación al acta de reunión del 3 de Junio de 2025, por parte de la supervisión se da aval para la adición No.1 y modificatoria No.1, conforme a que la entidad requiere mayores cantidades de elementos eléctricos y constructivos necesarios para el mantenimiento y conservación de las instalaciones pertenecientes al Municipio de Puerto Gaitán- Meta, Finalmente nos vemos en la obligación de modificar el contrato de suministros 0630 del 2025 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META.

F. COMENTARIOS DE LA SUPERVISIÓN.

Por lo anterior se firma la presente Solicitud de adición No.1 y modificatoria No.1 por los que en ella intervinieron, a los 2025 JUN. 25 en el municipio de Puerto Gaitán.

Giovany Cortes

CORBAR SOLUTIONS S.A.S
NIT.901.332.008-1
R/L. EVER GIOVANI CORTES MORENO
CC. 1.121.849.240 de Villavicencio, Meta
CONTRATISTA

JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Aprobo:**SUPERVISOR**

Original Secretaria de Infraestructura
1era copia Interventor
2da copia contratista