CORBAR
SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 901332008-1

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 0630 de 2025

INFORME
ADICION N°1 Y MODIFICATORIA N°1

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META "

PUERTO GAITAN, JUNIO 2025

KM 1.2 VÌA PUERTO LOPEZ- Puerto Gaitán, Meta
Cel **3184156324 // 3147989373** E-mail: gerencia.corbarsas@gmail.com

CORBAR
SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 901332008-1

INTRODUCCIÓN

La Alcaldía de PUERTO GAITÁN - Meta, mediante proceso MC-SIP-027-2025, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META", fue adjudicado a la Empresa CORBAR SOLUTIONS S.A.S, representada legalmente por el Señor EVER GIOVANI CORTES MORENO a quien se suscribió el Contrato de suministros No. 0630 de 2025.

El presente Informe describe aspectos técnicos que componen el informe para la presente **ADICION N°1 Y MODIFICATORIA N°1**, donde se describen las cantidades que requieren en cada uno de los ítems a modificar con base a que el Municipio requiere mayor cantidad para concluir los mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones físicas que se lleva a cabo actualmente.

CORBAR SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 901332008-1

1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

INFORMACION BASICA

CONTRATO DE SUMINISTROS No.	0630 DEL 2025
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META"
CONTRATISTA	CORBAR SOLUTIONS S.A.S
NIT	901332008-1
REPRESENTANTE LEGAL	EVER GIOVANI CORTES MORENO
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE PUERTO GAITAN
SUPERVISION	JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO Secretario de Infraestructura Pública
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	08 NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	VEINTISIETE (27) DE MAYO DE 2025
TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:	VEINTISÉIS (26) DE OCTUBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 63.978.981,50).
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	CINCO (05) MES
% DE EJECUCIÓN TOTAL EN TIEMPO	75.00%

2. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRORROGAS Y SUSPENSIONES.

PRORROGA SUSPENSIÓN Nº	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSION / PRORROGA	PERIODO DE SUSPENSION / PRORROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN, FINANCIERA.

FUENTE DE FINANCIACION	RECURSOS	CDP	RP
1.2.4.3.03 - SGP-P GRAL -LIBRE INVERSION	1-AC-1-4599 2024505680156 4599016	No. DIS.2025000977 expedido el cuatro (04) de abril de 2025	No.2025001572 23 Mayo de 2025
TOTALES	**$ 64.057.315,52**		

RELACION DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	**VALOR**	**CONCEPTO**	**FECHA**
N/A	$ 00		
TOTALES	$$ 00		

4. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL NO.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
N/A	N/A
Descripción:	N/A

5. VERIFICACION DE POLIZAS

5.1 Pólizas seriedad de la oferta

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS N.°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LA POLIZA
			DESDE	HASTA			
Seguros del estado S.A.	30-44-101063723	SERIEDAD DE LA OFERTA	16/05/2025	25/08/2025	$9.608.597,40	15/05/2025	VIGENTE

5.2 Pólizas según carta de aceptación oferta

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS N.°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA			
Seguros del estado S.A.	30-44-101063868	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/05/2025	20/04/2026	$12,795.796,30	21/05/2025	VIGENTES
Seguros del estado S.A.	30-44-101063868	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20/05/2025	20/10/2026	$12,795.796,30	21/05/2025	VIGENTES
Seguros del estado S.A.	30-44-101063868	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/05/2025	20/10/2028	$3.198.949,08	21/05/2025	VIGENTES

6. RELACIÓN DE PERSONAL

N/A

7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO

A continuación, se muestra los valores y porcentajes programados VS lo ejecutado en el periodo comprendido entre el 27 de mayo del 2025 al 09 de junio 2025:

INFORMACION DE FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 63.978.981,50

ANTICIPO	$0.0

7.1 AVANCE CRONOLÓGICO.

Objeto del contrato	Acta de Inicio	Plazo Inicial (meses)	Acta de terminación	Días Transcurridos a la fecha de corte	Días restantes a la terminación	Porcentaje de tiempo transcurrido
SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META	27-05-2025	05	N/A	14	16 DIAS y 4 MESES	75 %

8. JUSTIFICACION DE LAS CANTIDADES ADICIONALES Y MODIFICADAS

Una vez revisado el alcance real del contrato mediante el acta de reunión del 3 de JUNIO del 2025 y conforme con los requerimientos técnicos establecidos inicialmente por la secretaria de infraestructura pública, se obtuvo como resultado las siguiente modificación y adiciones necesarias para continuar los mantenimientos que se realizan actualmente en pro de la conservación de las instalaciones físicas pertenecientes al Municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Así mismo relaciono los ítems que están contractualmente y los que se les aumento las cantidades, lo cual llevo a la presente adición N°01 y modificatoria N°1.

CONDICIONES ACTUALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA DEL 19%	VALOR. UNITARIO	VALOR. TOTAL
1	**ELECTRICOS**						
1,1	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 20 AMPERIOS	UND	3	$ 19.850,00	$ 3.771,50	$ 23.621,50	$ 70.864,50
1,2	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1025 DE 25 AMPERIOS	UND	5	$ 20.750,00	$ 3.942,50	$ 24.692,50	$ 123.462,50
1,3	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1030 DE 30 AMPERIOS	UND	4	$ 21.150,00	$ 4.018,50	$ 25.168,50	$ 100.674,00
1,4	BREAKER PARA RIEL 2P 20 AMP 6KA	UND	2	$ 76.850,00	$ 14.601,50	$ 91.451,50	$ 182.903,00
1,50	BREAKER RIEL 2P 32 A 10KA120VAC-1F VMAX:440VAC	UND	1	$ 77.100,00	$ 14.649,00	$ 91.749,00	$ 91.749,00
1,60	BREAKER RIEL 3P 63 A 10KA120VAC-1F VMAX:440VAC	UND	7	$ 76.750,00	$ 14.582,50	$ 91.332,50	$ 639.327,50
1,70	BOMBILLO LED DE 40W ALTA POTENCIA LUZ BLANCA	UND	11	$ 52.450,00	$ 9.965,50	$ 62.415,50	$ 686.570,50
1,80	BOMBILLO LED DE 50W ALTA POTENCIA LUZ BLANCA	UND	17	$ 57.050,00	$ 10.839,50	$ 67.889,50	$ 1.154.121,50
1,90	LAMPARA ACRÍLICA HERMÉTICA ALTA POTENCIA 2X8 T 8 DE 120 V	UND	5	$ 44.900,00	$ 8.531,00	$ 53.431,00	$ 267.155,00

CORBAR
SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 901332005-1

1,10	PRESOSTATO 20-40 PSI	UND	3	$ 205.750,00	$ 39.092,50	$ 244.842,50	$ 734.527,50
1,11	TOTALIZADOR DE 80AMP	UND	3	$ 166.800,00	$ 31.692,00	$ 198.492,00	$ 595.476,00
1,12	TOTALIZADOR DE 100AMP	UND	2	$ 336.150,00	$ 63.868,50	$ 400.018,50	$ 800.037,00
1,13	CABLE ENCAUCHETADO 3x14 Awg COLOR NEGRO	ML	400	$ 10.100,00	$ 1.919,00	$ 12.019,00	$ 4.807.600,00
1,14	CABLE ENCAUCHETADO 2X14 Awg COLOR NEGRO	ML	400	$ 7.900,00	$ 1.501,00	$ 9.401,00	$ 3.760.400,00
1,15	CABLE 7 HILOS CALIBRE 14 (AMARILLO,AZUL,ROJO Y VERDE)	ML	400	$ 2.950,00	$ 560,50	$ 3.510,50	$ 1.404.200,00
1,16	TOMA DOBLE POLO A TIERRA BLANCA	UND	11	$ 21.250,00	$ 4.037,50	$ 25.287,50	$ 278.162,50
1,70	INTERRUPTOR SENCILLO 10 A, 250 V, COLOR BLANCO	UND	10	$ 15.000,00	$ 2.850,00	$ 17.850,00	$ 178.500,00
1,18	INTERRUPTOR DOBLE 10 A, 250 V, COLOR BLANCO	UND	15	$ 16.750,00	$ 3.182,50	$ 19.932,50	$ 298.987,50
1.19	FOTOCELDA CON BASE 110/220V	UND	7	$ 23.800,00	$ 4.522,00	$ 28.322,00	$ 198.254,00
1.20	CINTA AISLANTE NEGRA TEMPERATURA MÁX OPERACIÓN 650°	UND	20	$ 8.800,00	$ 1.672,00	$ 10.472,00	$ 209.440,00
1.21	FUSIBLE HILO 2A - 15KV TIPO K	UND	15	$ 6.950,00	$ 1.320,50	$ 8.270,50	$ 124.057,50
1,22	REFLECTOR LED Ip65 DE 150W 6500K	UND	5	$ 224.400,00	$ 42.636,00	$ 267.036,00	$ 1.335.180,00
1,23	REFLECTOR LED 3500LM 50W LUZ BLANCA IP44	UND	4	$ 96.250,00	$ 18.287,50	$ 114.537,50	$ 458.150,00
1,24	RELE TERMICO ELECTRICO 10-20A PARA NC-18	UND	3	$ 237.950,00	$ 45.210,50	$ 283.160,50	$ 849.481,50
1,25	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 12W 900 LUZ FRÍA	UND	17	$ 27.400,00	$ 5.206,00	$ 32.606,00	$ 554.302,00
1,26	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRÍA	UND	19	$ 34.800,00	$ 6.612,00	$ 41.412,00	$ 786.828,00
1,27	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 24W LUZ FRÍA	UND	23	$ 57.650,00	$ 10.953,50	$ 68.603,50	$ 1.577.880,50
1,28	PANEL LED CUADRADO 60X60 40W LUZ BLANCA 100-277V	UND	45	$ 137.550,00	$ 26.134,50	$ 163.684,50	$ 7.365.802,50
1,29	LÁMPARA PANEL LED SOBREPONER 30X120 48W BLANCA	UND	21	$ 159.350,00	$ 30.276,50	$ 189.626,50	$ 3.982.156,50
						SUBTOTAL	**$ 33.616.250,50**
2	**CONSTRUTIVOS**						
2,1	ROLLO ALAMBRE PUA CAL 16,5 X 400 MTS	UND	2	$ 177.350,00	$ 33.696,50	$ 211.046,50	$ 422.093,00
2,2	ROLLO DE CINTA ASFÁLTICA DE 15 CM X 10 ML	UND	10	$ 55.150,00	$ 10.478,50	$ 65.628,50	$ 656.285,00
2,3	DISCO ABRASIVO DESBASTE METAL 7 X 1/4	UND	4	$ 32.200,00	$ 6.118,00	$ 38.318,00	$ 153.272,00
2,4	DISCO ABRASIVO DESBASTE METAL 9 X 1/4	UND	2	$ 18.050,00	$ 3.429,50	$ 21.479,50	$ 42.959,00
2,5	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7 PULGADAS	UND	5	$ 35.100,00	$ 6.669,00	$ 41.769,00	$ 208.845,00
2,6	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 9 PULGADAS	UND	3	$ 54.200,00	$ 10.298,00	$ 64.498,00	$ 193.494,00

CORBAR
SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 901332608-1

2,7	VINILO BLANCO TIPO-1 CANECA POR 5 GALONES	UND	13	$ 260.900,00	$ 49.571,00	$ 310.471,00	$ 4.036.123,00
2,8	MASILLA PLUS 4.5GAL 28KG	UND	3	$ 47.150,00	$ 8.958,50	$ 56.108,50	$ 168.325,50
2,90	LIJA DE AGUA #150	UND	15	$ 2.300,00	$ 437,00	$ 2.737,00	$ 41.055,00
2,10	ESMALTE NEGRO SUPERLAVABLE 1 GALÓN	UND	5	$ 57.250,00	$ 10.877,50	$ 68.127,50	$ 340.637,50
2,11	THINNER COMÚN X3750 CM3	UND	3	$ 25.550,00	$ 4.854,50	$ 30.404,50	$ 91.213,50
2,12	RODILLO 9 PULGADAS PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA	UND	17	$ 8.800,00	$ 1.672,00	$ 10.472,00	$ 178.024,00
2,13	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 50 M	UND	5	$ 55.200,00	$ 10.488,00	$ 65.688,00	$ 328.440,00
2,14	SOGA 3/4PULG 19MM	ML	50	$ 5.650,00	$ 1.073,50	$ 6.723,50	$ 336.175,00
2,15	ELECTRODO SW613 5/32 PULGADA	KG	3	$ 34.100,00	$ 6.479,00	$ 40.579,00	$ 121.737,00
2,16	SOLDADURA AS 7018 5/32	KG	2	$ 25.950,00	$ 4.930,50	$ 30.880,50	$ 61.761,00
2,17	LUBRICANTE WD40 191ML	UND	9	$ 46.750,00	$ 8.882,50	$ 55.632,50	$ 500.692,50
2,18	CHAZO PLÁSTICO ESTRIADO 3/16 BLANCO	UND	80	$ 6.050,00	$ 1.149,50	$ 7.199,50	$ 575.960,00
2,19	CHAZO PLÁSTICO ESTRIADO 1/4 BLANCO	UND	61	$ 5.550,00	$ 1.054,50	$ 6.604,50	$ 402.874,50
2,20	CHAZO PLÁSTICO ESTRIADO 5/16 BLANCO	UND	50	$ 7.700,00	$ 1.463,00	$ 9.163,00	$ 458.150,00
2,21	CHAZO METALICO EXPANSIVO 3/8X3PG	UND	86	$ 3.300,00	$ 627,00	$ 3.927,00	$ 337.722,00
2,22	CHAZO METALICO EXPANSIVO 5/16X1-1/2PG	UND	55	$ 1.550,00	$ 294,50	$ 1.844,50	$ 101.447,50
2,23	TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 1"	UND	50	$ 500,00	$ 95,00	$ 595,00	$ 29.750,00
2,24	TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 2"	UND	50	$ 600,00	$ 114,00	$ 714,00	$ 35.700,00
2,25	CLAVO ACERO CONCRETO 1"	KG	2	$ 25.600,00	$ 4.864,00	$ 30.464,00	$ 60.928,00
2,26	CLAVO ACERO CONCRETO 2"	KG	2	$ 26.450,00	$ 5.025,50	$ 31.475,50	$ 62.951,00
2,27	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CUÑETE 27KG	UND	15	$ 85.550,00	$ 16.254,50	$ 101.804,50	$ 1.527.067,50
2,28	GRIFERÍA SENCILLA PARA LAVAMANOS	UND	15	$ 37.950,00	$ 7.210,50	$ 45.160,50	$ 677.407,50
2,29	ROLLO DE CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA x 5M	UND	25	$ 89.550,00	$ 17.014,50	$ 106.564,50	$ 2.664.112,50
2,30	MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE, inlcuye transporte	M3	355	$ 36.450,00	$ 6.925,50	$ 43.375,50	$ 15.398.302,50
						SUB TOTAL	**$ 30.213.505,00**
3	**HERAMIENTAS**						
3,1	PALA REDONDA No. 2 CON CABO	UND	1	$ 76.750,00	$ 14.582,50	$ 91.332,50	$ 91.332,50
3,2	PALÍN CON CABO	UND	1	$ 48.650,00	$ 9.243,50	$ 57.893,50	$ 57.893,50
						SUBTOTAL	**$ 149.226,00**
						VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	$ 63.978.981,50

KM 1.2 VÌA PUERTO LOPEZ- Puerto Gaitán, Meta
Cel **3184156324 // 3147989373** E-mail: gerencia.corbarsas@gmail.com

CORBAR
SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 901332008-1

CONDICIONES ACTUALIZADAS DE LOS ITEMS MODIFICADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA DEL 19%	VALOR. UNITARIO	VALOR. TOTAL
1	**ELECTRICOS**						
1.19	FOTOCELDA CON BASE 110/220V	UND	1	$ 23.800,00	$ 4.522,00	$ 28.322,00	$ 28.322,00
1,25	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 12W 900 LUZ FRÍA	UND	8	$ 27.400,00	$ 5.206,00	$ 32.606,00	$ 260.848,00
1,26	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRÍA	UND	9	$ 34.800,00	$ 6.612,00	$ 41.412,00	$ 372.708,00
1,27	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 24W LUZ FRÍA	UND	11	$ 57.650,00	$ 10.953,50	$ 68.603,50	$ 754.638,50
1,28	PANEL LED CUADRADO 60X60 40W LUZ BLANCA 100-277V	UND	22	$ 137.550,00	$ 26.134,50	$ 163.684,50	$ 3.601.059,00
1,29	LÁMPARA PANEL LED SOBREPONER 30X120 48W BLANCA	UND	10	$ 159.350,00	$ 30.276,50	$ 189.626,50	$ 1.896.265,00
						SUBTOTAL	**$ 6.913.840,50**
2	**CONSTRUTIVOS**						
2,7	VINILO BLANCO TIPO-1 CANECA POR 5 GALONES	UND	7	$ 260.900,00	$ 49.571,00	$ 310.471,00	$ 2.173.297,00
2,30	MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE, inlcuye transporte	M3	528	$ 36.450,00	$ 6.925,50	$ 43.375,50	$ 22.902.264,00
						SUB TOTAL	**$ 25.075.561,00**
						VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	$ 31.989.401,50

- Por lo anteriormente expuesto solicito comedidamente se apruebe la presente adición N°01 y modificatoria N°1, para dar continuidad con las obligaciones pactadas en el contrato y así cumplir con los tiempos contractuales.
- En la revisión realizada por la supervisión, para la presente Adición N°1 y modificatoria No.1 al contrato de suministros 0630 del 2025 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META", es necesario realizar ajustes de mayores cantidades a determinados ítems los cuales son requeridos para continuar con ejecución de ciertos mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones físicas; adicionalmente dichos ítems estarán justificados principalmente con el acta de reunión realizada en presencia del contratista el día 03 de junio del 2025.
- Finalmente, la Adición No.1 y Modificatoria No.1 es por valor de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESO CON CINCUENTA CENTAVOS ($31.989.401,50) equivalentes al 50% del contrato inicial, Con un nuevo valor total actualizado y ajustado por: NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES ($95.968.383,00).

Giovany Cortes

CORBAR SOLUTIONS S.A.S
NIT.901.332.008-1
Representante Legal
EVER GIOVANI CORTES MORENO

KM 1.2 VÌA PUERTO LOPEZ- Puerto Gaitán, Meta
Cel **3184156324 // 3147989373** E-mail: gerencia.corbarsas@gmail.com