ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO DE ACTA DE REUNION		Puerto Gaitán
	Infraestructura Pública		
	Código: INF-FR-94	**Versión:** 02	**Vigencia: 10-01-2025**

Fecha:	3/Junio/2025	**Lugar:**	Secretaria de infraestructura publica
Municipio:	**PUERTO GAITÁN**	**Hora de Inicio:**	2:40 p.m.
Departamento:	META	**Hora de Terminación:**	3:10 p.m.

ASISTENTES

Se anexa listado de asistencia

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

-Socializar el avance del contrato de suministros 0630 de 2025
-Revisar la posibilidad de adicionar y modificar el contrato 0630 de 2025.

TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DÍA)

Se reúnen en las instalaciones de la secretaria de infraestructura pública, ubicada en el palacio Municipal, supervisión y contratista para tratar los siguientes temas:

- Revisión el porcentaje de ejecución a fecha de la presente acta.
- Manifestación por parte de la administración al contratista, la necesidad actual para aumentar la cantidad en determinados ítems, lo cual permitirá contar con instalaciones adecuadas e impactar indirectamente a la comunidad que consulta dichas dependencias y lo más importante poder continuar con los mantenimientos preventivos y correctivos en aras de lograr una excelente conservación de la infraestructura física perteneciente al Municipio de Puerto Gaitán, Meta.
-Establecer las condiciones mínimas para la respectiva adición No.1 y modificación No.1 al contrato sin superar el 50 % de su valor inicial.
-Revisión de precios contractuales vs las nuevas cantidades requeridas por la entidad.
-Definición de los ítems requeridos por la entidad después del respectivo análisis técnico obtenido por personal técnico de la secretaria de infraestructura pública de Puerto Gaitan-Meta.
-Finalmente, se modificará la cláusula de pago, en la cual se permitirá cobrar parcialmente un 90% y el 10% en la liquidación.

DECISIONES TOMADAS

-Finalmente, la supervisión y contratista se comprometen adelantar los trámites pertinentes para realizar la respectiva adición No.1 y modificatoria No.1, la cual es aceptada por el contratista.

ITEMS CON MAYORES CANTIDADES

A continuación, se observa en el cuadro de mayores cantidades los ítems requeridos por la entidad para continuar con los mantenimientos preventivos y correctivos en aras de la conservación de las instalaciones pertenecientes al Municipio de Puerto Gaitán- Meta, los cuales fueron obtenidos de un análisis previo a esta reunión realizado por personal técnico perteneciente a la planta de la secretaria de infraestructura pública.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA DEL 19%	VALOR. UNITARIO	VALOR. TOTAL
1	ELECTRICOS						

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597
alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co

	1.19	FOTOCELDA CON BASE 110/220V	UND	1	$ 23.800,00	$ 4.522,00	$ 28.322,00	$ 28.322,00
	1,25	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 12W 900 LUZ FRÍA	UND	8	$ 27.400,00	$ 5.206,00	$ 32.606,00	$ 260.848,00
	1,26	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRÍA	UND	9	$ 34.800,00	$ 6.612,00	$ 41.412,00	$ 372.708,00
	1,27	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 24W LUZ FRÍA	UND	11	$ 57.650,00	$ 10.953,50	$ 68.603,50	$ 754.638,50
	1,28	PANEL LED CUADRADO 60X60 40W LUZ BLANCA 100-277V	UND	22	$ 137.550,00	$ 26.134,50	$ 163.684,50	$ 3.601.059,00
	1,29	LÁMPARA PANEL LED SOBREPONER 30X120 48W BLANCA	UND	10	$ 159.350,00	$ 30.276,50	$ 189.626,50	$ 1.896.265,00
							SUBTOTAL	**$ 6.913.840,50**
	2	**CONSTRUTIVOS**						
	2,7	VINILO BLANCO TIPO-1 CANECA POR 5 GALONES	UND	7	$ 260.900,00	$ 49.571,00	$ 310.471,00	$ 2.173.297,00
	2,30	MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE, inlcuye transporte	M3	528	$ 36.450,00	$ 6.925,50	$ 43.375,50	$ 22.902.264,00
							SUB TOTAL	**$ 25.075.561,00**
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	$ 31.989.401,50

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
Adelantar los respectivos trámites para Adicionar y modificar el contrato.	Del 03 de junio al 10 de junio del 2025	Supervisión

FIRMA: Giovany Cortes
NOMBRE: CORBAR SOLUTIONS S.A.S
NIT.901.332.008-1
R/L. EVER GIOVANI CORTES MORENO
CONTRATISTA

FIRMA: _____
NOMBRE: JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO
CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SUPERVISOR

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597
alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co