SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PÚBLICO

CERTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA PARCIAL No 4 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA No. 190 DE 2024

El supervisor delegado actual para el CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA No 190 DE 2024, ING. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS identificado con cedula de ciudadanía No 13.716.434 de Bucaramanga, suscribe la presente certificación de las actividades ejecutadas en el Acta Parcial No 3 y a pagar DOSCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y NUEVE MCTE ($208.269.231,39) MCTE en el ACTA DE PAGO No 4 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2025, en el contrato que se describe a continuación:

PERIODO A COBRAR:	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
VALOR AUTORIZADO A PAGAR:	$80.662.334,02
PORCENTAJE DE EJECUCION A PAGAR:	9,82%

CONTRATO No:	190 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICPIO DE BUCARAMANGA LOTE 1
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 351.031.436,00
VALOR ADICIONAL No 1 DEL CONTRATO:	$279.008.027,73
VALOR ADICIONAL No 2 DEL CONTRATO:	$191.212.751,56
VALOR TOTAL CONTRATO:	$821.252.215,29
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL No 1 DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO (48) DIAS
PLAZO ADICIONAL No 2 DEL CONTRATO:	CUARENTA Y SIETE (47) DIAS
PLAZO TOTAL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y CINCO (05) DIAS
FECHA DE INICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No 1:	14 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No 2:	23 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No 2:	22 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO No 2:	11 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No 3:	12 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO DEL ADICIONAL No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No 4:	29 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No 3:	28 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE REINICIO No 3:	20 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No 5:	21 DE MAYO DE 2025

FECHA DE INICIO DEL ADICIONAL No 2:	22 DE MAYO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN No 6:	07 DE JULIO DE 2025	
CONTRATISTA	HCR INGENIEROS SAS	
	N.I.T.	900.602.753-6
REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS AUGUSTO REYES MORALES	
	C.C.	91.080.211 de San Gil
SUPERVISOR	ING. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS	
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZAS PRINCIPAL:	09 DE NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZAS PRINCIPAL MODIFICADA AL INICIO:	12 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS MODIFICADAS AL REINICIO No 1:	12 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS MODIFICADAS AL REINICIO No 2:	08 DE ABRIL DE 2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS MODIFICADAS AL ADICIONAL No 1:	08 DE ABRIL DE 2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS MODIFICADAS AL REINICIO No 3:	11 DE JUNIO DEL 2025 17 DE JUNIO DEL 2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS MODIFICADAS AL ADICIONAL No 2:	11 DE JUNIO DEL 2025 18 DE JUNIO DEL 2025	
GARANTÍAS	B-100054511 DE CUMPLIMIENTO B-100014702 RCE	
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Nit. 860.037.013-6	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD –CDP	CDP No 5820 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024 CDP No 7145 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD –CDP RESERVA	CDP No 0576 DEL 21 DE ENERO DEL 2025	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD –CDP ADICIONAL No 1	CDP No 2782 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD –CDP ADICIONAL No 2	CDP No 4035 DEL 16 DE MAYO DEL 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP	RP No 10864 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP RESERVA	RP No 0335 DEL 21 DE ENERO DEL 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP ADICIONAL No 1	RP No 3573 DEL 11 DE MARZO DEL 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP ADICIONAL No 2	RP No 5586 DEL 21 DE MAYO DEL 2025	

Que la interventoría cumplió con el objeto para la cual fue contratada en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2025; tal como se expresa en el acta de pago parcial No 4; la supervisión revisó los pagos de seguridad social de este periodo, encontrando que están acorde a lo pactado en la oferta económica.

ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

La presente certificación se expide exclusivamente para el trámite de pago del Acta de Ejecución Parcial No 04 ante la Alcaldía de Bucaramanga, el dia dos (02) del mes de julio de 2025, por lo tanto, no es documento idóneo para acreditar experiencia.

Atentamente,

ING. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
Supervisor del contrato 190 de 2024

VoBo. Ing. Javier Barajas Castro – CPS Oficina Alumbrado Público JB

VoBo. Ing. Dollys Oriana Calderón Rojas – CPS Oficina Alumbrado Público Dep CPS 1053