N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgos	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	No se realizan de forma oportuna las pruebas de los equipos.	uso del equipo	2	3	5	MEDIO	Contratista	Seguimiento a las actividades realizadas por el contratista de acuerdo al cronograma	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor del contrato	Durante la Ejecución	Durante la Ejecución	El supervisor del contrato verifica que las especificaciones técnicas coincidan y/o superen las estimadas	Cada vez que reciba los equipos con su prueba realizada
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	La mala calidad del servicio al no efectuarse las pruebas conforme lo establecen los protocolos de cada unos de los sistemas y equipos	inoperatividad de los sistemas de los equipos a realizar la prueba	2	3	5	MEDIO	Contratista	El supervisor verificará el cronograma de actividades realizando un continuo seguimiento, así mismo verificara que el personal que intervienen los equipos sea idóneo conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor / Contratista	Durante la Ejecución	Durante la Ejecución	Realizando los controles en la ejecucuión del contrato, y seguimiento al personal que interviene los sistemas, acompañamiento de las labores realizadas en todo momento de las pruebas	En todo momento de la prueba
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Económicos	Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los servicios a ofrecer, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	1	3	MEDIO	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica	1	1	2	Bajo	si	Contratista	Durante el proceso precontractual	Ejecución del contrato	Los oferentes deberán analizar el comportamiento del mercado y efectuar proyecciones al respecto	Mensual

TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA
Comite Estructurador Técnico

OPS. MARIA CONSTANZA SUAREZ BONILLA
Comite Estructurador Económico

MY ANDRES FELIPE SALAZAR GRAJALES
Comite Estructurador Jurídico