1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	5 (QUINTO)
FECHA:	03 DE JULIO DE 2025
CONTRATO Nº	108 de 2025
OBJETO:	: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION A LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA CORPORACIÓN, EN EL PROCESO DE COMUNICACIONES INTERNO Y EXTERNO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO.
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.
CONTRATISTA:	DANNA CAMILA PAYARES HERNANDEZ
CUANTIA:	VEINTIDOS MILLONES MIL PESOS ($22.000.000).
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	23 – 17 DE ENERO DE 2025
N.º DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	135 – 30 DE ENERO DE 2025
FECHA DEL CONTRATO:	03 DE FEBRERO DEL 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	ONCE (11) MESES
PLAZO DE ADICIÓN:	N/A
FECHA ACTA DE INICIO:	ENERO 30 DE 2025
PERIODO:	JUNIO 3 A JULIO 2 DE 2025
SUPERVISOR:	JANETH CABRERA JULIO
DEPENDENCIA:	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

En caso de Adición:

FECHA DE ADICIÓN:	N/A
Nº DE ADICIÓN:	N/A
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DECONTRATO	N/A
Nº DE C.D.P. Y FECHA DEEXPEDICIÓN:	N/A
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DEEXPEDICIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DECONTRATO CON ADICIÓN:	N/A

2. FORMA DE PAGO

La entidad pagará en mensualidades vencidas por valor de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000)**

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

PRIMER PAGO	$2.000.000

	SEGUNDO PAGO	$2.00.000
	TERCER PAGO	$2.00.000
	CUARTO PAGO	$2.00.000

4. GARANTIA DEL CONTRATO

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	**C.R.A**
TOMADOR:			

En caso que exista adición al Contrato, en Valor y/o Tiempo

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	
TOMADOR:		**Nº DE LA POLIZA:**	
OBJETO DEL SEGURO:		**VIGENCIA:**	
FECHA DE LA POLIZA:		**FECHA DE APROBACION:**	

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Numero de Planilla	4608671621
Nombre del Banco	Bancoomeva
Valor Cancelado	414.800
Periodo de Pago	01/05/2025 – 30/05/2025
Fecha del Pago	17/06/2025
Nombre de la EPS	Sanitas
Nombre del Fondo de Pensión	Porvenir
Nombre de la ARL	Sura

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

Valor	No Aplica
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

En Caso de Adición al Contrato

Valor	
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.

FECHA:	N/A
VALOR DELPAGO:	N/A


8. ESTADO DEL CONTRATO

Se encuentra ejecutado al 45%

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

a. **Cuadro de Obligaciones (Actividades)**

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
1	**Apoyar el monitoreo, seguimiento y registro de publicaciones sobre la Entidad en medios de prensa local y nacional.**	45%	Se brindó un apoyo constante en las labores de monitoreo de los medios de comunicación, tanto a nivel local como nacional, con el objetivo de identificar y registrar de manera oportuna todas las publicaciones relacionadas con la entidad. Esta labor permitió recopilar información valiosa sobre cómo es percibida la institución en diferentes espacios de la prensa, considerando tanto las menciones positivas que fortalecen su imagen, como aquellas de carácter negativo que requieren análisis y atención.

2	**Apoyar a la creación de contenido para la difusión de las acciones institucionales, a través de la redacción de artículos, textos, comunicados de prensa, guiones, publicaciones para redes sociales, boletines, oficios y otros materiales comunicativos.**	45%	La contratista apoyó en la creación de contenidos para difundir las acciones institucionales, redactando artículos, comunicados de prensa y las publicaciones para las redes sociales como INSTAGRAM y X. - Creó copys para redes sociales como X, en las que se conmemoran los días especiales del calendario ambiental. - Apoyó en la grabación del vídeo del cumpleaños del Departamento del Atlántico en la Ciénaga de Mallorquín y en el Municipio de Puerto de Colombia. - Apoyó la grabación y edición del vídeo “de la lucha contra la contaminación electromagnética”, creación de copy para redes sociales.
3	**Apoyar la organización del archivo audiovisual de prensa de la Oficina Asesora de Comunicaciones.**	45%	La contratista brindó apoyo en la organización del archivo audiovisual de prensa de la Oficina Asesora de Comunicaciones, mediante la clasificación, digitalización y sistematización del material, lo que facilitó su consulta, preservación y uso eficiente para futuras estrategias comunicacionales e institucionales. 

4	**Apoyar la creación del canal externo informativo CRA en WhatsApp y realizar la difusión de contenidos como comunicados, videos, imágenes, boletines, entre otros productos desarrollados por la Oficina Asesora de Comunicaciones.**	45%	La contratista apoyó en las siguientes actividades: - Creación del canal externo informativo en WhatsApp para la divulgación de contenidos institucionales. - Gestión de contenidos para el canal de WhatsApp, garantizando la calidad y oportunidad de la información. - Implementación del canal externo informativo en WhatsApp, con una gran aceptación por parte de la comunidad. - Actualización del canal de difusión.
5	**Apoyar la organización de la base de datos de la Entidad y el acercamiento con medios de comunicación del departamento.**	45%	La contratista apoyó en las siguientes actividades: • Apoyó en la organización de las bases de datos con las emisoras comunitarias del Departamento del Atlántico, en la que se tiene comunicación directa para hacer llegar y recibir la información de sus territorios. • Relacionamiento con grupos de periodistas para aportar información e invitaciones a los eventos de la Corporación.
6	**Apoyar a la oficina de comunicaciones en las actividades que sean asignadas siempre y cuando se sujeten a su objeto contractual.**	45%	Brindo apoyo a la oficina asesora de comunicaciones en las actividades asignadas dentro o por fuera de la entidad, apoyando en actividades administrativas y de apoyo a la producción de eventos.

10. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Hasta la fecha de corte del periodo correspondiente, el porcentaje de ejecución del contrato se encuentra en un 45% de ejecución.

11. OBSERVACIONES

Ninguna

12. CONCLUSIÓN

Revisado y aprobado el **QUINTO** Informe de Actividades, se considera técnicamente viable el pago por valor de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000).**

ANEXOS

Se anexa al presente informe:

- Recibo a satisfacción 05
- Informe 05 de supervisión del contrato.

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR



JANETH CABRERA JULIO

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones