Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025333010023878 Id: 2109123
Folios: 2 Fecha: 2025-05-28 22:34:55
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO INFRAESTRUCTURA AEPORTUAR&#205
Destinatario: AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. BARRANQUILLA- ATLANTICO y OTROS

MEMORANDO

Barranquilla, Mayo 28 de 2025

PARA: **LAURA CANTILLO GUZMAN**
Directora Regional Norte (E)

ALEJANDRA PIÑEROS JIMENEZ
Pagadora

DE: **HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ**
Dirección Regional Norte

Asunto: REMISIÓN CUENTA DEL CONTRATO No. 25000614 H4 2025

Para el trámite correspondiente, me permito anexar la cuenta de cobro final y documentos soporte del contrato de obra conforme a la Circular No. 021 del 28 de mayo de 2021 correspondiente al contratista MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S, correspondiente al número No. 25000614 H4 de 2025

1. Factura electrónica MSI 781
2. Formato 65 acta de recibo final
3. Anexo cuadro de cantidades acta final
4. Certificación liquidación IVA
5. Minuta del contrato No. 25000614 H4 de 2025
6. Copia de pólizas No. 85-44-101137560 y 85-40-101063258
7. Acta de aprobación de garantías 22/04/2025

8. Copia Registro Presupuestal 24425
9. Formato 60 memorando designación de supervisión
10. Acta de inicio
11. Formato 62 informe de supervisión y ejecución contractual
12. Informe ejecución del contratista
13. Afiliaciones

Agradeciendo su atención.

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Infraestructura Regional Norte

Proyecto: Hernando de La Hoz Pertuz, Infraestructura Regional Atlántico

MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

Nit: 802001870-5

CRA 10 NRO 5 268 CORREGIMIENTO LA PLAYA

Tel: 3529418

Barranquilla

ACTIVIDAD ECONOMICA 302 - RETENCION ICA TARIFA 7XMIL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MSI -781

Cliente

Nombre: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059
Dirección: CALLE 30 KM 7 AEROPUERTO ERNESTO CORTIZO
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3348071

Fecha: 26/05/2025 3:03 p. m.
Fecha Vcto: 03/06/2025
Forma de pago: CREDITO 8 DIAS
Tipo de pago: Crédito
Vendedor: 802001870

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Descuentos	Valor IVA	Valor neto
VS002	ACTA FINAL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO, ROCERIA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES ADQUIRIDOS POR LA ACCION POPULAR EN EL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZDE CARTAGENA, OFERTA 25000614 H4 DE 2025	1,0000	$47.873.435	0,0000	$0,00	$47.873.435,00
VS004	ADMINISTRACIÓN 18%	1,0000	$8.617.218	0,0000	$0,00	$8.617.218,00
VS005	IMPREVISTO 2%	1,0000	$957.469	0,0000	$0,00	$957.469,00
VS003	UTILIDAD 5%	1,0000	$2.393.672	0,0000	$454.798,00	$2.848.470,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$2.393.672	19 %	$454.798

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Notas

25000614 H4 DE 2025

Observaciones

#$24-12-00-400;25000614 H4 DE 2025;cesar.delahoz@aerocivil.gov.co#$

VALOR BRUTO	$59.841.794,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$59.841.794,00
IVA	$454.798,00
RETENCIONES	0,0000
TOTAL A PAGAR	$60.296.592,00

Valor en letras: SESENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE *****

Autorización Numeración de Facturación No. 18764077468477 Numeración: HABILITADA Rango desde: MSI hasta: MSI Vigencia desde: 2024/08/20 hasta: 20/08/2025 - 12 Meses

CUFE: f9c015c4004aee40afa2b4d5811aa14b14b4fc5c9642f900accf17f55f541219c4e1ec31295f7606ed33ad1628856bb9

FIRMA DIGITAL: C7t58LcUrRg7DnkSjKQSB/Jm+0pQMZvYyGw/YXftBnvu5JwSkcq888pGCQWp5kHsPK4Pt0v6EqcUDmwXgcS2tgEaW946JiP5EL/Z7CeQ0+vpblhPWviZ5UdBePlrXu6WCfI0Ab6GTimZbcVMBIfHMwT4D4zzsfoXWz0iwqceaI0SA2ikXTt247AcCb5+SLjtUBYlu2mngyBPFljP9n3mfrPx89Aj03CreFrqP5K3PeuasQM8v2eBwuezUXJ/iir68mKxBnALfZyXu0eemTfi5mGDHoE53GR09/feLmX7mXDaECKhe3M6zD7WEGc0hsuv1BNMi7MRIz30UtblYh8Clw==

FECHA DIAN: 2025-05-26 15:04:00-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD 28 / MM Mayo / AAAA 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

NIT/CC No.: NIT 802.001.870-5

Información Contractual

Contrato No.: 25000614 H4

Objeto del contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES ADQUIRIDOS POR LA ACCIÓN POPULAR EN EL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA

Fecha de suscripción: 09 / abr / 2025 (DD / MM / AAAA)

Fecha de terminación: 24 / jun / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 125.300.000,00	$ -	$ 125.300.000,00	$ -

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☑ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	MSI 777	13-may-25
Factura Electrónica	MSI 781	26-may-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	
Valor total amortizado a la fecha	
Amortización presente pago	
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:

¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:

Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.:

Nombre entidad bancaria:

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato


Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	24425
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización**
C-2403-0600-28-52104E-2403002-02	$ 65.003.409,00
C-2403-0600-28-52104E-2403002-02	$ 60.296.591,00
Total a pagar:	**$ 125.300.000,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización**
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ	Nombre:	
Cargo:	Profesional Aeronautico I	Cargo:	
Dependencia:	Regional Norte	Dependencia:	

OBSERVACIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Soledad, Mayo 28 de 2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 25000614 H4 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICA

Que la empresa **MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S** identificada con Nit. 802.001.870-5, Cumplió a satisfacción la ejecución del contrato según acta final, cuyo objeto es: **REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES ADQUIRIDOS POR LA ACCIÓN POPULAR EN EL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA,** Por lo tanto, Solicito a la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil – Regional Norte, Se realice pago parcial según factura:

FACTURA	VALOR
FK 51	$ 60.296.591
VALOR TOTAL	$ 60.296.591

Por un valor total de: **SESENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE**

De la misma forma se certifica que el contratista cumplió a entera satisfacción la ejecución parcial del objeto del contrato, previa verificación, Adicionalmente anexa los pagos de parafiscales a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

Cordialmente

Hernando De La Hoz Pertuz
Supervisor del Contrato

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000614 H4 2025
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S NIT 802.001.870-5
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES ADQUIRIDOS POR LA ACCIÓN POPULAR EN EL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA
VALOR	$125.300.000 IVA incluido
PLAZO	SESENTA (60) DÍAS
CDP	No. 10825 de fecha 2025-03-21
RP	No. 24425 de fecha 2025-04-14
FECHA LEGALIZACIÓN	Abril 22 de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	SAMIR DUMAS PINTO

En la ciudad de Barranquilla, el día 28 de mayo de 2025, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el contrato No. 25000614 H4, se presentó el señor **JESUS CLEMENTE RODRIGUEZ MARIA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.132.387 de Santa Marta – Magdalena, actuando en calidad de representante legal de la empresa **MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S**, identificado con **NIT 802.001.870-5**, **HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ** en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato y **SAMIR PINTO BARRIOS** designado por la Entidad como apoyo a la supervisión.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: Abril 24 de 2025

SUSPENSIONES: No hubo.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: No hubo.

PRÓRROGAS: No hubo.

ADICIONES EN VALOR: No hubo.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: Junio 24 de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
	ROCERÍA Y LIMPIEZA															
1,1	Rocería de zonas verdes	M2	2.300,00	$ 184,37	$ 424.051,00		$ -	2.300,00	$ 424.051	0	$ -	2.300	$ 424.051	-	$ -	0,00%
1,2	Suministro y aplicación de matamalezas orgánico	M2	2.300,00	$ 37,59	$ 86.457,00		$ -	2.300,00	$ 86.457	0	$ -	2.300	$ 86.457	-	$ -	0,00%
1,3	Rocería mecánica de arbustos con diámetro mayor a 4cm hasta 10cm	M2	800,00	$ 439,45	$ 351.556,00		$ -	800,00	$ 351.560	0	$ -	800	$ 351.560	-	$ -	0,00%
1,4	Limpieza de obra y disposición final de residuos	M2	3.100,00	$ 35,80	$ 110.980,00		$ -	3.100,00	$ 110.980	0	$ -	3.100	$ 110.980	-	$ -	0,00%
	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CERRAMIENTO									0		0				
1.5	Localización, trazado y replanteo	ML	190,00	$ 3.843	$ 730.195,00		$ -	190,00	$ 730.195	0	$ -	190	$ 730.195	0	$ -	0,00%
1.6	Excavación manual en material común	M3	45,49	$ 39.189,37	$ 1.782.655,00		$ -	21,00	$ 822.977	24	$ 959.679	45	$ 1.782.656	0	$ -	0,00%
1.7	Concreto de 21 Mpa (3000 PSI) para pedestales	M3	45,49	$ 889.105	$ 40.443.809,86		$ -	21,00	$ 18.671.197	24	$ 21.772.612	45	$ 40.443.810	0	$ -	0,00%
1.8	Suministro e instalación de cerramiento en alambre púas calibre 14 a 6 hilos, con postes en concreto de 21 MPa (3000 PSI) de 4"x4" h=2.60m @2.0m, con acero	ML	270,00	$ 174.166	$ 47.024.848,00		$ -	125,00	$ 21.770.764	145	$ 25.254.086	270	$ 47.024.850	0	$ -	0,00%
1.9	Demolición y retiro de cerramiento existente en postes de concreto	ML	110,00	$ 8.770	$ 964.712,00		$ -	110,00	$ 964.712	0	$ -	110	$ 964.712	0		0,00%
1.10	Disposición final de residuos de construcción y demolición	M3	50,40	$ 33.417	$ 1.685.865,00		$ -			50	$ 1.684.198	50	$ 1.684.198	0	$ -	0,00%
	MANTENIMIENTO DE LOTES									0						
1.11	Descapote de terreno, inluye cargue y retiro.	M2	339,00	$ 7.326,47	$ 2.483.673		$ -	180,00	$ 1.318.765	159	$ 1.164.909	339	$ 2.483.673	0	$ -	0,00%
1.12	Suministro y extendido de material para mejoramiento, relleno y nivelacion de los lotes.	M3	135,60	$ 117.749	$ 15.966.749		$ -	100,00	$ 11.774.889	36	$ 4.191.860	136	$ 15.966.749	0	$ -	0,00%
1.13	Suministro e instalacion señalizacion de propiedad privada, incluye estructura de montaje	UND	23,00	$ 534.754	$ 12.299.352,00		$ -	14,00	$ 7.486.562	9	$ 4.812.790	23	$ 12.299.352	0	$ -	0,00%
	SUBTOTAL OBRAS + AIU				**$ 124.354.903**		**$ -**		**$ 64.513.109**		**$ 59.840.134**		**$ 124.353.243**		**$ -**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 99.483.922**		**$ -**		**$ 51.610.487**		**$ 47.873.435**		**$ 99.483.922**		**$ -**	
	ADMINISTRACIÓN			18%	$ 17.907.106		$ -		$ 9.289.888		$ 8.617.218		$ 17.907.106		$ -	
	IMPREVISTOS			2%	$ 1.989.678		$ -		$ 1.032.210		$ 957.469		$ 1.989.678		$ -	
	UTILIDAD			5%	$ 4.974.196		$ -		$ 2.580.524		$ 2.393.672		$ 4.974.196		$ -	
	VALOR TOTAL AIU			25%	$ 24.870.981		$ -		$ 12.902.622		$ 11.968.359		$ 24.870.981		$ -	
	IVA			19%	$ 945.097		$ -		$ 490.300		$ 454.798		$ 945.097		$ -	
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$ 125.300.000**		**$ -**		**$ 65.003.408**		**$ 60.296.592**		**$ 125.300.001**		**$ -**	0,00%

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO $125.300.000 IVA incluido

VALOR FINAL DEL CONTRATO $125.300.000 IVA incluido

FORMA DE PAGO:

La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:

La Unidad pagara el valor adjudicado mediante actas de recibo parciales, de acuerdo a las actividades realizadas durante la ejecución del contrato atendiendo las solicitudes efectuadas por el supervisor del contrato, previa presentación de la factura comercial, acompañada del informe con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, suscrita por el supervisor del contrato. Para el pago final del contrato se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas.

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.

Notas:

1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

3. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.

4. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No hubo

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Parcial N° 1	$65.003.409	$64.513.109	$490.300	
Acta Final	$60.296.591	$59.840.133	$454.798	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de $125.300.000 y pendiente por pago es de $00.000.000

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$125.300.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$000.000.000		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$000.000.000		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$125.300.000	
VALOR NO EJECUTADO		$00.000.000	
VALOR PAGADO			$65.003.409
VALOR DESCUENTOS			$00.000.000
VALOR PENDIENTE PAGO			$60.296.591
TOTALES	$125.300.000	$125.300.000	$125.300.000

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

No aplica

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula estipulada en el formato 3 aceptación oferta mínima cuantía.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

JESUS CLEMENTE RODRIGUEZ MARIA
REPRESENTANTE LEGAL
MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECCION REGIONAL NORTE

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA DE RECIBO FINAL

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
24 de abril al 5 de mayo	5/05/2025

CONTRATO:	24000998 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES ADQUIRIDOS POR LA ACCIÓN POPULAR EN EL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA
CONTRATISTA:	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S - NIT 802.001.870-5	**R/L:**	JESUS CLEMENTE RODRIGUEZ MARIA
INTERVENTOR:		**R/L:**	

FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
24/04/2025	24/06/2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR 01	VALOR PRESENTE ACTA No. 01	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 125.300.000	$ 0,00	$ 65.003.408,29	$ 60.296.591	$ 125.300.000	$ 0	0,00%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
	ROCERÍA Y LIMPIEZA															
1,1	Rocería de zonas verdes	M2	2.300,00	$ 184,37	$ 424.051,00		$ -	2.300,00	$ 424.051	0	$ -	2.300	$ 424.051	-	$ -	0,00%
1.2	Suministro y aplicación de matamalezas orgánico	M2	2.300,00	$ 37,59	$ 86.457,00		$ -	2.300,00	$ 86.457	0	$ -	2.300	$ 86.457	-	$ -	0,00%
1.3	Rocería mecánica de arbustos con diámetro mayor a 4cm hasta 10cm	M2	800,00	$ 439,45	$ 351.556,00		$ -	800,00	$ 351.560	0	$ -	800	$ 351.560	-	$ -	0,00%
1.4	Limpieza de obra y disposición final de residuos	M2	3.100,00	$ 35,80	$ 110.980,00		$ -	3.100,00	$ 110.980	0	$ -	3.100	$ 110.980	-	$ -	0,00%
	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CERRAMIENTO									0		0				
1.5	Localización, trazado y replanteo	ML	190,00	$ 3.843	$ 730.195,00		$ -	190,00	$ 730.195	0	$ -	190	$ 730.195	0	$ -	0,00%
1.6	Excavación manual en material común	M3	45,49	$ 39.189,37	$ 1.782.655,00		$ -	21,00	$ 822.977	24	$ 959.679	45	$ 1.782.656	0	$ -	0,00%
1.7	Concreto de 21 Mpa (3000 PSI) para pedestales	M3	45,49	$ 889.105	$ 40.443.809,86		$ -	21,00	$ 18.671.197	24	$ 21.772.612	45	$ 40.443.810	0	$ -	0,00%
1.8	Suministro e instalación de cerramiento en alambre púas calibre 14 a 6 hilos, con postes en concreto de 21 MPa (3000 PSI) de 4"x4" h=2.60m @2.0m, con acero	ML	270,00	$ 174.166	$ 47.024.848,00		$ -	125,00	$ 21.770.764	145	$ 25.254.086	270	$ 47.024.850	0	$ -	0,00%
1.9	Demolición y retiro de cerramiento existente en postes de concreto	ML	110,00	$ 8.770	$ 964.712,00		$ -	110,00	$ 964.712	0	$ -	110	$ 964.712	0		0,00%
1.10	Disposición final de residuos de construcción y demolición	M3	50,40	$ 33.417	$ 1.685.865,00		$ -			50	$ 1.684.198	50	$ 1.684.198	0	$ -	0,00%
	MANTENIMIENTO DE LOTES									0		0				
1.11	Descapote de terreno, inluye cargue y retiro.	M2	339,00	$ 7.326,47	$ 2.483.673		$ -	180,00	$ 1.318.765	159	$ 1.164.909	339	$ 2.483.673	0	$ -	0,00%
1.12	Suministro y extendido de material para mejoramiento, relleno y nivelacion de los lotes.	M3	135,60	$ 117.749	$ 15.966.749		$ -	100,00	$ 11.774.889	36	$ 4.191.860	136	$ 15.966.749	0	$ -	0,00%
1.13	Suministro e instalacion señalizacion de propiedad privada, incluye estructura de montaje	UND	23,00	$ 534.754	$ 12.299.352,00		$ -	14,00	$ 7.486.562	9	$ 4.812.790	23	$ 12.299.352	0	$ -	0,00%
	SUBTOTAL OBRAS + AIU				**$ 124.354.903**		**$ -**		**$ 64.513.109**		**$ 59.840.133**		**$ 124.353.243**		**$ -**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 99.483.922**		**$ -**		**$ 51.610.487**		**$ 47.873.434**		**$ 99.483.922**		**$ -**	
	ADMINISTRACIÓN			18%	$ 17.907.106		$ -		$ 9.289.888		$ 8.617.218		$ 17.907.106		$ -	
	IMPREVISTOS			2%	$ 1.989.678		$ -		$ 1.032.210		$ 957.469		$ 1.989.678		$ -	
	UTILIDAD			5%	$ 4.974.196		$ -		$ 2.580.524		$ 2.393.672		$ 4.974.196		$ -	
	VALOR TOTAL AIU			25%	$ 24.870.981		$ -		$ 12.902.622		$ 11.968.359		$ 24.870.981		$ -	
	IVA			19%	$ 945.097		$ -		$ 490.300		$ 454.798		$ 945.097		$ -	
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$ 125.300.000**		**$ -**		**$ 65.003.408**		**$ 60.296.591**		**$ 125.300.001**		**$ -**	0,00%
	TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 125.300.000**		**$ -**		**$ 65.003.408**		**$ 60.296.591**		**$ 125.300.000**		**$ -**	0,00%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 125.300.000
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	%	$ 125.300.000
VALOR DE ANTICIPO	%	
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 65.003.408,29
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 60.296.591
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 60.296.591
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 125.300.000
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	
SALDO POR EJECUTAR	%	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	%	

VALOR TOTAL EN LETRAS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

JESUS CLEMENTE RODRIGUEZ MARIA
REPRESENTANTE LEGAL
MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
AEROCIVIL - REGIONAL NORTE

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	LIQUIDACIÓN IVA **ACTA DE RECIBO FINAL**		
	Clave: MSER-7.0-12-018	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 31/Dic/2024

TIPO DE ACTA PARCIAL:	ACTA DE RECIBO FINAL				
CONTRATO No.	25000614 H4 2024				
CONTRATISTA:	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S - NIT 802.001.870-5				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ				
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 125.300.000,00			
Porcentaje estimado para el A.I.U.		25%			
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	60.296.591,00	47.873.434,00	$ 100.240.000	$	(52.366.566)
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		2.393.672,00	$ 5.012.000,00	$	(2.618.328)
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		454.798,00	$ 952.280,00	$	(497.482)
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS					
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA					
TOTAL IVA		454.798,00	952.280,00	$	(497.482)

JESUS CLEMENTE RODRIGUEZ MARIA
REPRESENTANTE LEGAL
MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
AEROCIVIL - REGIONAL NORTE

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 5

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000614 H4 2025
Nombre del Contratista:	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S NIT 802.001.870-5
Periodo informe:	Del 5 de mayo al 28de mayo 2025
Nombre de Supervisor:	Hernando De La Hoz Pertuz
Nombre del Interventor:	No aplica
Área perteneciente:	Regional Norte

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES ADQUIRIDOS POR LA ACCIÓN POPULAR EN EL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
	ROCERÍA Y LIMPIEZA															
1,1	Rocería de zonas verdes	M2	2.300,00	$ 184,37	$ 424.051,00		$ -	2.300,00	$ 424.051	0	$ -	2.300	$ 424.051	-	$ -	0,00%
1,2	Suministro y aplicación de matamalezas orgánico	M2	2.300,00	$ 37,59	$ 86.457,00		$ -	2.300,00	$ 86.457	0	$ -	2.300	$ 86.457	-	$ -	0,00%
1,3	Rocería mecánica de arbustos con diámetro mayor a 4cm hasta 10cm	M2	800,00	$ 439,45	$ 351.556,00		$ -	800,00	$ 351.560	0	$ -	800	$ 351.560	-	$ -	0,00%
1,4	Limpieza de obra y disposición final de residuos	M2	3.100,00	$ 35,80	$ 110.980,00		$ -	3.100,00	$ 110.980	0	$ -	3.100	$ 110.980	-	$ -	0,00%
	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CERRAMIENTO									0		0				
1.5	Localización, trazado y replanteo	ML	190,00	$ 3.843	$ 730.195,00		$ -	190,00	$ 730.195	0	$ -	190	$ 730.195	0	$ -	0,00%
1.6	Excavación manual en material común	M3	45,49	$ 39.189,37	$ 1.782.655,00		$ -	21,00	$ 822.977	24	$ 959.679	45	$ 1.782.656	0	$ -	0,00%
1.7	Concreto de 21 Mpa (3000 PSI) para pedestales	M3	45,49	$ 889.105	$ 40.443.809,86		$ -	21,00	$ 18.671.197	24	$ 21.772.612	45	$ 40.443.810	0	$ -	0,00%
1.8	Suministro e instalación de cerramiento en alambre púas calibre 14 a 6 hilos, con postes en concreto de 21 MPa (3000 PSI) de 4"x4" h=2.60m @2.0m, con acero	ML	270,00	$ 174.166	$ 47.024.848,00		$ -	125,00	$ 21.770.764	145	$ 25.254.086	270	$ 47.024.850	0	$ -	0,00%
1.9	Demolición y retiro de cerramiento existente en postes de concreto	ML	110,00	$ 8.770	$ 964.712,00		$ -	110,00	$ 964.712	0	$ -	110	$ 964.712	0		0,00%
1.10	Disposición final de residuos de construcción y demolición	M3	50,40	$ 33.417	$ 1.685.865,00		$ -			50	$ 1.684.198	50	$ 1.684.198	0	$ -	0,00%
	MANTENIMIENTO DE LOTES									0		0				
1.11	Descapote de terreno, incluye cargue y retiro.	M2	339,00	$ 7.326,47	$ 2.483.673		$ -	180,00	$ 1.318.765	159	$ 1.164.909	339	$ 2.483.673	0	$ -	0,00%
1.12	Suministro y extendido de material para mejoramiento, relleno y nivelacion de los lotes.	M3	135,60	$ 117.749	$ 15.966.749		$ -	100,00	$ 11.774.889	36	$ 4.191.860	136	$ 15.966.749	0	$ -	0,00%
1.13	Suministro e instalacion señalizacion de propiedad privada, incluye estructura de montaje	UND	23,00	$ 534.754	$ 12.299.352,00		$ -	14,00	$ 7.486.562	9	$ 4.812.790	23	$ 12.299.352	0	$ -	0,00%
	SUBTOTAL OBRAS + AIU				**$ 124.354.903**		**$ -**		**$ 64.513.109**		**$ 59.840.133**		**$ 124.353.243**		**$ -**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 99.483.922**		**$ -**		**$ 51.610.487**		**$ 47.873.434**		**$ 99.483.922**		**$ -**	
	ADMINISTRACIÓN			18%	$ 17.907.106		$ -		$ 9.289.888		$ 8.617.218		$ 17.907.106		$ -	
	IMPREVISTOS			2%	$ 1.989.678		$ -		$ 1.032.210		$ 957.469		$ 1.989.678		$ -	
	UTILIDAD			5%	$ 4.974.196		$ -		$ 2.580.524		$ 2.393.672		$ 4.974.196		$ -	
	VALOR TOTAL AIU			25%	$ 24.870.981		$ -		$ 12.902.622		$ 11.968.359		$ 24.870.981		$ -	
	IVA			19%	$ 945.097		$ -		$ 490.300		$ 454.798		$ 945.097		$ -	
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$ 125.300.000**		**$ -**		**$ 65.003.408**		**$ 60.296.591**		**$ 125.300.001**		**$ -**	0,00%

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
	ROCERÍA Y LIMPIEZA															
1,1	Rocería de zonas verdes	M2	2.300,00	$ 184,37	$ 424.051,00		$ -	2.300,00	$ 424.051	0	$ -	2.300	$ 424.051	-	$ -	0,00%
1,2	Suministro y aplicación de matamalezas orgánico	M2	2.300,00	$ 37,59	$ 86.457,00		$ -	2.300,00	$ 86.457	0	$ -	2.300	$ 86.457	-	$ -	0,00%
1,3	Rocería mecánica de arbustos con diámetro mayor a 4cm hasta 10cm	M2	800,00	$ 439,45	$ 351.556,00		$ -	800,00	$ 351.560	0	$ -	800	$ 351.560	-	$ -	0,00%
1,4	Limpieza de obra y disposición final de residuos	M2	3.100,00	$ 35,80	$ 110.980,00		$ -	3.100,00	$ 110.980	0	$ -	3.100	$ 110.980	-	$ -	0,00%
	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CERRAMIENTO									0		0				
1.5	Localización, trazado y replanteo	ML	190,00	$ 3.843	$ 730.195,00		$ -	190,00	$ 730.195	0	$ -	190	$ 730.195	0	$ -	0,00%
1.6	Excavación manual en material común	M3	45,49	$ 39.189,37	$ 1.782.655,00		$ -	21,00	$ 822.977	24	$ 959.679	45	$ 1.782.656	0	$ -	0,00%
1.7	Concreto de 21 Mpa (3000 PSI) para pedestales	M3	45,49	$ 889.105	$ 40.443.809,86		$ -	21,00	$ 18.671.197	24	$ 21.772.612	45	$ 40.443.810	0	$ -	0,00%
1.8	Suministro e instalación de cerramiento en alambre púas calibre 14 a 6 hilos, con postes en concreto de 21 MPa (3000 PSI) de 4"x4" h=2.60m @2.0m, con acero	ML	270,00	$ 174.166	$ 47.024.848,00		$ -	125,00	$ 21.770.764	145	$ 25.254.086	270	$ 47.024.850	0	$ -	0,00%
1.9	Demolición y retiro de cerramiento existente en postes de concreto	ML	110,00	$ 8.770	$ 964.712,00		$ -	110,00	$ 964.712	0	$ -	110	$ 964.712	0		0,00%
1.10	Disposición final de residuos de construcción y demolición	M3	50,40	$ 33.417	$ 1.685.865,00		$ -			50	$ 1.684.198	50	$ 1.684.198	0	$ -	0,00%
	MANTENIMIENTO DE LOTES									0		0				
1.11	Descapote de terreno, incluye cargue y retiro.	M2	339,00	$ 7.326,47	$ 2.483.673		$ -	180,00	$ 1.318.765	159	$ 1.164.909	339	$ 2.483.673	0	$ -	0,00%
1.12	Suministro y extendido de material para mejoramiento, relleno y nivelacion de los lotes.	M3	135,60	$ 117.749	$ 15.966.749		$ -	100,00	$ 11.774.889	36	$ 4.191.860	136	$ 15.966.749	0	$ -	0,00%
1.13	Suministro e instalacion señalizacion de propiedad privada, incluye estructura de montaje	UND	23,00	$ 534.754	$ 12.299.352,00		$ -	14,00	$ 7.486.562	9	$ 4.812.790	23	$ 12.299.352	0	$ -	0,00%
	SUBTOTAL OBRAS + AIU				**$ 124.354.903**		**$ -**		**$ 64.513.109**		**$ 59.840.133**		**$ 124.353.243**		**$ -**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 99.483.922**		**$ -**		**$ 51.610.487**		**$ 47.873.434**		**$ 99.483.922**		**$ -**	
	ADMINISTRACIÓN			18%	$ 17.907.106		$ -		$ 9.289.888		$ 8.617.218		$ 17.907.106		$ -	
	IMPREVISTOS			2%	$ 1.989.678		$ -		$ 1.032.210		$ 957.469		$ 1.989.678		$ -	
	UTILIDAD			5%	$ 4.974.196		$ -		$ 2.580.524		$ 2.393.672		$ 4.974.196		$ -	
	VALOR TOTAL AIU			25%	$ 24.870.981		$ -		$ 12.902.622		$ 11.968.359		$ 24.870.981		$ -	
	IVA			19%	$ 945.097		$ -		$ 490.300		$ 454.798		$ 945.097		$ -	
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$ 125.300.000**		**$ -**		**$ 65.003.408**		**$ 60.296.591**		**$ 125.300.001**		**$ -**	0,00%

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

No se presentaron entrega de productos y/o bienes.

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El Supervisor del contrato indicará las observaciones que considere pertinentes, respecto del informe de las actividades ejecutadas, obligaciones cumplidas, y productos y/o bienes entregados, presentado por el contratista.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron observaciones.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
OBSERVACIONES: No se presentaron ningún tipo de riesgo		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual debe diligenciar la matriz a continuación)

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	**NO**
1	X	
2	X	
3		
4		

NOTA: Este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que el Grupo Administrativo y Financiero informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

El avance se encuentra en un 100%.

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El avance se encuentra en un 100%.

REGISTRO FOTOGRÁFICO


































	
	JCB
	












PROHIBIDO
EL PASO

	
PROHIBIDO EL PASO	
	PROHIBIDO EL PASO


PROHIBIDO
EL PASO


PROHIBIDO
EL PASO


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
PROHIBIDO
EL PASO







HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

25000614 H4 DE 2025

ANEXO 2

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

LA DIRECTORA REGIONAL NORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y las que me han sido conferidas mediante Resolución No. 02059 de septiembre 20 del 2024 con el cual se adopta el Manual de Contratación, y las que me han sido conferidas mediante la Resolución de encargo número 00117 del 20 de enero del 2025, proferida por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, por medio de las cuales gozo de pleno poder, la presente comunicación se entiende como la aceptación de la oferta, por lo que estos documentos conforman el contrato.

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 25000614 H4 DE 2025

Laura María Cantillo Guzmán, identificada con la Cédula de Ciudadanía 1.048.209.620 de Baranoa, en calidad de Directora Regional Norte de la Aeronáutica Civil, según Resolución número 00117 del 20 de enero del 2025, actuando en nombre y representación de Aeronáutica Civil, informa a **MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS** -**MSI** , identificado con NIT: 802.001.870 - 5, cuyo Representante Legal **JESUS CLEMENTE RODRIGUEZ MARIA**, identificado con cedula de ciudadanía 72.132.387 de Santa Marta (en adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al Proceso de Contratación de mínima cuantía **25000614 H4 DE 2025.**

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es **REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO, ROCERIA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES ADQUIRIDOS POR LA ACCION POPULAR EN EL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA**

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a:

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, Invitación Electrónica, su complementario y anexos.
ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($125.300.000)** y demás impuestos.

QUINTA. FORMA DE PAGO: La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:

La Unidad pagara el valor adjudicado mediante actas de recibo parciales, de acuerdo a las actividades realizadas durante la ejecución del contrato atendiendo las solicitudes efectuadas por el supervisor del contrato, previa presentación de la factura comercial, acompañada del informe con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, suscrita por el supervisor del contrato. Para el pago final del contrato se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas.

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.

Notas:

1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
3. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.
4. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: a Entidad **NO ENTREGARÁ** al Contratista Anticipo ni Pago Anticipado

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de SESENTA (60) días, sin exceder vigencia fiscal 2025, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la invitación.

OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

- ✓ 1**0825 expedido el 2024-03-21.**

NOVENA. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del contrato por quien designe el ordenador del gasto.

DÉCIMA. GARANTÍAS: Son parte del contrato las garantías señaladas en la invitación y serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas. De la siguiente forma:

AMPAROS O PÓLIZAS A SOLICITAR	CUANTÍA DE COBERTURA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y cuatro (4) meses más.

AMPAROS O PÓLIZAS A SOLICITAR	CUANTÍA DE COBERTURA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y cuatro (4) meses más.
Estabilidad y calidad de la obra	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y tres (3) años más.
Póliza de Responsabilidad Extracontractual:	En una cuantía equivalente 200 SMMLV.	A partir de la fecha de suscripciónde contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución.

DÉCIMA PRIMERA. **LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**: Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, Bolívar, previa coordinación con el supervisor del contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución se requiere que el contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente.

DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Las Garantías debidamente aprobadas
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

En constancia se firma el presente contrato en, Soledad el día 09 de abril de 2025

LAURA MARÍA CANTILLO GUZMÁN

Directora Regional Norte

Proyectó: Katherine Tobías
Abogada Regional Norte

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-44-101137560**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**04**	**2025**	**09**	**04**	**2025**	**00:00**	**09**	**06**	**2028**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	**NIT: 802.001.870-5**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CR 10 NRO. 5 - 268		BARRANQUILLA, ATLANTICO		6053529418

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	**NIT: 899.999.059-3**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACEPTACION DE LA OFERTA 25000614 H4 DE 2025 REFERENTE A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO, ROCERIA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES ADQUIRIDOS POR LA ACCION POPULAR EN EL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**09/04/2025**	**09/10/2025**	**$25,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**09/06/2025**	**09/06/2028**	**$25,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**09/04/2025**	**09/10/2025**	**$6,250,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****282,808.00	$ *******8,000.00	$ ******55,253.00	$ **********346,061.00	$ *******56,250,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MAD SEGUROS ASESORES EN RIESGOS E I	154039	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101137560

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-40-101063258**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**04**	**2025**	**09**	**04**	**2025**	**00:00**	**09**	**06**	**2025**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	**NIT: 802.001.870-5**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 10 NRO. 5 - 268	BARRANQUILLA, ATLANTICO	6053529418

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	**NIT: 899.999.059-3**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR / ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA 25000614 H4 DE 2025 REFERENTE REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO, ROCERIA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES ADQUIRIDOS POR LA ACCION POPULAR EN EL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA .
//
TOMADOR MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS -MSI
ASEGURADO MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS -MSI / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**09/04/2025**	**09/06/2025**	**$284,700,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**09/04/2025**	**09/06/2025**	**$284,700,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**09/04/2025**	**09/06/2025**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****190,320.00	$ *******3,000.00	$ ******36,730.00	$ **********230,050.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MAD SEGUROS ASESORES EN RIESGOS E I	154039	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

85-40-101063258
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101063258	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	04	2025	09	04	2025	00:00	09	06	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS		**NIT: 802.001.870-5**
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 5 - 268	**CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO	**TELÉFONO:**	6053529418

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**09/04/2025**	**09/06/2025**	**$284,700,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**09/04/2025**	**09/06/2025**	**$284,700,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**09/04/2025**	**09/06/2025**	**$284,700,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-40-101063258

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 3301.092	**Clave: GCON-1.0-12-048**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1** de **1**

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	25000614 H4							
CONTRATISTA	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS -MSI NIT: 802.001.870 - 5							
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO, ROCERIA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES ADQUIRIDOS POR LA ACCION POPULAR EN EL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA							
VALOR INICIAL	$125.300.000 IVA INLCUIDO							
PLAZO INICIAL	60 DIAS							
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA CUMPLIMIENTO**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**		
		85-44-101137560				*		
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09	04	2025	09	10	2025	25.000.000	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	09	06	2025	09	06	2028	25.000.000	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09	04	2025	09	10	2025	6.250.000	
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**		
		85-40-101063258						
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	09	04	2025	09	06	2025	284.700.000	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	09	04	2025	09	06	2025	284.700.000	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	09	04	2025	09	06	2025	284.700.000	

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 25000614 H4 DE 2025, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Soledad, el 22 de abril del 2025

ALAN ARTURO HERNANDEZ GUILLOT
Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

Elaboró: Katherine Tobias Ahumada
Abogada Regional Norte

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgsierra	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema:	14/04/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10825 de fecha 2025-03-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24425	**Fecha Registro:**	2025-04-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	125.300.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	125.300.000,00	**Saldo x Obligar:**	125.300.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	802001870	**Razón Social:**	MONTAJES Y SERVICIO DE INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1048209620	**Nombre:**	CANTILLO GUZMAN LAURA MARIA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NORTE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	25000614-H4	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-04-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3314 AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NUÑEZ. CARTAGENA - BOLIVAR	C-2403-0600-29-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA	Propios	20	CSF		125.300.000,00	0,00		
					Total:	125.300.000,00	0,00	125.300.000,00	125.300.000,00

Objeto:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO, ROCERIA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES ADQUIRIDOS POR LA ACCION POPULAR EN EL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-30	125.300.000,00	125.300.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3300.
Indicar ciudad,

MEMORANDO

PARA: **HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ**
Profesional Aeronautico

DE: **LAURA MARIA CANTILLO GUZMAN**
DIRECTOR (A) REGIONAL NORTE

ASUNTO: Supervisión Contrato de (tipo de contrato) **No.** 25000614 H4 2025 celebrado con MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S - NIT 802.001.870-5.

De manera atenta, se comunica su designación como Supervisor del contrato del asunto, de acuerdo con lo señalado en los estudios previos.

Así mismo, se informa que mediante Resolución 4337 de 27 de diciembre de 2019, se adoptó el Manual de Contratación de **LA AEROCIVIL**, el cual deberá conocer para el efectivo, eficiente y oportuno ejercicio de sus funciones de supervisión.

En lo que respecta a los documentos y antecedentes del contrato, podrán ser consultados en el SECOP II y en el Aplicativo BOG 7 CONTRATOS.

A continuación, se destaca de modo general, algunos aspectos relevantes que deberán ser tenidos en cuenta durante la supervisión del contrato:

1. Plazo de ejecución del contrato

El plazo de ejecución del contrato será de 60 dias**,** que empezará a contarse previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

Nota: El supervisor del contrato deberá revisar para los contratos de prestación de servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión, que la cobertura de la ARL haya iniciado y cubra el tiempo de duración del contrato, y de ser el caso solicitar su modificación.

2. Alcance de la función

La esencia de la función de supervisión consiste en asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por esta razón, corresponde al supervisor, ejercer la vigilancia y el control del respectivo contrato en las fases de ejecución y liquidación (en los casos a que haya lugar), así como prevenir los posibles riesgos a los que pueda estar expuesta **LA AEROCIVIL**, en virtud del contrato.

Para el ejercicio de la supervisión, se deberán tener en cuenta, entre otros, las normas correspondientes, los Manuales y Guías de Colombia Compra Eficiente; el Manual de Contratación vigente de **LA AEROCIVIL**, así como la Ley 1474 de 2011, las directrices o instrucciones impartidas por la Entidad.

3. Modificaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y cesiones

Cuando se requiera modificar, prorrogar, adicionar, suspender o ceder un contrato, el supervisor deberá, en todos los casos, presentar con una antelación mínimo de 15 días hábiles, una solicitud escrita, debidamente motivada, en la que se describa la justificación y las razones por las cuales es necesario adelantar cualquier trámite de los indicados anteriormente, la cual deberá dirigir al Ordenador del Gasto.

Para las anteriores solicitudes, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- No podrán modificar el objeto contractual.
- En caso de adiciones, las mismas no podrán superar el 50% del valor total del contrato.
- En caso de modificaciones en tiempo o en valor, estas implican la modificación de las garantías del contrato.
- En caso de cesión, el cesionario deberá cumplir con las mismas condiciones de capacidad del cedente, de acuerdo con lo definido en el pliego de condiciones o contrato.
- En caso de suspensión, deberá tenerse en cuenta la posible modificación de plazos y entregas de productos, según corresponda, además de la modificación de las garantías del contrato.

4. Monitoreo de los Riesgos:

El supervisor debe realizar el monitoreo permanente a los riesgos del contrato. La matriz y el plan de tratamiento **deben ser revisadas constantemente** y determinar si es necesario hacer ajustes a los mismos. Las constancias del respectivo monitoreo deberán reposar físicamente en el expediente del Contrato y en el sistema documental que para el efecto disponga la Entidad.

Para lo anterior, se deberá tener en cuenta la matriz de riesgo, y el Manual para la identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente

5. Obligaciones especiales:

Durante la ejecución del contrato el supervisor deberá dar cumplimiento a las obligaciones legales para el ejercicio de sus funciones y deberá acatar las descritas en el Capítulo IV Etapa de Ejecución del Manual de Contratación vigente en la entidad, especialmente recordando los siguientes compromisos a su cargo:

- En caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el supervisor deberá informar, oportunamente, al Ordenador del Gasto y a la Dirección Administrativa de **LA AEROCIVIL**, para obtener la asesoría legal requerida.

  Igualmente, deberá elaborar y presentar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a los hechos constitutivos de incumplimiento, los informes correspondientes, junto con todos los soportes, para que la entidad promueva las actuaciones administrativas o judiciales a que haya lugar. Ajustar dichos informes en el plazo máximo de cinco (5) días calendario, cuando así lo exija la Dirección Administrativa.

  Acompañar el trámite de las actuaciones administrativas sancionatorias contractuales que se adelanten, rendir los informes, testimonios y practicar las pruebas que se requieran, conducentes a demostrar el estado de cumplimiento del contrato y los posibles perjuicios causados a la entidad con el incumplimiento del contratista vigilado.

- Promover la declaración de los siniestros que se presenten en la ejecución del contrato o poscontractuales, lo que incluye presentar los informes, valoraciones y demás pruebas que sustenten la actuación de la entidad.

- Remitir dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del contrato, el proyecto de acta de liquidación en el formato diseñado para tal fin, en los casos en que aplique, con los respectivos soportes del cumplimiento cabal del objeto del contrato, entre estos: El informe del supervisor que evidencie el cumplimiento total, el acta de recibo final y terminación, la cuenta de cobro o factura, los documentos, certificaciones, recibos, o constancias de encontrarse al día en los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.

De no efectuarse la liquidación bilateral del contrato en los términos previstos en este, remitir el dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para el efecto, el balance financiero, técnico, legal y administrativo a la AEROCIVIL y gestionar la liquidación unilateral o judicial del negocio jurídico.

6. Manejo documental del contrato

Será responsabilidad del supervisor dar cumplimiento a las normas de Gestión Documental, y remitir una vez se generen los informes y documentos que se produzcan en virtud del contrato, al Archivo de la Dirección Administrativa.

Igualmente, deberán publicar en el SECOP I o II, según corresponda, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición o firmas:

- Informes de Ejecución
- Informes de incumplimiento
- Actas de Suspensión y reinicio.
- Actas de recibo parcial y final
- Actas de aprobación de mayores cantidades de obra.
- Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato
- Demás documentos que exija la normatividad vigente y Colombia Compra Eficiente.

7. Inhabilidades e Incompatibilidades.

Deberá verificar que, en virtud de lo establecido por el Artículo 4º de la Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables, no se configuren inhabilidades y/o incompatibilidades por parte del contratista.

8. SECOP II

El supervisor deberá registrarse como comprador en SECOP II, para administrar el contrato durante la etapa contractual y post contractual, de tal manera que le sea posible cargar en la plataforma, los informes y/o productos pactados en el contrato, considerando que es una **obligación legal.**

9. Fechas importantes:

En los próximos días mediante correo electrónico le informaremos las fechas de perfeccionamiento del contrato, fecha aprobación pólizas y fecha Registro Presupuestal, para la suscripción de la correspondiente acta de inicio.

10. Facultades y Responsabilidad

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, los supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables de mantener informada a la **AEROCIVIL**, de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 establece como falta gravísima:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

Cordialmente,

LAURA MARIA CANTILLO GUZMAN
Director Regional

Revisó: Katherine Tobias Ahumada
Abogada Regional Norte

NÚMERO DE CONTRATO	25000614 H4 2025
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S NIT 802.001.870-5
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES ADQUIRIDOS POR LA ACCIÓN POPULAR EN EL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA
VALOR	CIENTO VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MTCE ($125.300.000) Incluido IVA
PLAZO	SESENTA (60) DÍAS
CDP SIIF	10825 de fecha 2025-03-21
RP SIIF	24425 de fecha 2025-04-14
FECHA LEGALIZACIÓN	Abril 22 de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
APOYO A LA SUOERVISION	SAMIR DUMAS PINTO BARRIOS

En la ciudad de Barranquilla, a los 24 días del mes de abril de 2025, se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato No. 25000614 H4, se presentó el señor **JESUS CLEMENTE RODRIGUEZ MARIA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.132.387 de Santa Marta – Magdalena, actuando en calidad de representante legal de la empresa **MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S**, identificado con **NIT 802.001.870-5, HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ** en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato y **SAMIR PINTO BARRIOS** designado por la Entidad como apoyo a la supervisión.

JESUS CLEMENTE RODRIGUEZ MARIA
Representante Legal
MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor del Contrato
AEROCIVIL – REGIONAL NORTE

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-15, 08:37:59 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77331822

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202504

Cliente:

PAGADA 2025-04-15

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS				
Documento	NI 802001870	**Dirección**	CR 10 #5 - 268		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3093498		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	RODRIGUEZ MARIA JESUS CLEMENTE	**Identificación**	CC 72132387		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1047361323		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SALCEDO PEREZ ROMEL JOSE	8001000 - 8		ATLANTICO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.835.300	230301		16 %	$ 1.835.300	$ 293.700	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.835.300	$ 73.500	$ 0	14-25	4	4,350 %	$ 1.835.300	$ 79.900	CCF06	4 %	$ 1.835.300	$ 73.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMBARRANQUILLA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 293.700	$ 0	$ 0	$ 73.500	$ 79.900	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-15, 08:37:59 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77331822

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202504

Cliente:

PAGADA 2025-04-15

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS				
Documento	NI 802001870	**Dirección**	CR 10 #5 - 268		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3093498		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	RODRIGUEZ MARIA JESUS CLEMENTE	**Identificación**	CC 72132387		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 32723194		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MORALES BOLAÑO ALEXANDRA	8001000 - 8		ATLANTICO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 4.606.200	25-14		16 %	$ 4.606.200	$ 737.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 4.606.200	$ 184.300	$ 0	14-25	1	0,522 %	$ 4.606.200	$ 24.100	CCF06	4 %	$ 4.606.200	$ 184.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMBARRANQUILLA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 737.000	$ 0	$ 0	$ 184.300	$ 24.100	$ 184.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.129.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-15, 08:37:59 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77331822

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202504

Cliente:

PAGADA 2025-04-15

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS				
Documento	NI 802001870	**Dirección**	CR 10 #5 - 268		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3093498		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	RODRIGUEZ MARIA JESUS CLEMENTE	**Identificación**	CC 72132387		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1140839005		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ECHEVERRIA LARA LAURA PATRICIA	8001000 - 8		ATLANTICO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 2.629.400	25-14		16 %	$ 2.629.400	$ 420.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.629.400	$ 105.200	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 2.629.400	$ 183.100	CCF06	4 %	$ 2.629.400	$ 105.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMBARRANQUILLA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 420.800	$ 0	$ 0	$ 105.200	$ 183.100	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 814.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-15, 08:37:59 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77331822

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202504

Cliente:

PAGADA 2025-04-15

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS				
Documento	NI 802001870	**Dirección**	CR 10 #5 - 268		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3093498		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	RODRIGUEZ MARIA JESUS CLEMENTE	**Identificación**	CC 72132387		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 72129307		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GARAVITO DE CASTRO MANUEL SALVADOR	8001000 - 8		ATLANTICO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 2.463.400	231001		16 %	$ 2.463.400	$ 394.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.463.400	$ 98.600	$ 0	14-25	4	4,350 %	$ 2.463.400	$ 107.200	CCF06	4 %	$ 2.463.400	$ 98.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMBARRANQUILLA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 394.200	$ 0	$ 0	$ 98.600	$ 107.200	$ 98.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 698.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-15, 08:37:59 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77331822

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202504

Cliente:

PAGADA 2025-04-15

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS				
Documento	NI 802001870	**Dirección**	CR 10 #5 - 268		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3093498		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	RODRIGUEZ MARIA JESUS CLEMENTE	**Identificación**	CC 72132387		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 72132387		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RODRIGUEZ MARIA JESUS CLEMENTE	8001000 - 8		ATLANTICO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 13.525.600	25-14		16 %	$ 13.525.600	$ 2.164.100	$ 67.700	$ 67.700	EPS010		12,5 %	$ 13.525.600	$ 1.690.700	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 13.525.600	$ 941.400	CCF06	4 %	$ 13.525.600	$ 541.100	2 %	$ 270.600	3 %	$ 405.800

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMBARRANQUILLA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 2.164.100	$ 67.700	$ 67.700	$ 1.690.700	$ 941.400	$ 541.100	$ 270.600	$ 405.800	$ 0	$ 0	$ 6.149.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-15, 08:37:59 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77331822

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202504

Cliente:

PAGADA 2025-04-15

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS				
Documento	NI 802001870	**Dirección**	CR 10 #5 - 268		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3093498		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	RODRIGUEZ MARIA JESUS CLEMENTE	**Identificación**	CC 72132387		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 36624792		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					JARABA HERRERA MARY LUZ	8001000 - 8		ATLANTICO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 3.717.800	231001		16 %	$ 3.717.800	$ 594.900	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 3.717.800	$ 148.800	$ 0	14-25	1	0,522 %	$ 3.717.800	$ 19.500	CCF06	4 %	$ 3.717.800	$ 148.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMBARRANQUILLA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 594.900	$ 0	$ 0	$ 148.800	$ 19.500	$ 148.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 912.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-15, 08:37:59 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77331822

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202504

Cliente:

PAGADA 2025-04-15

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS				
Documento	NI 802001870	**Dirección**	CR 10 #5 - 268		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3093498		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	RODRIGUEZ MARIA JESUS CLEMENTE	**Identificación**	CC 72132387		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1140857063		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					VERGARA CASTAÑO VILMA EDITH	8001000 - 8		ATLANTICO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.936.600	230301		16 %	$ 1.936.600	$ 309.900	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.936.600	$ 77.500	$ 0	14-25	1	0,522 %	$ 1.936.600	$ 10.200	CCF06	4 %	$ 1.936.600	$ 77.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMBARRANQUILLA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 309.900	$ 0	$ 0	$ 77.500	$ 10.200	$ 77.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-15, 08:37:59 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77331822

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202504

Cliente:

PAGADA 2025-04-15

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS				
Documento	NI 802001870	**Dirección**	CR 10 #5 - 268		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3093498		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	RODRIGUEZ MARIA JESUS CLEMENTE	**Identificación**	CC 72132387		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 72430125		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					LOPEZ CAVADIA JORGE LUIS	8001000 - 8		ATLANTICO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 5.142.400	231001		16 %	$ 5.142.400	$ 822.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 5.142.400	$ 205.700	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 5.142.400	$ 358.000	CCF06	4 %	$ 5.142.400	$ 205.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMBARRANQUILLA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 822.800	$ 0	$ 0	$ 205.700	$ 358.000	$ 205.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.592.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-15, 08:37:59 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77331822

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202504

Cliente:

PAGADA 2025-04-15

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS				
Documento	NI 802001870	**Dirección**	CR 10 #5 - 268		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3093498		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	RODRIGUEZ MARIA JESUS CLEMENTE	**Identificación**	CC 72132387		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 32754511		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SCHEMBRI RIOS MARIANELLA	8001000 - 8		ATLANTICO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 5.829.900	25-14		16 %	$ 5.829.900	$ 932.800	$ 29.200	$ 29.200	EPS010		4 %	$ 5.829.900	$ 233.200	$ 0	14-25	1	0,522 %	$ 5.829.900	$ 30.500	CCF06	4 %	$ 5.829.900	$ 233.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMBARRANQUILLA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 932.800	$ 29.200	$ 29.200	$ 233.200	$ 30.500	$ 233.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.488.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.