Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por otra parte, **CIRO ANTONIO VEGA JOYA**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **3.228.700,** y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente de la sociedad **LA INSTRUMENTADORA S A S.**, identificada con NIT. **No. 860.503.565-9,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **09 de noviembre de 2023, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 173-2023,** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E..", por valor **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 173-2023** se pactó por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **11 de diciembre de 2023,** fecha en la cual se suscribió el **ACTA DE INICIO,** hasta el día **10 de enero de 2024.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la **Plataforma SECOP II el día 10 de enero de 2024, se adicionó** el **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$130.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este, en un término de **DOS (2) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS**, contados a partir del **día 11 de enero de 2024,** hasta el día **31 de marzo de 2024.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la **Plataforma SECOP II el día 04 de marzo de 2024, se adicionó** el **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023** en un monto de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$130.000.000,** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$260.000.000).**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la **Plataforma SECOP II el día 21 de marzo de 2024,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023,** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de abril de 2024, hasta el día 31 de mayo de 2024.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la **Plataforma SECOP II el día 24 de mayo de 2024,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023,** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de junio de 2024, hasta el día 30 de junio de 2024.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la **Plataforma SECOP II el día 29 de junio de 2024,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023,** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de julio de 2024, hasta el día 31 de julio de 2024.**

8.- Que mediante **OTROSÍ No. 6** suscrito a través de la **Plataforma SECOP II el día 31 de julio de 2024,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023** en un monto de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$340.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de agosto de 2024, hasta el día 30 de septiembre de 2024.**

9.- Que mediante **OTROSÍ No. 7** suscrito a través de la **Plataforma SECOP II el día 06 de septiembre de 2024,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023** en un monto de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$420.000.000).**

10.- Que mediante **OTROSÍ No. 8** suscrito a través de la **Plataforma SECOP II el día 30 de septiembre de 2024,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023,** por el término de **TRES (03) MESES,** contados a partir del día **01 de octubre de 2024, hasta el día 31 de diciembre de 2024.**

11.- Que mediante **OTROSÍ No. 9** suscrito a través de la **Plataforma SECOP II el día 16 de octubre de 2024,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023** en un monto de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$500.000.000).**

12.- Que mediante **OTROSI No. 10** suscrito a través de la **Plataforma SECOP II el día 02 de diciembre de 2024,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000),** quedando en un valor total de **SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$600.000.000).**

13.- Que mediante **OTROSI No. 11** suscrito a través de la **Plataforma SECOP II el día 20 de diciembre de 2024,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023,** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del **01 de enero de 2025, hasta el día 28 de febrero de 2025.**

14.- Que mediante **OTROSI No. 12** suscrito a través de la **Plataforma SECOP II el día 26 de diciembre de 2024,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000),** quedando en un valor total de SETECIENTOS **MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$700.000.000).**

15.- Que mediante **OTROSI No. 13** suscrito a través de la **Plataforma SECOP II el día 24 de febrero de 2025,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000),** quedando en un valor total de **OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$800.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **TRES (03) MESES,** contados a partir del **01 de marzo de 2025, hasta el día 31 de mayo de 2025.**

16.- Que mediante **OTROSI No. 14** suscrito a través de la **Plataforma SECOP II el día 07 de mayo de 2025,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** quedando en un valor total de **OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$820.000.000).**

17.- Que mediante **OTROSI No. 15** suscrito a través de la **Plataforma SECOP II el día 27 de mayo de 2025,** se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023** por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del **01 de junio de 2025, hasta el día 30 de junio de 2025.**

18.- Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día 17 de junio de 2025 por el Supervisor del Contrato, se solicitó **prorrogar el Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023,** (Ver "Numeral **17. "JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 16 DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 173-2023").**

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023** por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del **01 de julio de 2025, hasta el día 31 de julio de 2025.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. BYS 173 de 2023,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		