UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CATAM-GRUTE

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: JULIO. Año: 2025

CONTRATO N°. 005-00-L-CATAM-GRUTE-2025

CONTRATISTA: SI SOLUCIONES INTEGRALES AP-SETMA S.A.S

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $120.000.000 COP

FORMA DE PAGO:

FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC
El supervisor hará corte de facturación el 30 de mayo del 2025	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
El supervisor hará corte de facturación el 31 de octubre del 2025		

FECHA FIRMA: Día : 18. Mes: FEBRERO. Año: 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS BOTELLAS DE OXÍGENO, NITRÓGENO, GAS CARBÓNICO Y EXTINTORAS DE FUEGO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-FEB-2025 hasta el 31-OCT-2025.

Porcentaje Avance en tiempo: 53,33%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 46,58%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 53,42%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El día 10 de marzo se realizó la solicitud de inspección y recarga de 01 botella para la aeronave Hércules FAC1004 la cual fue entregada Y facturada el 18 de marzo por un valor de $20.100.000.

Adicional, el día 20 de marzo se realizó el envío de 12 botellas y extintores de fuego de todas las aeronaves, de acuerdo a las prioridades establecidas por planeación, las cuales fueron entregadas el día 23 de Abril por un valor total de 35.800.00.

El día 05 de Junio se realizó el envío de 01 Botella extintora de oxigeno de la aeronave Fokker FAC1041, con el fin de cumplir con la planeación y el TBO en el mes de Agosto.

El día 10 de Junio se realizó el envío 10 botellas de nitrógeno para el armado de los botes de las aeronaves C-130 y C-40, con el fin de realizar pruebas hidrostáticas y recarga.

Finalmente a inicio del mes de Julio se realizó la solicitud de pago por un valor de $35.800.000, quedando un saldo en el contrato de $28.300.000, para dos botellas planeadas e imprevistos.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente el pago a la a compañía el cual fue tramitado a finales de mayo y adicional, el inicio de trabajos en 14 botellas programadas.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ANGIE LORENA MIRANDA REYES

FIRMA:

C.C. No. 1010235509

DEPENDENCIA: GRUTE - CATAM

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**05**
		VIGENCIA:	**12-12-2024**