CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8034756 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL AMAZONAS
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8034756 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 de julio de 2025
OBJETO	Contratar servicio de apoyo logístico para llevar a cabo las actividades de la semana de la confraternidad para instructores, trabajador oficial y administrativos del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas - SENA Regional Amazona
CONTRATISTA	TAQ SAS
CC o NIT	900803277
LUGAR DE EJECUCIÓN	Leticia – Amazonas
FECHA DE INICIO	04 de julio de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Cinco (5) días – Del 14 al 18 de julio.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/cte ($75.383.000)
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de julio de 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/cte ($75.383.000)
FORMA DE PAGO	**Un solo pago del 100%** - Entrega de informe a satisfacción del servicio prestado, Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual y demás soportes requeridos supervisor
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	Desde el 04/07/25 al 04/07/25

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Remitir en las fechas estipuladas las facturas del servicio prestado con los documentos soporte.	N/A	N/A
2. Conservar las especificaciones técnicas de los servicios ofrecidos, los cuales deben corresponder a los estándares de calidad exigidos por las normas vigentes.	N/A	N/A
3. Cumplir en las fechas y términos estipulados por la ley con las obligaciones que como empleadores les corresponden.	N/A	N/A
4. Atender todos los puntos descritos tanto para condiciones esenciales como los requerimientos técnicos.	N/A	N/A
5. Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes del personal que se requiera para el cumplimiento de los servicios contratados.	N/A	N/A
6. Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de Ley, al personal que ocupe dentro de la ejecución del contrato.	N/A	N/A
7. Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	N/A	N/A
8. Prestar los servicios objeto del contrato en los términos señalados en los estudios previos, pliegos de condiciones y en la propuesta presentada.	N/A	N/A
9. Estará a cargo del CONTRATISTA el transporte, alimentación y disposición permanente durante las fechas de realización para la ejecución del objeto contractual.	N/A	N/A

10. Prestar los servicios logísticos contratados, con las características y condiciones señaladas, garantizando que los servicios ofertados sean de excelente calidad	N/A	N/A
11. Conocer y cumplir la normatividad existente para el transporte intermunicipal de pasajeros.	N/A	N/A
12. Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes.	N/A	N/A
1. Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato encargado de su control y vigilancia.	N/A	N/A

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No Aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No aplica – Hoy se firma acta de inicio

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No Aplica

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Se ha identificado que el plazo inicialmente establecido no contempla el tiempo necesario para las actividades previas a la ejecución, como lo son la reserva de tiquetes aéreos y de alojamiento para los 39 funcionarios que participarán en las actividades programadas. Estas gestiones logísticas, indispensables para la adecuada ejecución del objeto contractual, requieren una planificación anticipada que no fue considerada en los estudios previos.

En consecuencia, y con el fin de permitir al contratista suscribir el acta de inicio el día 04 de julio de 2025 y contar con el tiempo hábil necesario para garantizar la ejecución efectiva del contrato, así como para facilitar su correcto desarrollo, pago y liquidación, solicito se autorice una prórroga de treinta (30) días calendario al plazo de ejecución contractual.

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros Mundial		
NRO. DE PÓLIZA	CG-1065642		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	01/07/25		
FECHA APROBACIÓN	02/07/25		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	01/07/25	21/01/26	15.076.600,00 COP
Salarios y prestaciones sociales	01/07/25	21/01/28	3.769.150,00 COP
Calidad del servicio	01/07/25	21/01/26	22.614.900,00 COP

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	Seguros Mundial		
NRO. DE PÓLIZA	CG-1015913		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	01/07/25		
FECHA APROBACIÓN	02/07/25		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	01/07/25	**21/07/25**	284.700.000,00 COP

5.2 Multas y sanciones

No Aplica

5.3 Solicitud de modificación

Me permito solicitar, en mi calidad de supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.8034756 de 2025, suscrito el día 02 de julio de 2025 entre el SENA – Regional Amazonas y la empresa TAQ S.A.S., identificada con NIT 900.803.277 y representada legalmente por la señora Maricella Judith Yepes Maldonado, la autorización de una prórroga de treinta (30) días calendario al plazo de ejecución del mencionado contrato.

El objeto contractual corresponde a la prestación del servicio de apoyo logístico para llevar a cabo las actividades de la Semana de la Confraternidad dirigida a instructores, trabajadores oficiales y personal administrativo del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, a desarrollarse en la ciudad de Medellín entre los días 14 al 18 de julio de 2025, según lo estipulado en los estudios previos y en el SECOP II, con un valor total de $75.383.000 (setenta y cinco millones trescientos ochenta y tres mil pesos).

Sin embargo, se ha identificado que el plazo inicialmente establecido no contempla el tiempo necesario para las actividades previas a la ejecución, como lo son la reserva de tiquetes aéreos y de alojamiento para los 39 funcionarios que participarán en las actividades programadas. Estas gestiones logísticas, indispensables para la adecuada ejecución del objeto contractual, requieren una planificación anticipada que no fue considerada en los estudios previos.

En consecuencia, y con el fin de permitir al contratista suscribir el acta de inicio el día 04 de julio de 2025 y contar con el tiempo hábil necesario para garantizar la ejecución efectiva del contrato, así como para facilitar su correcto desarrollo, pago y liquidación, solicito se autorice una prórroga de treinta (30) días calendario al plazo de ejecución contractual.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 30 DÍAS CALENDARIO, con lo cual la fecha de finalización será el 07 de agosto de 2025.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Ninguna

Para constancia se firma 04 de julio de 2025



GREGORIO ENRIQUE GOMEZ ESCUDERO
Supervisor del contrato

Elaboró: Gregorio Enrique Gómez Escudero - Supervisor del contrato