Presidencia

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	CTO.367-24	**2. Tipo de Contrato:**		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	284	**4. Fecha de Inicio:**	20/09/2024	**5. Fecha de Finalización:**	30/06/2025
6. Nombre Contratista:	FEELING COMPANY S.A.S.			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	811025635 - 7
8. Supervisor:	ANGELA MARIA PARDO MAHECHA, MARIANY MONROY TORRES, JOHN ERICK VALENCIA PAEZ, OLGA ISABEL ALBARRACÍN VILAMIZAR, DARWIN EFREN PRADA ARAGON, CARMEN DE JESUS ARENAS DE LA HOZ, DAVID SANCHEZ CALLE, JUAN SEBASTIAN ARDILA DIAZ, HELBER ARMANDO NOGUERA SANCHEZ				
9. Objeto del Contrato:	"En virtud del contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD, porsus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a prestarlos servicios de planificación, organización, operación y producción de todaslas acciones logísticas necesarias para la atención de los eventos y demásactividades requeridas por el Departamento Administrativo de la Presidenciade la República– DAPRE."				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	450	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	111,733.17
12. Período de prestación del servicio	09/06/2025 - 13/06/2025		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FE8547 - 24/06/2025		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , WILLMAR DARIO GONZALEZ ECHEVERRI como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 11/06/2025		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)	Inversion_()

16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 005 09 6	10	SI	NO	111,733.17

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	7,090,690,136.00		
Valor Adiciones	3,699,058,878.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	**10,789,749,014.00**		
Valor Ejecutado ($):	8,762,270,793.87	**% de Ejecución**	81,21%
Pago en Trámite ($):	111,733.17	**% por Ejecutar**	18,79%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	**2,027,366,486.96**	**% Total**	**100%**

IV. AVANCE DEL CONTRATO	**% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO**
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Los productos requeridos para la atención presidencial en la sala presidencial en Niza, en el mArco de la participación presidencial en la TERCERA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS OCÉANOS (UNOC3) nIZA (iTALIA) DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2025, identificado con el número de Evento EV512 del Grupo de Eventos. No se realizó acta ya que fue informada la agenda y requerimientos el mismo día que salía la avanzada de Casa Militar por lo cual fue aprobado por inmediatez por el supervisor	93,99%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

CTO.367-24 - 450 - 111,733.17 - ANGELA MARIA PARDO MAHECHA

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		**Meta Producto**		**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	

	SEDES	**ACTIVIDADES**	**INGRESO BIENES ALMACEN**	**VALOR EDIFICACIONES MEJORA**	**VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN**
22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	**VALOR GASTO**	**VIDA UTIL**		**VALOR MANTENIMIENTO**	**VIDA UTIL**	**VALOR ACTUALIZACION**
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**			
Total							

25. Observaciones:	El evento estaba programado para iniciar el 9 de junio, no obstante las avanzadas salen días antes para realizar la coordinación de la agenda y atención presidencial. Toda vez que se requirió por Casa Militar, elementos colombianos para tener disponibles en la sala presidencial como archiras y demás productos referenciados en el cierre Del evento, los mismo debieron comprarse en Colombia para que se los llevaran en la avanzada los responsables, pero al haber ocurrido el Atentado a Miguel Uribe el día 07 de junio, cuando ya el personal y productos habían salido a su desino, por condiciones sobrevinientes como ésta, el señor Presidente de la República canceló su viaje pero el servicio ya estaba causado y por ello se debe pagar en cumplimiento de lo establecido en el anexo técnico del contrato 367-24

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de junio de 2025

ANGELA MARIA PARDO MAHECHA

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

CTO 367-24 - 4550
25/06/2025
ANGELA MARIA PARDO MAHECHA