CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ

De: CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ
Enviado el: lunes, 9 de junio de 2025 2:54 p. m.
Para: 'Jorge Enrique Fierro Correa'; 'juan.arias@air-e.com'
CC: MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA; ANGIE STEFANY CASTELLANOS SEGURA; PAOLA CAMILA GOLONDRINO MENDEZ
Asunto: RE: Cumplimiento Actividades Etapa 1 contratos PRONE 2022-2

Buenas tardes Sres. Air-e S.A.S E.S.P.
Cordial saludo

De manera atenta le reiteramos la solicitud realizada en correo precedente de habilitar el enlace en el cual se encuentran cargados los anexos (Actas de socialización, certificados de riesgo y planos de localización) del *INFORME DE REVISIÓN DE DISEÑOS, ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO, VERIFICACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN, LOCALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE USUARIOS Y QUE LAS OBRAS OBJETO DE EJECUCIÓN NO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO.*

Muchas gracias,

Claudia Patricia Garcés López
Grupo de Supervisión
Dirección de Energía Eléctrica
Energía

De: CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ
Enviado el: viernes, 23 de mayo de 2025 10:10 a. m.
Para: Jorge Enrique Fierro Correa <jorge.fierro@air-e.com>; juan.arias@air-e.com
CC: MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA <mparaujo@minenergia.gov.co>; ANGIE STEFANY CASTELLANOS SEGURA <ascastellanos@minenergia.gov.co>; PAOLA CAMILA GOLONDRINO MENDEZ <pcgolondrino@minenergia.gov.co>
Asunto: Cumplimiento Actividades Etapa 1 contratos PRONE 2022-2

Buenos días Sres. Air-e S.A.S E.S.P.
Cordial saludo

De manera atenta les indicamos que a la fecha se encuentra en mora de cumplimiento las siguientes actividades de la Etapa 1:

Contrato	Actividad	Documento Soporte
PRONE GGC 716 2022	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
PRONE-GGC-730-2022	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
PRONE-GGC-731-2022	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

PRONE-GGC-733-2022	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Lo anterior debido a que en el *"INFORME DE REVISIÓN DE DISEÑOS, ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO, VERIFICACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN, LOCALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE USUARIOS Y QUE LAS OBRAS OBJETO DE EJECUCIÓN NO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO"* enviado mediante comunicación con radicado MME No. 1-2024-009614 el 07 de marzo de 2024, los mismos no fueron aceptados debido a que en ese momento se encontraba pendiente la certificación de riesgo. Por lo anterior, agradecemos enviar el soporte de cumplimiento de la actividad mencionada.

De igual forma agradecemos habilitar el enlace en el cual se encuentran cargados los anexos (Actas de socialización, certificados de riesgo y planos de localización) del mencionado informe.

Por otra parte, agradecemos que una vez se haya surtido el proceso de actualización del Anexo 2- Cronograma de los contratos PRONE 2022-2, allegar el soporte de cumplimiento de la actividad 15 de la etapa 1 correspondiente a *"Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO."*

Muchas gracias,

Claudia Patricia Garcés López
Grupo de Supervisión
Dirección de Energía Eléctrica

Energía