CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ

De: CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ
Enviado el: lunes, 16 de junio de 2025 7:26 a. m.
Para: 'Sara Raquel Gonzalez Rodriguez'; Jhon Alexander Quintero Gomez; Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P.
CC: MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA; KELLY MICHELLE OROZCO BARRIOS
Asunto: Seguimiento ejecución contrato FAER GGC 0651 2024

Buenos días Sres. EMPRESA DE ENERGÍA DE PUTUMAYO S.A. E.S.P.
Cordial saludo

En la reunión de seguimiento realizada el pasado 22 de mayo, la interventoría y el contratista de obra manifestaron inconvenientes en la construcción de un tramo de red de la 34,5kV debido a la oposición del paso por la servidumbre de predios pertenecientes a personas del Cabildo La Española.

Por lo anterior, agradecemos se nos indique con concepto de la interventoría, si la situación persiste o por el contrario la misma fue superada.

Quedamos atentos,

Claudia Patricia Garcés López
Grupo de Supervisión
Dirección de Energía Eléctrica
Energía