	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL	CÓDIGO
		FR-GIH-07
	ACTA DE RECIBO FINAL (Balance del Contrato)	FECHA DE EMISIÓN: 24 / 9 / 2021
		VERSIÓN 3

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE CONSULTORIA No :	458 DE 2023
OBJETO:	ESTUDIO Y ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO DE REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE LA REINERA, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 409.994.700,00
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES
VALOR ANTICIPO (39,96%):	$ 163.832.050,42
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA - COAMDESOR R/ JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL
SUPERVISIÓN:	MONICA TRESPALACIOS CASTILLO Resolución No. 2313 de 2023
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	30/08/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30/12/2023
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	13/12/2023
FECHA ACTA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	13/02/2024
FECHA ACTA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	12/03/2024
FECHA ACTA DE REINICIO No. 1:	12/04/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	29/04/2024
ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO:	29/04/2024
ACLARATORIO AL ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO:	29/05/2024
FECHA DE TERMINACION FINAL:	29/04/2024

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 458 DEL 2023

FECHA DE RECIBO FINAL: 11/06/2024

VALOR NETO ACTA RECIBO FINAL: $ 246.162.649,58

En el Municipio de Arauca, a los once (11) días del mes de junio de 2024, se reunieron: La Ingeniera **JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL** representante de la **CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA - COAMDESOR**, en calidad de Contratista y la arquitecta **MÓNICA TRESPALACIOS CASTILLO**, como supervisora según resolución No. 2313 del 28 de agosto de 2023, para dejar constancia de la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 458 DEL 2023**, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
1,1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INTEGRAL	UNIDAD	1,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	-	-	-	-	1,00	$ 45.000.000,00	1,00	$ 45.000.000,00
1,2	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA E INFORME FINAL	UNIDAD	1,00	$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00	-	-	-	-	1,00	$ 28.000.000,00	1,00	$ 28.000.000,00
1,3	ESTUDIO Y ANALISIS DE RIESGOS E INFORME FINAL	UNIDAD	1,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	-	-	-	-	1,00	$ 25.000.000,00	1,00	$ 25.000.000,00
1,4	DISEÑO COMPONENTE SANITARIO Y AGUAS LLUVIAS E INFORME FINAL	UNIDAD	1,00	$ 56.706.470,58	$ 56.706.470,58	-	-	-	-	1,00	$ 56.706.470,58	1,00	$ 56.706.470,58
1,5	DISEÑO COMPONENTE HIDRÁULICO E INFORME FINAL	UNIDAD	1,00	$ 62.000.000,00	$ 62.000.000,00	-	-	-	-	1,00	$ 62.000.000,00	1,00	$ 62.000.000,00
1,6	DISEÑO Y ESTUDIO PLAN VIAL E INFORME FINAL	UNIDAD	1,00	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	-	-	-	-	1,00	$ 22.000.000,00	1,00	$ 22.000.000,00
1,7	DISEÑO COMPONENTE ELÉCTRICO E INFORME FINAL	UNIDAD	1,00	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	-	-	-	-	1,00	$ 21.000.000,00	1,00	$ 21.000.000,00
1,8	ELABORACION DE PRESUPUESTOS (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y MEMORIAS DE CÁLCULO)	UNIDAD	1,00	$ 17.600.000,00	$ 17.600.000,00	-	-	-	-	1,00	$ 17.600.000,00	1,00	$ 17.600.000,00
1,9	DISEÑO DE ZONIFICACION E IMPLANTACION URBANISTICA Y PLAN DE VIVIENDA BASICA.	UNIDAD	1,00	$ 67.226.890,75	$ 67.226.890,75	-	-	-	-	1,00	$ 67.226.890,75	1,00	$ 67.226.890,75
							$ -		$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL COSTOS				$ 344.533.361,33		$ -		$ -		$ 344.533.361,33		$ 344.533.361,33
	IVA (19%)				$ 65.461.338,65		$ -		$ -		$ 65.461.338,65		$ 65.461.338,65
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 409.994.700,00		$ -		$ -		$ 409.994.699,98		$ 409.994.699,98

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 409.994.700,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 409.994.700,00
VALOR DEL ANTICIPO (40%)	$ 163.832.050,42
VALOR PAGADO ACTAS PARCIALES	$ -
AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS PARCIALES	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 409.994.699,98
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ 0,02
VALOR PRESENTE ACTA	$ 409.994.699,98
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 163.832.050,42
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 246.162.649,56

% DE EJECUCION FISICA FINAL DEL CONTRATO:	100%
% DE EJECUCION FINANCIERA FINAL DEL CONTRATO:	100%

OBSERVACIONES: EL VALOR NETO A PAGAR ES EN LA PRESENTE ACTA ES DE DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($246.162.649,56)

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS ONCE (11) DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2024.

Firma

JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL
R. CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA - COAMDESOR
Contratista

Firma

MÓNICA TRESPALACIOS CASTILLO
Supervisora
Resolución No. 2313 del 28 de agosto de 2023