Outlook

RE: Solicitud mesa Ajuste de cronograma

Desde ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>
Fecha Mié 18/06/2025 12:33
Para DIEGO LATORRE <faer1192.2024@gmail.com>
CC SAUL RICARDO ARCHILA CONTRERAS <srarchila@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; GUILLERMO JOSE ARCILA SOTO <gjarcila@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; DIEGO ALEXANDER LOPEZ OSORIO <dalopezo@minenergia.gov.co>; JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ <jcpuerto@minenergia.gov.co>

Señores:

ENERGUAVIARE SA ESP
Atn. Diego Latorre

Cordial saludo

En atención a solicitud de reunión se programa la misma de manera virtual para el día 19 de junio de 2025 (de 10 am a 11 am):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE3NTY5NmMtYjFkMy00ZGIwLWEyNDQtZTZlZDkwNDczNTM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d82636be-6dd2-4e64-a284-7a3402f24e27%22%2c%22Oid%22%3a%2205f84627-d847-4a66-b824-d040cbd0288e%22%7d

Es de aclarar que la actividad informada en el correo anterior (4.1 *"Localización de falla por onda viajera en las líneas de 34.5 kV en la línea Boquerón – Mapiripán"*), corresponde al contrato derivado entre ENERGUAVIARE SA ESP y el subcontratista Consorcio Moderno 2024.

De igual manera, y en atención al cronograma vigente del contrato FAER GGC-1192-2023, se informa que la actividad vigente para la ejecución del mismo es la Numero 9 de la etapa 2- Actividades de Suministro y Construcción de Obra, con fecha de finalización el día 20 de julio de 2025, tal como se evidencia a continuación

9	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	60	21/05/2025	20/07/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación

De acuerdo con lo anterior, agradecemos a ENERGUAVIARE SA ESP adelante las actividades administrativas y documentales que considere pertinente para el cumplimiento de las actividades en los

plazos acordados.

Cualquier información adicional con gusto será atendida.

Cordialmente:

ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO
Contratista Dirección de Energía Eléctrica
amruiz@minenergia.gov.co

Ministerio de Minas y Energía
Calle 43 No. 57-31 CAN
Bogotá - Colombia

De: DIEGO LATORRE <faer1192.2024@gmail.com>
Enviado: martes, 17 de junio de 2025 16:56
Para: Minas Energia <menergia@minenergia.gov.co>; ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>
Asunto: Solicitud mesa Ajuste de cronograma

San José del Guaviare, 17 de junio del 2025

Señores
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

Att. Ingeniero
ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO
Apoyo a la supervisión del contrato interadministrativo **FAER GGC-1192-2023**

Referencia: Contrato interadministrativo **FAER GGC-1192-2023**
Asunto: Solicitud mesa Ajuste de cronograma

-
-
Cordial saludo

En atención a la respuesta emitida por el Ministerio de Minas y Energía mediante oficio con Radicado No. 2-2025-020415, en la cual se manifiesta que no existe objeción para realizar un ajuste presupuestal en el ítem 4.1 *"Localización de falla por onda viajera en las líneas de 34.5 kV en la línea Boquerón – Mapiripán"* del contrato FAER-GGC-1192 de 2023, y con el propósito de definir con claridad la ruta jurídica y técnica necesaria para implementar dicha modificación, solicitamos respetuosamente se sirva programar, con carácter urgente, una mesa técnica virtual.

El objetivo de esta reunión es resolver algunos interrogantes relacionados con las exigencias del ministerio frente a esta modificación, así como el alcance y cumplimiento de las obligaciones

derivadas del mencionado contrato.

Agradecemos de antemano la agilidad que pueda brindarse a la programación de esta mesa de trabajo, considerando el tiempo restante para la ejecución del contrato de obra.

Cordialmente

DIEGO FERNANDO LATORRE MOLINA
Asesor técnico FAER 1192