RV: Link ANEXOS ACTA TERMINACION ETAPA INSTALACION LOTE 12 CONTRATO 6GGC No 739 de 2019

Andres Ruiz <maoruiz281@gmail.com> Mon, Jun 9, 2025 at 4:45 PM
To: Víctor Vargas <vvargas@pmoconsultoria.com>
Cc: JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ <jcpuerto@minenergia.gov.co>, Eliécer Mora <emora@pmoconsultoria.com>

Señores

INTERFAZNI
Atn. Victor Vargas

Cordial saludo

En atención a la verificación de documentación relacionada con el Acta de Terminación de Etapa de Instalación del contrato GGC No 739 de 2019 lote 12, agradecemos sean atendidas las siguientes observaciones:

ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACION	ENLACE
5	Cuadro características mínimas de los equipos	Actualizar documento firmado y/o incluir certificación de validación de características técnicas de los equipos realizada por la interventoría	ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS
6	Pólizas contrato derivado	Incluir póliza otrosi 2 contrato derivado , y la póliza asociada al acta de terminacion / liquidacion	POLIZAS DEL CON21-35EC (1).pdf
11	Certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales	se relaciona Acta de Terminación de la Etapa de Instalación, cuadro excel con pendientes y observaciones Se solicita actualizar el cuadro excel y remitir firmado la relación de cumplimiento de obligaciones contractuales	11.ANEXO. Certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales
13	Actas de recibo de instalación – Interventoría	Se encuentran algunas actas sin firma de los usuarios , sin nombre de usuarios, actas con diligenciamiento incompleto Se solicita actualizar con las actas que cumplan con la totalidad de la información requerida	13.ANEXO. Actas de recibo de instalación – Interventoría
14	Relación de cantidades de actividades ejecutadas – presupuesto final.	Relacionar el cuadro cantidades ejecutadas certificada por interventoría (mismo cuadro de acta)	14.ANEXO. Relación de cantidades de actividades ejecutadas – presupuesto final
17	Garantías contrato de obra e interventoría.	Los archivos de las pólizas otros si 9 de interventoría no permite abrir Los archivos de las pólizas al acta de inicio contrato obra no permite abrir , se solicita volver a cargar archivos	9. SUSPENSIÓN NO. 1
19	Relación unidades constructivas, cantidades de obra y presupuesto ejecutado	Se anexa capítulo financiero de informe de interventoría Se solicita emitir relación de unidades constructivas, cantidades de obra y presupuesto ejecutado firmado por interventoría	COSTOS Y GASTOS CONTRATOS FAZNI CON21-35EC.pdf

Cualquier información adicional con gusto será atendida.

Cordialmente

ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO
Apoyo técnico DEE
[Quoted text hidden]