Energía

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	GGC-129-13	**Etapa Contrato AOM**	AOM sin contrato	**Fecha Informe**	04-07-2025	**Periodo Informe**	30/06/2025

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-129-13	**Etapa Contrato**	AOM sin contrato	**Departamento**	CAUCA y NARIÑO

Municipio	Lopez (Micay), Bocas de Satinga y Mosquera	**Contratista**	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	3

Interventor	GERMÁN RENDÓN VELASQUEZ	**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	

CONTRATO DE AOM

Contratista	Alcaldía de Taraira	**Apoyo técnico**		**Apoyo Jurídico**		**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto del Contrato, el ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecución de dichos recursos, así como la interventoría técnica

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	31/10/2014 (Acta de energización)

Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**		**Termino legal para liquidación AOM**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	No	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	3275	**Fecha acta energización de usuarios**	31-10-2014

Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento

El contrato FAZNI-GGC-129-13 requiere suscribir contrato de AOM		Si		
Se construyó el inventario de UUCC bajo metodología CREG 015 del 2018 y se remitió a la SAF por medio de memorando 3-2022-016134	30/06/2022	No	Inventario categorías UC CREG 015-2018 Contrato FAZNI-GGC-129-13	

Firma	
	ANGEL LEONARDO MOLINA BURITICÁ Ingeniero Electricista Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía