Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-798-L15-19	**Etapa Contrato AOM**	En ejecución	**Fecha Informe**	04-07-2025	**Periodo Informe**	01/01/2025 30/06/2025

CONTRATO DE EJECUCION							
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-798-L15-19	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Departamento**	PUTUMAYO

Municipio	Puerto Leguizamo	**Contratista**	DISPAC S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	CONSORCIO INTER-FAZNI E&P 2020	**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A	**Encargo Fiduciario**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A

CONTRATO DE AOM							
Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette Gonzalez Garcia	**Supervisor**	Luis Alberto Orjuela Lopez

Objeto del Contrato AOM

El presente Contrato, en los términos de la Ley 80 de 1993, tiene por objeto la ejecución, por parte del Contratista, de la ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto "INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 1154 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura.
La ejecución de estas actividades se hará por cuenta y riesgo del Contratista en los términos señalados en el presente Contrato y sus Apéndices.

Alcance del Contrato AOM

INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 1154 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO el fondo de Apoyo Finaciero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas.
El alcance del presente Contrato corresponde a la ejecución, por parte del Contratista, de las actividades Previas, las actividades de Instalación, las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento y la Devolución de la Infraestructura para el Proyecto descrito en el Apéndice Técnico.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
Cumplimiento - Construcción	65-44-101179832	$ 4,146,250,942.80			Seguros del Estado S.A.
Responsabilidad Civil - Construcción	65-40-101054554	$ 1,036,565,235.70			Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	07-12-2023	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	07-12-2023
Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**	**Termino legal para liquidación AOM**	

Número de otrosíes	8	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	1154	**Fecha acta energización de usuarios**	07-12-2023


Avance contrato AOM	PTE	**Ultimo informe Contratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución, Pendiente Acta de Terminación de la etapa de instalación para cumplir el requisito contractual	**Seguimiento al estado del tramite**
AOM en Ejecución, Suscripción de polizas de AOM	**Seguimiento al estado del tramite Acta de Terminación de la etapa de instalación para cumplir el requisito contractual**
Inventario en formato MME	**Seguimiento, Inventario en formato MME, se estan realizando pruebas de cargue de inventario AVANZAME-NEON para envio a SAF**
Informe estado del AOM	**Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Seguimiento Acta de Terminación de la etapa de instalación para cumplir el requisito contractual	03/09/2024	SI	Acta de Terminación de la etapa de instalación	Acta
Seguimiento pruebas cargue AVANZAME-NEON para remisión de inventarios	03/09/2024	SI	Inventario UCC	Inventario

Firma	
	ANGEL LEONARDO MOLINA BURITICÁ Ingeniero Electricista Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía